

Sådan går det med...

Opfølgning på prøvesvar i lægepraksis

**Dato:** November 2017**Kontaktperson:** Ib Johansen

Tilbagesvar-opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis.

Formål:

Formålet er at udvikle IT systemerne i almen lægepraksis så det sikres, at læger får overblik over, at der er modtaget svar på alle parakliniske undersøgelser (lab og røntgen) som de har bestilt, og sikrer at patienterne får svarene.

Nægtet samtykke til videregivelse af labsvar indføres i svarstandarderne og implementeres i lægesystemerne. Unormale patologisvar markeres så de ikke så let overses.

Projektet skal sikre at lægerne kan opfylde Sundhedsstyrelsens vejledning af ovennævnte og opfylde akkrediteringskrav.

Deltagere:

MedCom, PL-lægesystemer, Regionernes laboratorie-systemleverandører, Regionernes laboratorier, PLO, FAPS, DMDD.

Leverandør:

PL-Lægesys: DMDD, A-Data, Novax, CGM, Ganglion, EG-Healthcare, Multimed, PC-Ide, ClinicCare, MyClinic,

Lab: CGI, DXC, Prosang, AdBakt, MADS, SSI

RTG: Agfa, GE, Carestream, RM, RSD, RN. MyClinic, X-Medicus, Multimed, Patina.

Læs mere om projektet: <http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniske-undersoegelser-i-laegepraksis>

Projektstatus

Projektet forsinket, Deadline udgang 2017 kan næppe nås hos alle. Anmodning om fortsættelse med implementering i 2018 sendes til SUM. Laboratoriesystemerne er næsten alle færdigudviklede og på vej til implementering. Leverancen på BCC lab 3. nov meget fejlbehæftet – rettelse først ude 10. jan. Testes i uge 50. Lægesystemer/lægerne har problemer med oprydning af udestående. Ny version af udestående webservice klar ultimo december. Installerer i lægesystemerne så de kan rydde op i udestående som viser sig at være et stort problem. Hovedsagelig pga. forsinket implementering af laboratoriesystemernes nye versioner. Aftalt med lægesystemerne på ekstraordinært møde 28.11.

Ibrugtagning på alle lab – se side 2 oversigtsskemaet. Vejledning udarbejdet – udsendes til alle læger i uge 48/4

Røntgenområdet: RN i drift. RH i drift på næsten alle private. RM laver ikke løsningen. RH undersøger startmulighed. Se oversigtsskema side 2. Brugergruppe for labområdet afholdt møde i november. Nyt møde igen i marts. Betaling for drift af reminderserver afventer afklaring.

Intromøder afholdt gennem roadshows i okt/nov.

Strategisk lige nu

Der tages direkte kontakt / besøg på de udestående lab og røntgen i november. Succesfuldt. Resterende på vej nu. Økonomi: indenfor de budgetterede rammer. Brugergruppe nyt møde i marts 2018. Vejledninger udsendes sammen med introduktionsbrev. Statusbrev udsendes til lægesystemer hver mandag plus på hjemmesiden.

Fagligt/teknisk lige nu

Systemer der ikke kan modtage de nye versioner opfordres til at tage dem i anvendelse. Udfordring med SOR der kun kan vise en version af standarderne. Ny oprydningsservice udarbejdes på reminderserver.

Risikolog

Regioner forsinkes, pres på prioritering af implementeringen. Ikke alle røntgensystemer kan modtage og sende UUID. Release af nye versioner udskydes.

Milepæle	Plan	Nået
1. Kontrakter, med deltagende lab, lægesystemer og Reminderserver	01.05.2016	01.05.2016
2. Foranalyser klar, lab	01.05.2016	01.05.2016
3. Foranalyser klar, røntgen	15.10.2016	15.02.2017
4. Lægesys klar aftestet	08.10.2016	10.11.2016
5. Labsys klar aftestede	27.11.2016	31.12.2017
6. Fuld implementering, lægesystemer	31.12.2016	31.03.2017
7. Fuld implementering, lab.systemer	31.12.2017	Forsinket
8. Røntgen fuldt implementeret	31.12.2017	Forsinket

Monitorering

Opfølgning på prøvesvar i lægepraksis

Lægesystemer har udviklet og implementeret deres løsning hos alle læger

Opgaver MedCom / PL leverandører Obligatoriske /frivillige 2017 1. juni 2017		NOVAX	Implementeret i %	Multimed Web Web-Praxis	Implementeret i %	Win PLC	Implementeret i %	EG Clinea	Implementeret i %	Ganglion	Implementeret i %	CGM, XMO, ver 8.0	Implementeret i %	MedWin	Implementeret i %	ClinicCare læger	Implementeret i %	MyClinic	Implementeret i %
2	Lab-Tilbagesvar, Parakliniske undersøgelser	M	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Implementeringsdatoer for labsystemer

Laboratorier - Tilbagesvar- start							
DRIFT 28.nov_17	RN	RM	RSD	RSJ	RH	SSI	UNILABS
BIOKEMI	28.6.17	5.9.17	feb-18	Q1/18	27.9.17		
IMMUNOLOGI	28.6.17	DEC.17	DEC.17	DEC.17	3.10.17		
PATOLOGI	NOV.17	DEC.17	DEC.17	10.8.17	DEC.17		
MIKROBIOLOGI	DEC.17	DEC.17	DEC.17	DEC.17	DEC.17		
ANDRE LAB						20.8.17	NOV.17
EKG					20.12.17		
HELE REGIONEN	DEC.17	DEC.17	FEB.18	Q1/18	DEC.17	AUG. 17	NOV.17

Implementeringsdatoer Røntgen

RØNTGENSYSTEMER-TILBAGESVAR				
Røntgen	System	Tester	Godkendt	Start
RNJ	CGI-PAS	12.6.2017	JA	14.6.2017
RMIDT	MIDT-EPJ			Ultimo 2018
RSD	Cloverleaf			dec-17
RSJ	GE			nov-17
	Carestream			?
RH	Agfa			dec
	Carestream			Udgår
PRIVATE				
	MyClinic	1.10.2017	JA	1.10.2017
	WebPraxis	5.10.2017	delvist	5.10.2017
	Xmedicus	1.3.2017	delvist	1.5.2017
	Patina	Udgår?		
	RTGKOM	1.4.2017	delvist	15.4.2017