

## Sådan går det med...

### B.3 DDV i primær sektor



**Dato:** 2. oktober 2015

**Projektleder:** Alice Kristensen og Ib Johansen

**Formål:**

Udvikling af DDV, Det Danske Vaccinations-register, i lægesystemer samt pilottest hos udvalgte alment praktiserende læger.

**Mål:**

- Projektets mål er at få udviklet og afprøvet driftsklare og brugervenlige systemer integreret til aktuel DDV version pr 31.12.2013 som kan implementeres og anvendes i daglig brug hos praktiserende læger og deres personale i forbindelse med behandlingen og administrationen af patienter via log in med digital signatur.
- MedCom indgår aftaler med de enkelte leverandører og 1-2 lægepraksis fra hver leverandør om brug af systemet.
- De deltagende lægesystemleverandører forpligtiger sig til at udrulle det færdige system til deres kunder i henhold til alm. forretningsmæssige vilkår og i øvrigt i henhold til gældende overenskomst/bekendtgørelse

**DDV-bekendtgørelse:**

DDV skal tages i anvendelse i lægepraksis pr. 15. november 2015 via eget lægesystem eller via fmk-online.dk.

**Deltagere:**

Alle 5 regioner

**Leverandør:**

CompuGroup XMO, Novax, Win PLC, EG Clinea, Clinicare, Ganglion, MyClinic, Multimed Web, Web-Praksis

**Læs mere om projektet:** <http://www.medcom.dk/wm111659>

---

#### Projektstatus



- DDV er udviklet i EG Clinea, Multimed, A-Data, Ganglion, Novax, MyClinic og XMedicus og godkendt til pilottest.
- Ganglion og Multimed er på baggrund af gennemført pilottest godkendt til drift.
- Samarbejdsaftale om udvikling af DDV og pilottest er indgået med yderligere 2 systemleverandører.

---

#### Strategisk lige nu



- Erfaringsopsamling fra DDV-pilotklinikker.
- Fokus på certificering med henblik på ibrugtagning pr. 15. november 2015

---

#### Fagligt/teknisk lige nu



- Lægesystemerne arbejder med forberedelse og udvikling af deres løsninger mhp. at kunne certificeres til DDV version 1.4 primo november 2015
- Dialog med LPS om DDV-erfaringer i pilotpraksis
- Dialog med LPS, om udrulning af løsningen til alle kunder, når pilottest er gennemført.

---

#### Risikolog



- Manglende tid/ressourcer hos lægepraksissystemerne til certificering, udbredelse og udvikling i henhold til andre opgaver på NSI-roadmap.
- Overtrædelse af bekendtgørelse vedr. brug af DDV pr. 15.11.2015, hvis alle leverandører ikke er klar.
- At lægen tvinges til at bruge FMK-online og dermed 2 systemer for at opfylde bekendtgørelsen.

---

#### Milepæle

	Plan	Nået
1. DDV i Ganglion testet og godkendt i pilotpraksis	01.04.2013	01.09.2014
2. DDV udviklet i alle lægesystemer og testet i pilotpraksis	31.12.2013	

# Monitorering

## B.3 DDV i primær sektor

DDV version 1.1 og 1.4												
Status 02.10.2015												
		CGM XMO 1.4	WinPLC 1.1	Medwin	NOVAX v. 1.4	Web-Praksis 1.1	Multimed Web 1.1	clinea 1.1	clinicare 1.4	Ganglion 1.1	My Clinic 1.4	Xmedicus 1.4
Tilsluttet Sundhedsdatanettet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Samarbejdsaftale om udvikling og test af DDV integration		☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Hul igennem til testserver		☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Aftaler med referencepraksis på plads		☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Foreløbig godkendelse til pilotdrift		☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Teknisk certificering af SSI/NSI (ved Trifork og MedCom)		☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Færdigt system til aftestning og finjustering		☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
MedCom og referencepraksis godkendelse af lægesystem		☹	☺	☹	☺	MedComs Godkendt Approved	MedComs Godkendt Approved	☺	☹	MedComs Godkendt Approved	☺	☺
Kan det/OK	☺											
Aftale indgået, men udvikling af DDV i 2015	☺											
I gang	☺											
Kan det ikke	☹											
Godkendt ver. 1.1	MedComs Godkendt Approved											