

## Beskrivelse af projekt i MedCom 10: PRO i almen praksis

| Titel    | <b>Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis</b>   |
|----------|--|
| Baggrund | <p>Projektet er bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.<br/>Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.</p> <p>Det er gennem flere år blevet evident, at kvaliteten af det kliniske arbejde øges, hvis der kan foretages pålidelige målinger af patientdata i eget hjem, ligesom der er data, der skal indgå i udredningen og behandlingen, som skal opsamles over en periode af patienten selv. I dag er opsamling og registrering af hjemmemonitorering primært papirbaseret.</p> <p>Hyppest anvendt papirbaserede hjemmemålinger i almen praksis (2015) er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemmeblodtryksmåling udgør: 80 %</li> <li>• Diabeteskontrolmåling: 10 %</li> <li>• Vægtkontrolmåling: 5%</li> <li>• Depressionstest: 5%</li> </ul> <p>Arbejdsgang for papirbaseret hjemmemonitorering er tidskrævende og behæftet med risici for fejl i indtastning, beregninger samt uens kodning i eget lægesystemet. Faktorer der kan bevirke, at almen praksis i dag er tilbageholdende overfor anvendelse og opsamlinger af patientrapporterede oplysninger (PRO).</p> <p>Projektet har til formål at udbrede et fælles elektronisk PRO-system der understøtter almen praksis i eksisterende arbejdsgange for rekvirering af parakliniske undersøgelser.</p> <p><b>Gevinst for almen praksis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbredelsen af et fælles PRO-system i almen praksis.</li> <li>• Digitalisering, standardisering og effektivisering af nuværende papirbaserede processer for rekvirering og anvendelse af hjemmemonitorering</li> <li>• Automatiske analyse og beregninger af måleresultaterne</li> <li>• Øget datakvalitet i brug af fælles system med ensartede kodeanvendelse.</li> <li>• Direkte dataoverførelse af patients egne registrerede hjemmemålinger og svar til lægesystem</li> <li>• Minimering af UTH, fx. fejlindtastning, forkert kodeanvendelse og beregningsfejl.</li> <li>• Digitalt løft i patient- og borgerrettede service</li> </ul> <p><b>Gevinst for patient:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiv patientinddragelse, hvilket kan fremme egenbehandling, patientuddannelse og compliance.</li> <li>• Advisering og reminder af hjemmemålinger og vejledning hertil, sker via mail eller sms</li> <li>• Elektronisk indberetning af egne hjemmemålinger og svar via PC, tablet eller smartphone.</li> </ul> <p><b>Øvrigt perspektivering i national kontekst</b></p> |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>Digitalisering af den praktiserende læges bestilling af hjemmemonitorering og patient-rapporterede oplysninger vil være et væsentligt element i digitalisering af arbejdsgangene i almen praksis. De hjemmemålte og hjemmerapporterede data digitaliseres og struktureres, så de kan indgå i lægens almindelige oversigt over patientens status og laboratorieskema.</p> <p>Udbredelse af fælles system vil desuden medvirke til at sætte fokus på anvendelse og brug af Patientrapporterede Oplysninger i almen praksis.</p> <p><b>Reference:</b><br/>         Finanslov 2016 - Tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet:<br/> <a href="http://www.ft.dk/Rlpdf/samling/20142/aktstykke/aktstk158/20142_aktstk_afgjort158.pdf">http://www.ft.dk/Rlpdf/samling/20142/aktstykke/aktstk158/20142_aktstk_afgjort158.pdf</a></p> <p>Igangværende arbejde og plan for udbygning af " Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" (2016)<br/> <a href="http://www.regioner.dk/sundhed/tema+det+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsv%C3%A6sen">http://www.regioner.dk/sundhed/tema+det+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsv%C3%A6sen</a></p> <p>Sundhedsudspillet "Jo før jo bedre" (2014)<br/> <a href="http://sum.dk/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx">http://sum.dk/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx</a></p> |
| <p>Beskrivelse</p> | <p>WebPatient udbredes og videreudvikles over en 3-årig periode som elektronisk PRO-system i almen praksis.</p> <p>WebPatient stilles direkte til rådighed for brugere af WebReq i almen praksis.</p> <p>WebPatient er et tillægsmodul der er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet WebReq, anvendes af ca. 99% i almen praksis.<br/>         Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) er leverandør for WebPatient og WebReq.</p> <p>Udbredelsen af WebPatient, vil gøre det let for almen praksis digitalt at bestille og modtage af hjemmemonitoreringer i deres nuværende digitale arbejdsgang i brug af WebReq.</p> <p>WebPatient indeholder januar 2016 følgende hjemmemålinger/skemaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASS score;Pt(angst)</li> <li>• Blodsukkerprofil</li> <li>• DAN-PSS;Pt(urinvejssymptomer)</li> <li>• Depressionskema</li> <li>• Hjemmeblodtryk</li> <li>• Vægtkontrol</li> <li>• Stress score;Pt(stress)</li> </ul> <p>Inden udbredelse skal en analyse afdække evt. behov for modning af WebPatient, fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientbrugervenlighed</li> <li>• Tilslutning til fællesoffentlig NemSMS</li> </ul>   |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håndtering af patients evt. nægtede samtykke til deling af data</li> <li>• Etablering af IT-miljø (staging/sandkasse) for udvalgte projektdeltager til anvendelse for end-to-end test, undervisning og evt. offentlig demonstration.</li> <li>• Mv.</li> </ul> <p>En informationskampagne skal informere almen praksis om projektet og de kliniske fordele ved brug af WebPatient som fælles PRO-system.</p> <p>Vejledninger og evt. instruktionsvideoer "Sådan gør du" vil blive udarbejdet og stillet til rådighed for de der ønsker at benytte WebPatient til PRO og for deres patienter.</p> <p>En faglig brugergruppe bestående af repræsentanter fra almen praksis, regionernes IT-/datakonsulenter og PLO vil blive etableret.</p> <p>Brugergruppens formål er, at fremsætte ønsker til videreudvikling og fx implementering af yderligere hjemmemåling/skemaer i WebPatient, fx INR-måling, O2SAT-måling, Peakflow, KOL-skema, mv.</p> <p>Nye PRO-skemaer skal baseres på vejledningerne fra DSMA, hvis de foreligger. MedComs standarder skal anvendes til kommunikation af data til lægesystemerne, ligesom de nationale laboratoriekoder skal anvendes.</p> <p>Der etableres et rådgivende patientpanel der har til formål at teste og evaluere brugervenlighed og at fremsætte ønsker til ændringer og videreudvikling af patientbrugergrænseflade.</p> <p>Sidst i projektet skal en analyse, i tæt samarbejde med PLO, afdække om der er aftalegrundlag og juridisk hjemmel til at dele data med fx KIH-databasen, laboratedatabanken eller evt. anden national database.</p> <p>Projektet afrundes med en tværfaglig vurdering af brug, anvendelse og udbredelsesgrad. Vurderingen tager afsæt i elementer fra Model for Assessment of Telemedicine (MAST) og vil danne beslutningsoplæg til Sundhed- og Ældreministeriet for videre anvendelse af WebPatient som fælles PRO-løsning i almen praksis samt finansiering heraf.</p> |
| <p>Målsætning</p> | <p>Formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbredelse af et fælles elektronisk system der understøtter almen praksis og patient i anvendelse, indberetning og brug af Patientrapporterede Oplysninger.</li> <li>• Vurderingen der tager afsæt i elementer fra Model for Assessment of Telemedicine (MAST) som udgangspunkt for et beslutningsoplæg til Sundhed- og Ældreministeriet for videre anvendelse af WebPatient samt finansiering heraf.</li> <li>• Øget fokus på og anvendelse af PRO i almen praksis.</li> </ul> <p>Monitorering:<br/>Projektet monitoreres løbende med kvartalsvise opgørelser og status.</p> <p>Mål for udbredelsen af WebPatient i forhold til antal ydernummer i dansk almen praksis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30% udbredelse (2016)</li> <li>- 50% udbredelse (2017)</li> <li>- 65% udbredelse (2018)</li> </ul>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p>Partnere</p>            | <p><b>Partner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktiserende læger - PL</li> <li>• Danske patienter</li> <li>• Regionernes IT- og datakonsulenter</li> <li>• DMDD</li> <li>• MedCom</li> </ul>  |
| <p>Projektorganisation</p> | <p>Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.<br/> <a href="http://www.medcom.dk/wm110012&amp;Kode=MedCom-styregruppen">http://www.medcom.dk/wm110012&amp;Kode=MedCom-styregruppen</a> .</p> <p>Der etableres en brugergruppe og patientpanel til at sikre klinisk input til behov og videreudvikling af WebPatient samt sikring af patientbrugervenlighed.</p> <p>MedCom er projektleder for udbredelsen og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-systemet i almen praksis.</p>   |
| <p>Sikkerhed og jura</p>   | <p><b>Generelt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regler for udbredelse af kommercielt produkt</li> <li>• Udbudsregler/profylaksebekendtgørelse, holdes indenfor disse</li> <li>• Persondataloven (LOV nr 429 af 31/05/2000)<br/> <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=828">https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=828</a></li> <li>• Sundhedsloven (LBK nr 1202 af 14/11/2014)<br/> <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152710#Kap5">https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152710#Kap5</a></li> <li>• Systemet skal være anmeldt til datatilsynet<br/> <a href="http://www.datatilsynet.dk/">http://www.datatilsynet.dk/</a></li> <li>• Systemejer: DMDD</li> </ul> <p><b>Data og sikkerhed</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientdata deles kun mellem behandlende læge og patient.</li> <li>• Validering af patientdata samt beregningen af målingerne og besvarelsene skal ske automatisk via bagvedliggende algoritmer i PRO-system inden de sendes via en MedCom-standard og sundhedsdatanettet til behandlende læges lægesystem og præsenteres som et laboratoriesvar på lige fod med alle øvrige laboratoriesvar.</li> </ul> <p><b>Adgang til og behandling af data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data skal være tilgængelige for patient via NemID og behandlende læger via eget lægesystem (sundhedsfaglig signatur, virksomhedscertifikat, SSO).</li> <li>• Databehandlaftaler mellem praksis pr. yderrnr og systemleverandør DMDD skal håndteres via WebPatient/WebReq.</li> <li>• Patients samtykke betragtes som stillesigende samtykke, hvis patient vælger at indberette egne data elektronisk til behandlende læge via WebPatient.</li> </ul> <p><b>Deling af data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En analyse sidst i projektet skal afdække hvorvidt der er ønske om, aftalegrundlag for og juridisk hjemmel til at dele data med fx KIH-databasen, laboratoriedatabanken og evt. anden national database. Analysen vil blive udført i tæt samarbejde med PLO.</li> </ul> |

|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Udgangen af 2016 vil patient selv kunne knytte "nægtet samtykke" til deling for egne data i WebPatient før patient fremsendes resultater og svar som laboratoriesvar (RTP01/Edifact) til behandlende læge. Mulighed for tilknytning af "nægtet samtykke" er en del af ny RTP01 version for "Opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis".</li> </ul>  |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|-------|------|------|----|----|------|------|----|----|------|------|----|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tidsplan                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Faser</th> <th>2015</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> </tr> <tr> <th>Q4</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Plan/Konsulentbistand</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Samarbejdsaftaler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Informationsmateriale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Møder/arrangementer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Systemudvikling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Udbredelse og information</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Analyse (deling af data)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Vurdering (mini-MAST)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Total udbredelsesprocent i forhold til antal ydernummer i dansk almen praksis</p> <p>Milepæle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udbudsproces afsluttet.</li> <li>Drift- og udviklingsaftale, kontrakt indgået</li> <li>Analyse og modning af Webpatient inden udbredelse</li> <li>Brugergruppe og rådgivende patientpanel etableret</li> <li>Informationskampagne iværksat</li> <li>Vejledninger, materialer og evt. instruktionsvideoer udarbejdet</li> <li>Brugerdrevet udvikling af WebPatient ud fra kliniske behov.</li> <li>Udbredelse af WebPatient i almen praksis:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30% (2016)</li> <li>- 50% (2017)</li> <li>- 65% (2018)</li> </ul> </li> <li>Analyse for deling af data med KIH og Laboratoriedatabank afsluttet</li> <li>Mini-MAST afsluttet</li> </ul> | Faser | 2015 | 2016 |    |    |      | 2017 |    |    |      | 2018 |    |  |  | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1 Plan/Konsulentbistand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Samarbejdsaftaler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Informationsmateriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 Møder/arrangementer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 Systemudvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Udbredelse og information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 Analyse (deling af data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 Vurdering (mini-MAST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faser                       | 2015  |       | 2016 |      |    |    | 2017 |      |    |    | 2018 |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | Q4  | Q1    | Q2   | Q3   | Q4 | Q1 | Q2   | Q3   | Q4 | Q1 | Q2   | Q3   | Q4 |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Plan/Konsulentbistand     |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Samarbejdsaftaler         |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Informationsmateriale     |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Møder/arrangementer       |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Systemudvikling           |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Udbredelse og information |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Analyse (deling af data)  |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Vurdering (mini-MAST)     |   |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt                     | <p>Tina Aagaard Bjørnsholm<br/>                 Konsulent, Praksis/Lab team<br/>                 MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M<br/>                 Kontor: (+45) 65 43 20 30 Mobil: (+45) 51 15 72 27<br/>                 tab@medcom.dk, medcom.dk</p>  |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorering                | <p>Monitorering af fremdrift og milepæle i projektets 8 hovedfaser.</p> <p>Statistik til monitorering af projektets fremdrift leveres af driftsleverandør efter nærmere specifikation, fx</p> <p>Resultater for monitorering publiceres på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MedComs hjemmeside</li> <li>Telemedicinsk landkort</li> </ul>  |       |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |