




Bølge III  
Projektleder Tove Salting

# Præsentation af Sønderborg Kommune


- Mellemstor kommune ca. 75.000 indbyggere
- Ansat projektleder og projektmedarbejder 1.2.2016 til pilotprojektet
- Nedsat en projektorganisation
  - Projektbeskrivelse
  - Tidsplan
  - Udvalgt pilotenheder
    - Hjemmepleje – en gruppe
    - Sygepleje – en gruppe
    - Plejecenter – en gruppe
    - Visitation – et team
- Kommunikationsplan
- Udrulningsplan




# Organisering



# Organisering af samarbejdet med CSC






# Forbedringsmodellen

- Ikke enhver forandring er en forbedring, men enhver forbedring kræver en forandring.  
(Demming)

**Hvad ønsker vi at opnå?  
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?  
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?**



# Hvad kræver det af forberedelse?

- Det tager lang tid at lære metoden at kende
  - Anvender materiale fra FS3.nu
- Dokumentationsstandard – hvem må hvad, hvornår og hvor?
  - Eks. diskussion – kan/må en SSH opdatere en tilstand?
  - Tæt samarbejde med CSC omkring systemet
- Revidere indsatskataloger
  - Ændre pakkerne SEL
  - Tilpasse indsatser SUL – en mindre ting
- Uddannelse
  - Uddannelsesplan




## Udvikling sammen med CSC

- Udvikler sammen med 5 reference kommuner (Frederikshavn, Favrskov, Haderslev, Vordingborg og Sønderborg)
- På møderne fremlægger CSC forslag ofte på power point, af og til er der bygget i systemet
- Deltagerne giver feedback og forslag til ændringer.
- Deltagerne kommer ofte med nye forslag og ideer 😊
- Forslaget bliver bygget på en cloud maskine
- Kommunerne kan teste om det dur og give feedback

## Uddannelse


- Oplæg om FSIII metoden på møde for superbrugere i november
- Uddanner FSIII nøglepersoner i alle områder i december
- Oplæg på personalemøder november/december
- Test af uddannelse i pilotenheder januar
- Uddannelsen planlægges i lag



# Tidsplan

- Efterår 2016
  - Udvikle og teste systemet sammen med CSC
  - Revidere indsatskatalog og pakker
  - Teste uddannelse i pilotenhederne
    - hvad skal supplere e-læring på FS3.nu
  - ”Italesætte” FSIII i områderne
- 1. kvartal 2017
  - Test af FSIII i CSC i 3 pilottests i pilotenhederne
    - Journal i testmiljø
    - Håndholdt i testmiljø
    - Journal, håndholdt og Statistikmodul i produktion
- Maj 2017
  - Klar til udrulning

# Leavitts forandringsmodel



# Implementering

