



Modernisering af infrastruktur



Varighed: 01-01-2020 – 31-12-2022
Deltagere: KMD Nexus, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen, Herlev Kommune, Arosii, NetCompany, SeMi-K2
Projektleder: Ole Vilstrup Møller, ovi@medcom.dk
Link til website: <https://www.medcom.dk/projekter/modernisering-af-infrastruktur>

Kort beskrivelse af projektet

Formålet med moderniseringen af MedComs meddelelses-kommunikation er at kunne stille relevante data til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige parter i samarbejdet om patient- og borgerforløb, understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af relevante datasæt, når patient-ansvaret entydigt skifter mellem sektorer, samt opsamle og dele data og stille disse til rådighed for borgeren selv, bl.a. på sundhed.dk og mobile platforme.


Moderniseringen er en del af initiativ 2.1 'Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer' i den nationale Strategi for Digital Sundhed 2018-2022. Dette indebærer i 2018 og 2019 et Proof of Concept og i 2020-2022 Pilot for moderniseret infrastruktur med brug af EU's eDelivery-byggeblok funderet i DK under Digitaliseringsstyrelsens og Sundhedsdatastyrelsens Dokumentdelingsinfrastruktur.

Resultater

Projektet har indgået aftaler med relevante parter i sundhedsvæsenet med henblik på gennemførelse af Connectathon for "Pilot for moderniseret infrastruktur". Denne blev succesfuldt gennemført i marts 2022. Evalueringsrapport for "Pilot for moderniseret infrastruktur" med fokus på sammenhæng til "Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet" blev udført af SeMi-K2 og er tilgængelig via [MedComs hjemmeside](#).

Evalueringsrapporten peger i sin konklusion på, at testpiloten giver stærke argumenter for, at it-arkitekturen lever op til målbilledelets vision, mål og arkitekturkvalitetsegenskaber.

Projektet fik tildelt 3 priser ved X-eHealth's Interoperability Award 2022: Trust-inspiring, Innovative excellence og Technical excellence. Læs mere om [prisuddelingen på MedComs hjemmeside](#).



Afvisninger

"Pilot for moderniseret Infrastruktur" skulle være afviklet ultimo 2020, men blev forsinket ind i første halvår af 2022.

Fremadrettet

[Evalueringsrapporten](#) anbefaler opdatering af målbilledet, samt anvisning af bl.a. følgende indsatsområder:

- Konsolidering af løsningsarkitekturen ud fra læringen fra pilotprojektet.
- Opstarte Governance og Management i samarbejde mellem offentlige og private aktører.
- En produktionspilot, som vil give læring til arbejdet med Governance og Management.

Målbilledet opdateres i Q3-Q4 2022, så det kan danne grundlag for en produktionspilot i MedCom13, og i denne skal der via en ny FHIR-meddelelse sendes kommunale prøvesvar mellem kommunernes akutfunktioner og praktiserende læger. I produktionspiloten skal anbefalingerne fra evalueringsrapporten indgå som kontekstgivende aktiviteter for piloten og grundlaget for udbredelse af moderniseret infrastruktur i årene derefter.