



Møde i leverandørgruppen

Diagnosekort i almen praksis

Fredag den 8. januar 2021



Dagsorden

Kl. 12:30-12:45 **Velkomst og kort siden sidst**

Kl. 12:45-13:15 **Gennemgang af revideret tidsplan og nye projektaktiviteter**

- Tidsplan
- Workshops
- Mockups til brug for diagnosepakken
- Afprøvningsprojekt i storskala
- Test og certificering i Q2 2022 inkl. opfølgning på testCamp (forår)
- Udbredelse i drift Q 2021

Kl. 13:15-13:30 **Eventuelt og næste møde**



Spilleregler under mødet

- Mute mikrofonen, når du ikke har ordet
- Skriv i chatten, hvis du ønsker ordet



Siden sidst!

Status:

- Diagnosepakke (v.0.6) udarbejdet indeholdende :
 - Del 1: Introduktion til diagnosekodning i almen praksis (v.0.7)
 - Del 2: Brugerhistorier og prototype (v.0.5)
 - Del 3: Testprotokol og godkendelse (v.06)
- Coronasituationen og ændringer:
 - PL-forum har bedt om to måneders udsættelse pga. akut opgave ang. integration til bivirkningsindberetning.
 - PLO har bedt om pilotafprøvning i storskala 2. halvår, hvilket vil betyde en projektførlængelse på 6 måneder.
 - SDS foranalyse udskydes grundet den meget pressede situation på både hospitaler og i kommunerne pga. Corona.
- Afventer fortsat OK21.
 - Flere projekter i almen praksis sættes midlertidig på hold.
 - Diagnosekort i almen praksis fortsætter med revideret tidsplan inkl. nye projektaktiviteter .

Afvielser og udestående:

- Aftalt plan og sparring med leverandører om videre arbejde og trykprøvning af diagnosepakke del 1-3 blev pauseret i december.
- Indgå samarbejdsaftale med CGM og Novax
 - Aftale og projektplan skal justeres i forhold til ny tidsplan og aktiviteter.

Gennemgang

Revideret tidsplan og nye projektaktiviteter



Revideret tidsplan og nye projektaktiviteter

- Tidsplan
- Workshops
- Mockups for diagnosepakken
- Afprøvningsprojekt i storskala
- Test og certificering i Q2 2022 inkl. opfølgning på testCamp (forår)
- Udbredelse i drift Q 2021

	2020											2021											2022	
Delprojekter og faser	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Q2	Q3
Delprojekt 1																								
Workshop	■	■	■	■							■	■												
Konceptuel beskrivelse						■	■																	
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv.									■	■	■	■				■						■		
Dokumentation PLSP, MinLæge												■	■			■						■		
Delprojekt 2																								
Model og udvikling											■	■	■	■										
Pilotafrøvning LPS (PLSP og MinLæge)															■	■								
Evaluering																■	■				■	■		
Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m															■	■	■		■	■				
Pilotafrøvning i storskala																				■	■	■		
Test og godkendelse																								■
Udbredelse																								■
Delprojekt 3																								
Model og plan															■	■								
Proof of concept																			■	■	■			

Delprojekter og faser	Kommentar til justering og aktiviteter
	Tidsplan revideret og udvidet med 6 mdr. grundet afventning af OK21 og erkendelse af pilotafprøvning i storskala inden endelig udbredelse i almen praksis.
Delprojekt 1	
Workshop	Tilføjelse af workshop for delprojekt 2 mhp udarbejdelse af mockup for diagnosekortpakke.
Konceptuel beskrivelse	-
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv.	Udarbejdelse og finjustering af samlet diagnosekortpakke inkl. testprotokol efter workshop, light pilotafprøvning og efter pilotafprøvning i storskala.
Dokumentation PLSP, MinLæge	Workshop og opsamling af dokumentation.
Delprojekt 2	
Model og udvikling	Forlænges!
Pilotafprøvning LPS (PLSP og MinLæge)	Start af pilotafprøvning (light) 3. maj - 30. juni 2021
Evaluering	Evaluering og stillingtagen til resultater i den lægefaglige referencegruppe.
Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m	Inddragelse af lægefaglige ambasadører, DKO'er, m.m. i udarbejdelse af faglig dokumentation, support, kurser, lægedage, mv.
Pilotafprøvning i storskala	Start af pilotafprøvning (storskala - 500 klinikker?) 1. september - 30. november 2021
Test og godkendelse	Testcamp 2022 - endelig materiale framsendes senest 1. december 2021.
Udbredelse	National udbredelse af diagnosekort i almen praksis og deling med patient pr 1. juni 2022.
Delprojekt 3	
Model og plan	Model, plan og akitektur for deling af aktuelle og relevante diagnosekoder fra almen praksis.
Proof of concept	OBS! Det skal drøftes med PLSP, om det er muligt at afholde et reelte eller kun teoretisk POC efter tidsplan for samlet patientoverblik justeres og afventer OK21.

Videre plan herfra

- Fremsendelse af diagnosepakke (v.0.8) til leverandører medio januar.
- Der planlægges og afholdes workshopmøder januar/februar.
 - Ultimo januar - A-data og PLSP
 - Medio februar - XMO og Novax
- Justering af samarbejdsaftale/projektplan og videre dialog om at indgå aftale mellem MedCom, CGM og Novax.
- Revideret projektplan og nye aktiviteter behandles i DAP-styregruppe:
Torsdag den 25. februar 2021.

Eventuelt og næste møde?

Næste møde i leverandørgruppen:

- **Tirsdag den 9. marts 2021, kl. 13:30-15:30 (uge 10)**

Tak for i dag 😊

