



Mødereferat



Mødetitel Møde i leverandørgruppen – Diagnosekort i almen praksis
Statusmøde miniafprøvning - LPS, PLSP og MedCom

Dato 02.06.2021

Tidspunkt 14.00-16.00

Sted Microsoft Teamsmøde

Deltagere Nicholas Christoffersen, PLO
Mikkel Schou-Nielsen, Virgilerne
Morten Eriksen, CGM
Tom Arleth, CGM
Pia Andersen, NOVAX
Susanne Nørregård Christensen, EG/A-Data
Emilie Louise Billenstein, EG/A-Data
Dennis Schlægelberger Krag, EG/A-Data
Jesper Sørensen, PLSP
Melanie Jensen, PLSP
Erik Falkø, lægefaglig konsulent
Tom Høg Sørensen, MedCom
Tina Aa. Bjørnsholm, MedCom
Huy Song Michelsen Ho Le, MedCom
Gitte Henriksen, MedCom, referent

Afbud: Michael Frank Christensen, EG
Mikkel F. Andresen, NOVAX
Birgitte Kruse, SDS
Paul Dan Samsig, A-Data
Nickolaj Jonstrup, CGM
Michael Munk Jakobsen, NOVAX
Nina Brkovic, EG
Kjeld Gandrup, CGM

MedCom
Forskerparken 10
5230 Odense M
Tlf: +45 6543 2030
E-mail: ghe@medcom.dk
www.medcom.dk

Referat:

1 **Siden sidst** – v. MedCom

Velkommen til, der er afsat 2 timer. Måske pause undervejs.

Herefter var der en kort præsentationsrunde.

Der er ikke modtaget yderligere til dagsordenen.

I MedCom har vi nu endelig fundet pilotklinikkerne. Det har ikke været så nemt grundet flytterod og tidlig sommerferie. Men nedenfor (se slide 3) er de læger oplistet, som deltagere fra de forskellige lægesystemer. Vi har skrevet til dem omkring det praktiske, samt hvilke patienter vi må kontakte efterfølgende.

Under udvælgelsen af pilotklinikker, har der været lidt bekymring for, om klinikkerne repræsenterer almen praksis generelt i piloten i form af hvor meget og lidt de koder. (se fordeling på slide med DK-kort).

Status på pilotdeltagende - klinikker og patienter.

WinPLC (*udrulning - 2. og 3. juni*)

Peter Simonsen, Lægeklinikken Frederikshavn (+ptt.)

Morten Hovgaard-Sveen, Mit Lægehus Rødovre

Jakob Maraldo, Citydoctors

NOVAX (*udrullet - 27. maj*)

Trine Jeppesen og Torben Larsen,

Lægerne Amagerbrogade 172 (+ptt.)

Michael Rosendahl, Lægerne Fisketorvet 6. sal (+ptt.)

XMO (*udrulning uge 22?*)

Daniel Kaminiski Rotenberg, Lægehuset Bondovej

Eva Schandorf, Lægehuset Dagmar i Ringsted

2 Kort status fra pilotleverandører til diagnosekortet

- Udrulning af diagnosekortet og evt. første respons.
NOVAX: tilbagemelding om, at udrulning skete i sidste uge. De har ikke fået nogen respons tilbage endnu. NOVAX har ikke kunnet få fat i lægerne. Yderligere udrulning i næste uge ift. deling med PLSP. NOVAX er i tvivl om, helt præcis hvad de skal gøre i egen-testen.
WinPLC: er kommet lidt senere ind i processen end I andre. Har sendt løsningen ud i går aftes til de involverede læger. Emilie har kort snakket med lægen i Frederikshavn i dag. De har valgt, at der skal ske en afstemning af kortet første gang man går ind. Det er en lidt hård opstart synes lægen, da lægen pt. skal markere alle de diagnoser der ønskes delt. Der er ikke åbnet op for deling af diagnosekortet med PLSP.
XMO: opdatering sendes ud torsdag, så de har det fredag. Ændringerne først, herefter tages stilling til deling. Forhåbentlig opdatering og deling med PLSP ugen efter. De skal lige se, hvor mange ressourcer der skal bruges til at hjælpe med ændringerne.

Tak for tilbagemeldingerne.

Tom: det er fint at der er flere klinikker i gang. Synes det er godt, at lægen bliver bedt om at tage stilling til diagnosekortet første gang man går ind i journalen, lidt ala den gang man gik i gang med FMK og oprydning i dette. Vil opfordre til at man beholder den del. Men det kommer jo selvfølgelig an på hvor meget support der vil være.

Erik: det skal hænge sammen med den daglige arbejdsgang. Er forløbsvinduet klart og det man bruger i det daglige?

Susanne: I WinPLC er det lavet som et modul i patientoverblikket, så man kan se og bruge. Vi har været i dialog med vores pilotkunderne om hvordan de vil se det, for at det ikke bliver en uoverkommelig opgave for dem i dagligdagen.

Pia: der bliver ikke smidt noget i hovedet på dem når de åbner journalen i NOVAX. Vi tvinger pt. ikke kunderne til at ajourføre diagnoserne.

Morten: I XMO tvinger vi heller ikke kunderne til at tage stilling til diagnosekortet i første omgang, så der er ikke en væsentlig ændring i deres arbejdsgang.

De skal selv aktivt handle på om de vil dele, der er ikke noget som deles automatisk.

Nicholas: har XMO snakket med Daniel, som skal teste? Daniel er meget interesseret i, at kortet skal kunne deles tværsektorielt. Bekymring omkring gevinsten ved tværsektoriel deling hvornår den kommer, hvis der ikke gøres en aktiv indsats fra starten, hvor lægerne mindes om, at opdatere diagnoser/diagnosekortet.

Susanne: I WinPLC skal lægerne gøre en aktiv handling om man vil dele og sende til PLSP. Dette ud fra en bekymring fra lægerne omkring, hvad man deler.

Nicholas: der har tidligere været ekstrem meget bekymring for at dele diagnoser omkring filterfunktionen til PLSP (positivlisten), men efterfølgende har man ikke rigtig hørt noget. Der har været meget få henvendelser siden da og vil nok være mindre ifm. udbredelsen af diagnosekortet.

Jesper: vil lige nævne, at når det er delt med PLSP, så er det ikke delt med alle andre, det skal vi lige huske. Vi kan differentiere i de diagnoser som skal videre fra PLSP.

- PLSP-snitflader – v. PLSP
PLSP følger tidsplanen og er med, og har lavet løsningen både på app-siden og LPS-siden og de diagnoser som er uploadet er set i testapplikationen. Der er åbent og de er klar.

- Tidsplan for MinLæge – v. PLO/Virgilerne

Mikkel: Der er positiv udvikling. Mangler nogle småjusteringer i navngivning.

Hvornår kan vi se testsiden på android? IOS fungerer.

Kan det evt. gøres i løbet af en uges tid? Skal lige bekræftes hos Trifork også.

Mikkel er ret sikker på, at de godt kan nå at release før sommerferien. Mikkel sender skærmbilleder o.a. til Gitte, så de kan sendes med ud i referatet.

3 Tidsplan for pilotafprøvning

Tidsplan, ses på slide.

Vi holder tidsplanen ifølge tilbagemeldingerne fra jer.

Hvor lang tid får lægerne til at sidde med diagnosekortet? Hvornår åbnes der op for MinLæge til borgerne?

Hvis vi er heldige er det slut næste uge ellers uge 24. Melanie tilslutter sig. PLSP og MinLæge vil være klar uge 24.

Uge 27 er det en uge vi skal trække på, er I fleksible der, eller er I startet op på sommerferie? spørger Tina. Novax kan godt, og det kan A-Data også samt XMO. Den kan bruges som buffer, hvis der opstår et eller andet.

Nicholas: kan vi ikke spørge lægerne om det er en funktion de vil fortsætte med hen over sommerferien? XMO har ikke tænkt sig at tage versionen af hen over sommerferien, de vil fortsætte med denne, også selvom lægerne synes det ikke fungerer. Dette er også A-Datas og Novax' intention.

Tina koordinerer sammen med PLO en fælles udmelding til pilotklinikkerne, at diagnosekortet "holdes åben" efter pilotafslutning. Udmeldingen vil ske ifm. udmelding om at diagnosekortet nu kan ses af borgeren i MinLæge.

Til brug for evaluering, vil projektets arbejdsgruppe gerne have løbende tilbagemeldinger fra jer, hvis I leverandører hører noget fra lægerne omkring diagnosekortet.

Mikkel: hvis der skal info ud til lægerne, er det så ikke bare en kort info om, hvordan det går? Element af frivillighed om man forholder sig til diagnosekortet eller ej. Hvad kan I hjælpe med fra systemernes side?

A-Data: har aftale om opfølgning efter 14 dage.

Kan vi få et håndfast tal fra jer om hvor mange diagnosekort de har forholdt sig til?

Det kan vi godt.

Novax: opsamling efter et stykke tid om hvordan det går. De kan også komme med nogle tal mere eller mindre automatisk.

XMO: har et chatprogram som er åbent, så de kan tage spg. hen ad vejen. Vil tage kontakt hvis de ikke hører noget fra lægerne.

Nicholas: hvor meget oplæring kræves der? Hvor meget tid bruges der på at sætte lægen ind i programmet. Vi håber selvfølgelig at det er meget intuitivt.

Morten: de laver en onepage med skærmdump omkring hvad der skal gøres. De specifikke testklinikker får også undervisning i brugen og ud fra tilbagemelding, finder vi ud af om det er nok med en onepage eller der skal mere til.

- Er der behov for justeringer af tidsplanen?
Tidsplanen for pilotafprøvning (7/5) finjusteres ift. den tid der er passeret og ift. at pilotopstart er rykket 1 uge.
Tidsplanen for pilotafprøvning (6/2) og tidsplan for hele projektet sendes ud sammen med referatet.

Er det evt. muligt at forlængelse pilotafprøvning til august?

Ingen aftaler om dette.

4 Eventuelt og næste møde

Næste møde aftales til uge 26, onsdag den 30.6. kl. 13-14 med kort status fra LPS-erne.
Efter referat: Næste møde er udvidet til at vare 2 timer (kl.13-15).

- Ønske om at modtage LPS udsendte Diagnosekortvejledninger.
Vi vil gerne forstå kompleksiteten og hvor meget skal der til for at komme i gang. Vi vil gerne kunne sende vejledninger ud til lægerne ved storskala afprøvning.
I må meget gerne sende hvad I har til os.
Nicholas vil lige sige, at de ikke vil sidde og lave manualer men mere informerer om, at det kommer og hvad de kan forvente.
Men PLO (og MedCom) vil stadig gerne se, hvad det er I kommunikerer ud til jeres pilotklinikker.

Evaluering af pilotklinikker og LPS-erne. Det er ikke kun læger og patienter som skal evalueres, men også jer systemleverandører, nævner Tina.

LPS-erne havde forberedt præsentation af deres løsninger, så disse blev vist, da der var god tid, selvom det ikke var programsat.

Susanne præsenterede WinPLC løsningen. Det ser fint ud.

Tom præsenterede XMO løsningen. Det ser også fint ud.

Pia præsenterede NOVAX løsningen. Det ser fint ud.

Generelle kommentarer: Det skal begrænses med at sætte flueben.

Mangler opdateret dato, pr. default skal diagnoserne deles og der skal kun gøres en aktiv handling, når der ikke skal deles.

Spørgsmål til privatmarkering og løsning: der er ikke truffet beslutning om dette endnu, hvordan og hvor det skal fungere. Dybest set er holdningen i PLO, at det er patienten selv som skal lave denne markering. Men ønsket er også, at lægen skal have mulighed for at gøre det på vegne af patienten i sjældne tilfælde.

Bilag:

- Skærbilleder af MinLæge
- Tidsplanen for pilotafprøvning – pr. 6. juni 2021
- Samlet tidsplan for hele Diagnosekortprojektet – pr. 6. juni 2021