



## Diagnosekort:

### Plan for pilotafprøvning

Revideret tidsplan pr. 02-06-2021

2021	April				Maj				Juni				Juli				August				September				Ansvar og Kommentar		
Aktivitet/uge	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38		
<b>Plan pilotafprøvning</b>	<b>Sommerferie</b>																										
Pilotudvikling LPS og PLSP																											Ansvar: LPS
Pilotudvikling Min Læge																											Ansvar: PLO
Indgå aftale med pilotklinikker																											Ansvar: MedCom
Egen test Asynkron uploadtest (LPS)																											Ansvar: LPS LPS uploader testdata. PLSP tager screendump og informerer LPS og MedCom om modtaget data kan godkendes iht. aftale.
Introduktion for pilotklinikker																											Ansvar: LPS/ LPS instruerer selv pilotklinikker i brug af diagnosekort inkl. kommunikationene med dem under pilotafprøvningen.
Pilotafprøvning (fase 1) Diagnosekort i praksis																											Ansvar: LPS Release af diagnosekort: NOVAX (26/5), WinPLC (3/6) og XMO (4/6). Diagnosekortet holdes åben efter for brug efter uge 26/27.
Anonymiseret patientdata Downloadtest (ML)																											Ansvar: PLO Gennemføres "live" sammen med MedCom og PLSP
Pilotafprøvning (fase 2) Deling af diagnosekoder via ML																											Ansvar: PLO
Evaluering af pilotforløbet																											Ansvar: MedCom Teknisk og klinisk evaluering.