



Leverandørgruppemøde

Diagnosekort i almen praksis

Tirsdag den 9. november 2021



Dagsorden

Kl. 12:30-12:45	Velkommen og siden sidst
Kl. 12:45-14:15	Gennemgang og drøftelse af diagnosepakken <ul style="list-style-type: none">• Intro til diagnosepakke v.0.9 – v. Mikkel• Test eksempler/mockup – v. Tom• Testprotokol – v. Huy
Kl. 14:15-14:45	Drøftelse af ny tidsplan
Kl. 14:45-15:00	Eventuelt og næste møde <ul style="list-style-type: none">• Næste fællesmøde primo januar 2022?
Bilag/link:	Diagnosepakke v.0.9: http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/Testeksempel/

Siden sidst

Nuværende status

- Dialog med KiAP som kommende samarbejdspartner.
Palle Mark Kristensen er tilknyttet projektet som lægefaglig konsulent.
- Fælles pilotevaluering afsluttet primo september for 3 LPS inkl. pilotborgere.
- Diagnosepakke v.0.9 fremsendt og lagt på MedCom's SVN
<https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/>

Kommende møde

- Møde i lægefaglig referencegruppe 14. december 2021 med fremvisning af demo på diagnosekortet.

Gennemgang og drøftelse af diagnosepakke

Oversigt Kladder **Udgivelser** Kvalitetsstyring

Sti : [Oversigt](#) / [Udgivelser](#) / [Standarder](#) / [Diagnosekort](#)

Indhold

Et niveau ud

Dokumentation

Testeksempel

Testprotokol

Intro til diagnosepakke v.0.9 – v. **Mikkel**

Test eksempler/mockup – v. **Tom**

Testprotokol – v. **Huy**

Drøftelse af ny tidsplan

2021 11 08 diagnosekort tidsplan (tab) :

smartsheet

	ID	Aktivitet	Start	Slut	Q4		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1	
					ep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	01	DK-pakke ad pilot LPS'er	22-09-21	01-11-21																
2	02	Implementering af DK-pakke v.0.9	01-11-21	15-02-22																
3	03	Test og godkendelse	01-01-22	01-03-22																
4	04	Storskala anvendelse (3 LPS)	01-03-22	01-06-22																
5	05	Klargøre materiale til PL-forum	01-05-22	01-06-22																
6	06	De øvrige LPS'er med + fuld udrulning	01-06-22	01-12-22																
7																				

Ovenstående tidsplan er justeret ift. drøftelser under mødet!

Eventuelt

- **Lægedage**

MedCom henviser Diagnosekort interesserede læger/bruger til pilotleverandørernes stand.

- **Næste videomøder:**

- Fællesmøde: Afklarende spørgsmål til Diagnosepakke v.0.9, den 22/11-21 kl. 12-14.

- Fællesmøde: Drøftelse af PLSP's API for Diagnosekort, den 30/11-21 kl.09:30-11:30