



Leverandørgruppemøde

Diagnosekort i almen praksis

Onsdag den 10. august 2022



Dagsorden

Kl. 14.00-14:45 **Velkommen og "Bordet rundt"**

- Hvad er status ift. at starte storskala september-oktober?
- Status på evt. udestående F1 fra pre-test?
- Hvilken dato forventes diagnosekortet rullet ud og i hvilket tempi?
- Behov for simpel asynkron end2end test LPS->PLSP?

Kl. 14.45-15.15 Status fra PLO og MedCom

- Materiale på PLO's hjemmeside – *Nicholas*
Er der noget yderligere leverandører har brug?
- Orientering – *Tina*
Dialog mellem Forløbsplan og diagnosekort projekterne.

Kl. 15:15-15:30 **Eventuelt og næste møde**

- Kort fællesmøde for projektledere i september 2022?

Plan for storskala

- Storskala gennemføres **september** til og med **oktober**.
- Alle udestående F1'er fra pre-test skal løses og re-testes før storskala (**august**).
- **Leverandørerne giver alle deres bruger adgang til diagnosekortet – og herefter finder PLO i samarbejd med PLSP de læger/klinikker der skal inviteres til at indgå i storskalaevaluering.**
- Support under storskala
 - Pilot-leverandør er 1. level support under storskala.
 - Datakonsulenterne orienteres om, hvilken klinikker der deltager i storskala i deres region mhp. evt. at ”komme forbi på kaffe” for at se diagnosekortet og spørge ind til praksis erfaringer hermed. MedCom står for denne koordinering og tilbagemeldinger.
- Vejledninger og videoer
Leverandør udarbejder vejledninger og små korte videoer guider deres brugere i den tekniske anvendelsen og funktioner. Materiale som MedCom og PLO må udstille på separat site for almen praksis.
- Storskalaen evalueres **oktober**.
Der fremsendes spørgeskema til de deltagende klinikker, hvorfor det er vigtigt, at MedCom og PLO kender navn på deltagende klinik, kontaktperson og mailadresse. **LPS bedes foretage evaluering af deres egen løsning.**
- Opfølgning på opdateret diagnosekort under storskala ved PLSP.

Bordet rundt!

- Hvad er status ift. at starte storskala september-oktober?
- Status på evt. udestående F1 fra pre-test?
- Hvilken dato forventes diagnosekortet rullet ud og i hvilket tempo?
- Behov for simpel asynkron end2end test LPS->PLSP?

Status fra PLO og MedCom

- Materiale på PLO's hjemmeside – *Nicholas*
Er der noget yderligere leverandører har brug?
- Orientering – *Tina*
Dialog mellem Forløbsplan og diagnosekort projekterne.
- Evaluering af storskala.

Eventuelt og næste møde

Eventuelt ?

Næste møde :

Kort statusmøde for projektledere i september 2022?