



# Fællesmøde nr. 12 EOJ-leverandører SDS & MedCom

---

**9. juni 2021**

Fælles Stamkort og Aftaleoversigt



# Dagsorden 9. juni 2021 kl. 14.45-15.30

12. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

## 1. Gensidig orientering

- Status på implementeringsstøtte v. MedCom
- Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS
- Status på leverancer på NSP v. SDS
- Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS
- Opfølgning på møder vedr. tilslutning v. MedCom

2. Konsekvenser af forsinkede leverancer, herunder eventuel kommunikation til kommunerne v. alle

3. Håndtering af "lokation" i EOJ-systemet v. alle

4. Timing af indsatser i kommunen v. alle

5. Eventuelt

# Opfølgning efter sidste møde

---

- Test møde den 4. maj:
  - Liste med testpersoner eftersendes?
- Udskydelse af ØA-forpligtelsen eller dispensation
  - Afklaring hos implementeringsstyregruppen?

# 1. Gensidig orientering

---

# Status på implementeringsstøtte v. MedCom

- SOR-uddannelse
- Kommunikation til kommunerne
- Kommuner, som ikke har bestilt løsninger
- Danmarkskort på MedComs hjemmeside

# SOR-uddannelse

- Alle 16 kommuner har udpeget SOR-ansvarlige
- Program, Guide og vejl. til oprettelse af SorDecentral rolle udsendt 7/6
- Online undervisning afholdes 14/6 fra 09.30-12.30
  - Velkomst
  - Anvendelsesområder for SOR-data i kommunerne
  - Fakta omkring SOR
  - SOR-brugerguide til kommunerne
  - Support til SOR for kommunale administratorer
  - Forberedelse til spørgetime
  - Eventuelt
- Efterfølgende spørgetime afholdes 17/6 fra 10.00-11.00

Københavns kommune

Aarhus kommune

Aalborg kommune

Esbjerg kommune

Varde kommune

Nordfyns kommune

Gladsaxe kommune

Hillerød kommune

Gribskov kommune

Odder kommune

Norddjurs kommune

Hørsholm kommune

Langeland kommune

Vejen kommune

Sorø kommune


Silkeborg kommune

## Kommuner, som ikke har bestilt løsningerne

- 79 kommuner har bestilt løsningerne hos deres EOJ-leverandør
- 12 kommuner er i udbud og har derfor ikke bestilt
- 3 kommuner er en del af DSD (Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab) og mangler afsluttende kontraktforhandling med leverandør
- Resterende kommuner rykket for svar den 4/6

# Danmarkskort på MedComs hjemmeside

- <https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering>





## Orientering fra SDS

- Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler
  - Lovforslag er under forberedelse til høring (forventeligt fra medio juni 2021). Det forventes at blive udvalgte paragrafgrupper under serviceloven, der medtages i aftaleoverblikket.
- Status på leverancer på NSP v. SDS
- Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS

# Opfølgning på møder vedr. tilslutning v. MedCom

- Møder afholdt med hver EOJ-leverandør (17., 21. og 25. maj)
- Dokument over opgavefordeling udarbejdet
  - EOJ-leverandør hjælper kommunerne med oplysninger om forventet brug og belastning
  - EOJ-leverandør svarer på, om løsningen benytter lokalt eller centralt repository og herunder sammenhæng til databehandleraftale
  - EOJ-leverandør laver systemintegrationstest, som sikrer, at forretningsregler overholdes
  - EOJ-leverandør sørger for alle teststeps
  - EOJ-leverandør laver relesettest
  - Afklaring af, om hver enkelt kommune skal have adgang til testmiljø, eller om det gøres én gang pr. EOJ-leverandør?
  - EOJ-leverandør skal sikre, at det OCES-certifikat, som anvendes, indeholder det samme CVR-nummer, som er benyttet i tilslutningsaftalen for kommunen
  - Spørgsmål/kommentarer til det udsendte dokument?

## **2. Konsekvenser af forsinkede leverancer, herunder eventuel kommunikation til kommunerne**

---

# Konsekvenser af forsinkede leverancer

- MedCom og SDS har modtaget en udmelding fra Systematic.
- Har de øvrige EOJ-leverandører nye overblik over konsekvenserne af de forsinkede leverancer?
- Hvad og hvordan kommunikeres ud til kommunerne?

# 3. Håndtering af "lokation" i EOJ-systemet

---

## Håndtering af "lokation" i EOJ-systemet

- MedCom får henvendelser fra kommuner ift. hvor detaljerede de skal være ift. lokation og SOR.
- Hvad hvis kommunen har en enhed, som har samme adresse som en anden enhed (fx en sygeplejeklinik, som har samme adresse som Hjemmesygeplejen Øst i kommune X). Skal denne sygeplejeklinik oprettes?
- MedCom vil gerne have en tilbagemelding fra EOJ-leverandørerne på, om leverandørerne peger på adressen fra SOR eller adressen på organisatorisk enhed i EOJ-systemet?

## 4. Timing af indsatser i kommunen

---

# Timing af indsatser i kommunen

- Nogle kommuner er usikre på timing
  - Hvornår de kan/bør kontakte Program for Et Samlet Patientoverblik (første skridt)?
  - Hvornår de fx kan/bør bestille trustløsning?
  - Hvornår de bør bestille certifikater?
  - Ansøge om adgang til NSP-testmiljøer (hvis de skal det) mv.?
- Hvad kan/bør kommunerne lave forud for opgraderingen til den version, der indeholder løsningerne?
- MedCom har brug for sparring for at kunne guide kommunerne ift. timing af de forskellige opgaver



# 5. Evt.

---

# Spørgsmål til visning af aftaler

I testeksempel "DK-APD\_Example\_1\_7\_apd\_region\_all\_day.xml" har aftalen kun en startdato, men ikke en slutdato:

```
<effectiveTime>  
  <low value="20210714000000+0200"/>  
  <high nullFlavor="NI"/>  
</effectiveTime>
```

Betyder det, at aftalen varer uendeligt, eller betyder det bare, at aftalen varer hele den pågældende dag?

Hvordan skal aftalen vises, når EOJ henter den ind?

Erfaringer fra piloten?

# Næste møde

---

- Forslag: tirsdag den 29. juni 2021 kl. 14-15?