



# Fællesmøde nr. 13 EOJ-leverandører SDS & MedCom

---

**29. juni 2021**

Fælles Stamkort og Aftaleoversigt



# Dagsorden 29. juni 2021 kl. 14.00-15.00

13. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

1. **Gensidig orientering - v. MedCom og v. SDS**
2. **Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle**
3. **Opfølgning på kommunernes behov for adgang til NSP testmiljø v. alle**
4. **Evt. herunder næste møde**

# 1. Gensidig orientering

---

# Status på implementeringsstøtte v. MedCom

- Nyt vedr. SOR-ansvarlige i kommunerne og uddannelse
- Nyt vedr. Status for kommunernes bestilling
- Nyhedsbrev og opdatering af drejebog på vej
- MedCom Certificering i gang – Hente aftaleoversigt / KMD Nexus
- Derudover opfølgning på:
  - SDN – tilknytning af serviceadgange til aftalen ifm. ibrugtagning af FSK og Aftaleoversigt (via KMD)
  - Ansøgning om adgang til services på NSP-produktionsmiljø

# SOR-uddannelse



- De første 16 kommuner har nu adgang og nogle har rettet til i SOR →
- KL sender brev ud til resterende kommuner om udpegning af SOR ansvarlige i uge 26 (denne uge)
- Planen for online- undervisning af resterende kommuner:
  - Hold 1 – uge 36
  - Hold 2 – uge 38
  - Hold 3 – uge 40
- Samme mønster- undervisning mandag og opfølgende spørgetime torsdag

Københavns kommune  
Aarhus kommune  
Aalborg kommune  
Esbjerg kommune  
Varde kommune  
Nordfyns kommune  
Gladsaxe kommune  
Hillerød kommune  
Gribskov kommune  
Odder kommune  
Norddjurs kommune  
Hørsholm kommune  
Langeland kommune  
Vejen kommune  
Sorø kommune  
Silkeborg kommune

# Status for bestilling

## Kommuner, som har bestilt løsningerne

DK-kortet viser, hvorvidt den enkelte kommune har bestilt løsningerne Føltes Stamkort og Altaleversigt hos deres EOJ-leverandør



Der blev rykket for svar den 4.6.

Status 24. juni:

82 kommuner har bestilt

12 udbud

2 afventer bestilling

2 ukendt

# Opdatering af Drejebog på vej ud – sammen med juni/(juli) nyhedsbrev

Juni 2021	1.4	<p>Indsat præciserende link til vejledning og standardaftaler vedr. etablering af trustløsning samt præcisering af muligheder for rettighedsstyring i afsnit <a href="#">3.6</a></p> <p>Præcisering af afsnittet om adgang til Dokumentdelings servicen i afsnit <a href="#">4.1</a></p> <p>Nyt afsnit <a href="#">4.2</a> omkring første skridt ved tilslutning</p> <p>Nyt afsnit <a href="#">4.3.5</a> om databehandleraftale</p> <p>Nyt afsnit <a href="#">4.5</a> om systemintegrationstest</p> <p>Nyt afsnit <a href="#">4.6</a> om MedCom-certificeringstest</p> <p>Nyt afsnit <a href="#">4.7</a> om releasetest</p>	JEJ/IBS/MBK, MedCom
-----------	-----	---	---------------------

## Lovhjemmel – status

- Lovforslag sendt i høring, med frist den 20. juli 2021  
link til forslag på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65277>
- Forslaget indeholder følgende paragraffer under serviceloven:
  - §79a. Forebyggende hjemmebesøg
  - §83. Personlig pleje og praktisk hjælp
  - §84 Midlertidigt ophold og afløsning
  - § 86 Træning efter serviceloven
- KL forbereder høringssvar i samarbejde med (pilot)kommuner:
  - Udgangspunktet med begrænsninger for snævert i forhold til formålet
  - Udfordring rejst i National Bestyrelse for Sundheds-IT.



## Gensidig orientering fra SDS

- 1.3 Status på leverancer – NSP + Sundhed.dk v. SDS
- 1.4 Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS
- 1.5 Opfølgning på kommunernes forpligtelse jf. ØA v. SDS

## 2. Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle

---

### 3. Opfølgning på kommunernes behov for adgang til NSP testmiljø v. alle

---

SDS ønsker tilbagemelding fra leverandørerne på, hvor mange kommuner, de forventer, vil søge om adgang til NSP testmiljø

## 4. Evt. og dato for nye møde

---

## Dato for nyt møde

- 23. august kl. 14.00- 15.00
- GOD SOMMER 😊