

# Modernisering af MedCom-kommunikationen

## Advis om sygehusophold

### Dato:

21. februar 2024

### Projektleder:

Mie Borch Dahl Ballegaard

### Deltagere:

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe: Regionale og kommunale repræsentanter.

### Leverandør:

Afsendersystemer: Sundhedsplatformen (EPIC), Columna CIS (Systematic)

Primære modtagersystemer: Nexus (KMD), Cura (Systematic), SAPA (Netcompany)

Øvrige: Sundhedsagent (MultiMed)

Potentielle anvendersystemer: Sensus (EG), Modulus (Netcompany), NOVAX (NOVAX)

### Formål:

Projektets primære formål er at implementere/idrifsætte ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold) mhp. at understøtte ændrede forretningsmæssige behov for advisering. Idriftsættelsen af Advis om sygehusophold vil sikre:

- advisering v. alle relevante kontaktyper i sygehuset (inkl. akutte ambulante sygehusophold og orlov)
- mulighed for fordeling til flere kommunale modtagersystemer via Fælleskommunal Beskedfordeler
- ensartet anvendelse via præciserede retningslinjer for understøttelse af sygehusadviser i både afsender- og modtagersystemer

Projektets formål er ligeledes at sikre et praktisk erfaringsgrundlag for implementering og anvendelse af FHIR som standardformat.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/advis-om-sygehusophold/>

### Projektstatus

Standarden er frigivet. Aktuelt fokus på test og certificering og forberedende implementeringsaktiviteter.

Test og certificering: De to primære modtagersystemer (Nexus og Columna Cura) er certificeret til modtagelse af Advis om sygehusophold og afsendelse af tilhørende kvittering (Acknowledgement). Testforløb for de to nuværende afsendersystemer (Sundhedsplatformen og Columna CIS), samt nyt modtagersystem (Sensus) er i gang. *Se i øvrigt Monitorering.*

Tidsplan for idriftsættelse: Er fastlagt med idriftsættelse fra maj 2024 (se ny præciseret tidsplan under *Monitorering*). Idriftsættelse vedrører i første omgang nuværende afsender- og modtagersystemer af sygehusadviser. Dvs. Sundhedsplatformen og VestEPJ, EOJ-systemerne i kommunen (KMD Nexus og Columna Cura) samt SAPA. Som noget nyt forventer EG, med systemet Sensus, at understøtte Advis om sygehusophold med ibrugtagning i den første kommune i maj 2024. Trinvis idriftsættelse i regionerne medfører en overgangsperiode med modtagelse af både eksisterende sygehusadviser og nyt sygehusadvis.

Advis om sygehusophold skal modtages via Fælleskommunal Beskedfordeler. Alle kommuner\* har omlagt deres modtagelse af sygehusadviser til at ske over beskedfordeleren (\*se *Monitorering*). Aktuelt fokus på teknisk og organisatorisk forberedelse ifm. idriftsættelse af nyt advis over beskedfordeleren med mulighed for fordeling til flere modtagersystemer.

I regioner og kommuner fokus på opdatering af kommunikations-/samarbejdsaftaler, samt fortsat opmærksomhed på tidstro registrering/advisering (regioner) og kvalitet af indlæggelsesrapport (kommuner).

### Største risiko i projektet

Forsinkelser hos én eller flere parter (leverandører, regioner, kommuner).

Forebyggende handlinger: Løbende dialog med og vejledning til leverandører af afsender- og modtagersystemer

### Milepæle

	Plan	Nået
1. Alle kommuner modtager adviser gennem beskedfordeler	01.11.2023	23.01.2024
2. De to primære modtagersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	31.12.2023	18.01.2024
3. De to nuværende afsendersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	30.09.2024	
4. Idriftsættelse af Advis om sygehusophold i første region	05.05.2024	
5. Advis om sygehusophold fordeles til flere modtagersystemer i en kommune	01.06.2024	
6. Alle regioner afsender Advis om sygehusophold	01.12.2024	

## Monitorering

### Advis om sygehusophold

#### Kommunernes omlægning til Fælleskommunal Beskedfordeler

Status	Antal kommuner (seneste monitorering/nov. '23)
Har omlagt	97 (95)
Har planlagt omlægning	0 (1)
Omlægningsplaner ukendt	1* (2)

\*En kommune (Læsø) skal i udbud med EOJ og omlægger ifm. hermed

[Se Danmarkskort](#)

#### Certificeringer

Afsendersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsplatformen (EPIC)	Testforløb i gang	Testforløb i gang
Columna CIS (Systematic)	Testforløb i gang	Testforløb i gang

Modtagersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Columna Cura (Systematic)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)
Nexus (KMD)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)
SAPA (Netcompany)	Testforløb i gang	Ikke aktuelt
Sensum (EG)	Testforløb i gang	Testforløb i gang

Øvrige

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsagent (MultiMed) <i>Komponent i beskedfordeleren – testes i at kunne transportere/videreformidle Advis om sygehusophold og kvittering.</i>	Testforløb i gang	Testforløb i gang

#### Idriftsættelse

Region	Planlagt idriftsættelsestidspunkt
Region Midtjylland	5. maj 2024
Region Nordjylland	22. maj 2024
Region Syddanmark	8. juni 2024
Region Hovedstaden	13. november 2024
Region Sjælland	13. november 2024

Kommunerne vil være klar til modtagelse ved udgangen af marts 2024.

#### Opfølgning på drift

Endnu ikke relevant. Der etableres statistikker, der gør det muligt at monitorere antal afsendte adviser mhp. at vurdere, om der udveksles adviser som forventet.