

Modernisering af MedCom-kommunikationen

Advis om sygehusophold

Dato:

30. maj 2024

Deltagere:

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe: Regionale og kommunale repræsentanter.

Projektleder:

Mie Borch Dahl Ballegaard

Leverandør:

Afsendersystemer: Sundhedsplatformen (EPIC), Columna CIS (Systematic)

Primære modtagersystemer: Nexus (KMD), Cura (Systematic), SAPA (Netcompany)

Øvrige: Sundhedsagent (MultiMed)

Potentielle anvendersystemer: Sensum (EG), Modulus (Netcompany), NOVAX (NOVAX)

Formål:

Projektets primære formål er at implementere/idrifsætte ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold) mhp. at understøtte ændrede forretningsmæssige behov for advisering. Idriftsættelsen af Advis om sygehusophold vil sikre:

- advisering v. alle relevante kontaktyper i sygehuset (inkl. akutte ambulante sygehusophold og orlov)
- mulighed for fordeling til flere kommunale modtagersystemer via Fælleskommunal Beskedfordeler
- ensartet anvendelse via præciserede retningslinjer for understøttelse af sygehusadviser i både afsender- og modtagersystemer

Projektets formål er ligeledes at sikre et praktisk erfaringsgrundlag for implementering og anvendelse af FHIR som standardformat.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/advis-om-sygehusophold/>

Projektstatus

Advis om sygehusophold er idriftsat i Region Midtjylland og landets kommuner søndag den 26. maj 2024. Idriftsættelsen er sket uden kritiske problemer. Statistikker til monitorering af trafik er under udarbejdelse. Tidsplan for idriftsættelse i de øvrige regioner fremgår under *Monitorering*.

Idriftsættelse er i første omgang planlagt i nuværende afsender- og modtagersystemer af sygehusadviser, dvs. Columna CIS og Sundhedsplatformen, KMD Nexus og Columna Cura, SAPA, samt nyt modtagersystem (Sensum), som anvendes på det kommunale socialområde. Trinvis idriftsættelse i regionerne medfører en overgangsperiode med modtagelse af både eksisterende sygehusadviser og nyt sygehusadvis.

Test og certificering: De to primære modtagersystemer (Nexus og Columna Cura) er certificeret til modtagelse af Advis om sygehusophold og afsendelse af tilhørende kvittering (Acknowledgement). Columna CIS er certificeret til modtagelse af Acknowledgement men har ikke opnået certificering i afsendelse af Advis om sygehusophold pga. manglende opfyldelse af to forretningsregler for anvendelse – dette behandles aktuelt. Testforløb for Sundhedsplatformen samt Sensum er i gang. *Se i øvrigt Monitorering*.

Advis om sygehusophold modtages via Fælleskommunal Beskedfordeler. Alle kommuner* har omlagt deres modtagelse af sygehusadviser til at ske over beskedfordeleren (*se *Monitorering*). Aktuelt opfølgning på opgaver relateret til forvaltningsopgaven i kommunen.

Regionale bosteder: Der er efterspørgsel på modtagelse af sygehusadviser på regionale bosteder. Dette er teknisk muligt via Fælleskommunal beskedfordeler, men der er behov for afklaring af emner relateret til forvaltning og økonomi.

Største risiko i projektet

Forsinkelser hos én eller flere parter (leverandører, regioner, kommuner).

Forebyggende handlinger: Løbende dialog med og vejledning til leverandører af afsender- og modtagersystemer

Milepæle	Plan	Nået
1. Alle kommuner modtager adviser gennem beskedfordeler	01.11.23	23.01.24
2. De to primære modtagersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	31.12.23	18.01.24
3. De to nuværende afsendersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	30.09.24	
4. Idriftsættelse af Advis om sygehusophold i første region	05.05.24	26.05.2024
5. Advis om sygehusophold fordeles til flere modtagersystemer i en kommune	31.07.24 (01.06.24)	
6. Alle regioner afsender Advis om sygehusophold	01.12.24	

Monitorering

Advis om sygehusophold

Kommunernes omlægning til Fælleskommunal Beskedfordeler

Status	Antal kommuner
Har omlagt	97
Har planlagt omlægning	0
Omlægningsplaner ukendt	1*

*Én kommune (Læsø) skal i udbud med EOJ og omlægger ifm. hermed

[Se Danmarkskort](#)

Certificeringer

Afsendersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsplatformen (EPIC)	Testforløb i gang	Testforløb i gang
Columna CIS (Systematic)	Ikke godkendt (afsende)	Certificeret (modtage)

Modtagersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Columna Cura (Systematic)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)
Nexus (KMD)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)
SAPA (Netcompany)	Certificeret (modtage)	Ikke aktuelt
Sensum (EG)	Testforløb i gang	Testforløb i gang

Øvrige

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsagent (MultiMed) <i>Komponent i beskedfordeleren – testes i at kunne transportere Advis om sygehusophold og kvittering.</i>	Testforløb i gang	Testforløb i gang

Idriftsættelse

Region	Planlagt idriftsættelsestidspunkt
Region Midtjylland	I drift siden 26. maj 2024
Region Syddanmark	8. juni 2024
Region Nordjylland	10. juni 2024 (ændret fra 22. maj 2024)
Region Hovedstaden	13. november 2024
Region Sjælland	13. november 2024
Kommuner	96/98 kommuner modtager Advis om sygehusophold Undtaget: Læsø Kommune pga. EOJ-udbud, Københavns Kommune pga. manglende databehandleraftale

Opfølgning på drift

Statistikker, der gør det muligt at monitorere antal afsendte adviser mhp. at vurdere, om der udveksles adviser som forventet, er under udarbejdelse.