

# Modernisering af MedCom-kommunikationen

## Advis om sygehusophold

### Dato:

8. november 2024

### Projektleder:

Mie Borch Dahl Ballegaard

### Deltagere:

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe: Regionale og kommunale repræsentanter.

### Leverandør:

Afsendersystemer: Sundhedsplatformen (EPIC), Columna CIS (Systematic)

Primære modtagersystemer: Nexus (KMD), Cura (Systematic), SAPA (Netcompany)

Øvrige: Sundhedsagent (MultiMed)

Potentielle anvendersystemer: Sensus (EG), Modulus (Netcompany), NOVAX (NOVAX)

### Formål:

Projektets primære formål er at implementere/idrifsætte ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold) mhp. at understøtte ændrede forretningsmæssige behov for advisering. Idriftsættelsen af Advis om sygehusophold vil sikre 1) advisering v. alle relevante kontaktyper i sygehuset (inkl. akutte ambulante sygehusophold og orlov), 2) mulighed for fordeling til flere kommunale modtagersystemer via Fælleskommunal Beskedfordeler, 3) ensartet anvendelse via præciserede retningslinjer for understøttelse af sygehusadviser i både afsender- og modtagersystemer

Projektets formål er ligeledes at sikre et praktisk erfaringsgrundlag for implementering og anvendelse af FHIR som standardformat.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/advis-om-sygehusophold/>

### Projektstatus

**Status på udrulning:** Advis om sygehusophold er idriftsat i Region Midtjylland (26/5-24), Region Syddanmark (8/6-24) og Region Nordjylland (11/6-24) og landets kommuner. Advis om sygehusophold skulle efter planen have været idriftsat i Region Hovedstaden og Region Sjælland den 13. november 2024, men idriftsættelse er netop blevet udsat til 7. januar 2025. Baggrunden for udsættelsen er, at der ifm. tests mellem de to regioner og udvalgte kommuner har vist sig at være behov for rettelser i nogle af modtagersystemerne, og at disse ikke kan være udrullet til alle kommuner inden den oprindeligt planlagt go live-dato.

Sensus (modtagersystem, som anvendes på det kommunale socialområde) har opnået certificering i begge standarder og forventer snarlig idriftsættelse. Se i øvrigt *Monitorering*.

**Status på idriftsættelse:** Korrekt og tidstro registreringspraksis har vist sig at være en udfordring flere steder. Derfor er der i de vestdanske regioner fokus på og iværksat initiativer, der skal sikre korrekt og tidstro registreringspraksis. Der er - regioner og samarbejdskommuner imellem - etableret gode samarbejder omkring fejludredninger og afklaringer. Testforløb vil efterfølgende kunne genoptages mhp. certificering.

Det er konstateret, at annullerings- og rettelsesadviser – i nogle tilfælde - skaber ukorrekte borgerstatusser i modtagersystemerne. Dette er aktuelt under udredning.

**Øvrige emner:** Columna CIS/VestEPJ er certificeret til modtagelse af Acknowledgement men har ikke opnået certificering i afsendelse af Advis om sygehusophold pga. manglende opfyldelse af to forretningsregler for anvendelse. Der er nu godkendt rettelser til Columna CIS, som vil sikre opfyldelse af de to forretninger. Tidsplan under afklaring.

Der er ønske om understøttelse af adviser på andre områder, bl.a. privathospitaler, regionale bosteder og private plejehjem. Modtagelse på regionale bosteder og private plejehjem er teknisk muligt via Fælleskommunal beskedfordeler, men der er behov for afklaring af emner relateret til lovhjemmel, forvaltning og økonomi.

### Største risiko i projektet

Manglende opfyldelse af forretningsregler for anvendelse (bl.a. manglende tidstrohed). Handling: Løbende opfølgning med de involverede parter.

### Milepæle

	Plan	Nået
1. Alle kommuner modtager adviser gennem beskedfordeler	01.11.23	23.01.24
2. De to primære modtagersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	31.12.23	18.01.24
3. De to nuværende afsendersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	30.09.24	
4. Idriftsættelse af Advis om sygehusophold i første region	05.05.24	26.05.2024
5. Advis om sygehusophold fordeles til flere modtagersystemer i en kommune	<del>31.07.24</del> 31.11.24	
6. Alle regioner afsender Advis om sygehusophold	<del>01.12.24</del> 07.01.25	

## Monitorering

### Advis om sygehusophold

#### Kommunernes omlægning til Fælleskommunal Beskedfordeler

Status	Antal kommuner
Har omlagt	97
Har planlagt omlægning	0
Omlægningsplaner ukendt	1*

\*Én kommune (Læsø) afventer EOJ-skifte og omlægger ifm. hermed

[Se Danmarkskort](#)

#### Certificeringer

Afsendersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsplatformen (EPIC)	Testforløb i gang	Testforløb i gang
Columna CIS (Systematic)	Ikke godkendt (afsende)	Certificeret (modtage)

Modtagersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Columna Cura (Systematic)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)
Nexus (KMD)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)
SAPA (Netcompany)	Certificeret (modtage)	Ikke aktuelt
Sensum (EG)	Certificeret (modtage)	Certificeret (afsende)

Øvrige

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsagent (MultiMed) <i>Komponent i beskedfordeleren – testes i at kunne transportere Advis om sygehusophold og kvittering.</i>	Certificeret	Certificeret

#### Idriftsættelse

Region	Idriftsættelsestidspunkt
Region Midtjylland	Opnået 26. maj 2024
Region Syddanmark	Opnået 8. juni 2024
Region Nordjylland	Opnået 11. juni 2024
Region Hovedstaden	Planlagt 7. januar 2025 (udsat fra 13. november 2024)
Region Sjælland	Planlagt 7. januar 2025 (udsat fra 13. november 2024)
Kommuner (Columna Cura og Nexus)	97/98 kommuner modtager Advis om sygehusophold (Læsø Kommune afventer EOJ-skifte)

#### Opfølgning på drift

Trafiktal for september 2024 (Sendte Advis om sygehusophold):

Advistype	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Region Syddanmark	I alt
Start sygehusophold – akut ambulant	12.838	11.404	28.035	<b>52.277</b>
Start sygehusophold – indlagt	20.256	7.414	16.443	<b>44.113</b>
Start orlov	1.404	814	1.457	<b>3.675</b>
Slut orlov	1.383	767	1.423	<b>3.573</b>
Slut sygehusophold – afsluttet til hjemmet/primær sektor	29.139	14.649	35.488	<b>79.276</b>
Rettelser	678	344	842	<b>1.864</b>
Annulleringer	869	544	1.229	<b>2.642</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.567</b>	<b>35.936</b>	<b>84.917</b>	<b>187.420</b>