

Sundhedsjournalen

Udbredelse i kommuner

Dato:

21. februar 2024

Projektleder:

Iben Søgaard

Deltagere:

Sundhed.dk, Region Nordjylland, kommuner og MedCom

Leverandør:

Dedalus, Columna Cura, KMD Nexus, Netcompany, HD-Support og EG Sensum

Formål:

At øge kendskabet til og udbrede brugen af knapløsning til Sundhedsjournalen i kommunerne, herunder at få flere kommunale leverandører til at implementere knapløsningen (på social- og misbrugsområdet), så den direkte adgang til Sundhedsjournalen (udenom en knapløsning) fra de sidste kommuner kan lukkes.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/sundhedsjournalen/kommunal-adgang-til-sundhedsjournalen/>

Projektstatus

Fire kommunale leverandører har implementeret en knapløsning til Sundhedsjournalen, som kommunerne kan ibrugtage, hvis de ønsker det.

Det er på Sundhedsjournalstyregruppemøde den 10/1-2024 blevet besluttet at frigive 2 x 100.000 kr. til en knapløsning i HD-Support og EG Sensum, som er leverandører på social- og misbrugsområdet. Der er i den forbindelse indgået samarbejdsaftale med begge leverandører.

Der er 15 kommuner, som endnu har en direkte adgang. Denne adgang er på forretningsstyregruppemøde den 21/8-2023 blevet forlænget til den 1/1-2024 og ikke længere. Efter indgåelse af samarbejdsaftale med de sidste 2 leverandører, er de direkte adgange dog blevet forlænget, til kommunerne har mulighed for at tilgå Sundhedsjournalen via en knapløsning. Pga. ændringer i statistikudtræk er det svært at følge op på, hvorvidt de direkte adgange benyttes.

Den tekniske løsning til kommunernes auditering er kommet på plads. Der har været afholdt webinar for kommunerne den 2/2-2024 med vejledning om auditering og brug af det tekniske værktøj, og vejledning er ligeledes sendt ud til kommunerne, og den første auditering er i gang med at blive udført.

I samarbejde med KL vil MedCom planlægge endnu et webinar, hvor der vil være fokus på kommunal brug af Sundhedsjournalen – hvem må slå op (myndighed, visitation m.m.), da der er meget usikkerhed omkring dette i kommunerne.

Største risiko i projektet

- At de 2 yderligere kommunale leverandører ikke får implementeret knapløsning til Sundhedsjournalen jf. tidsplanen, så deres kunder ikke længere har mulighed for at benytte Sundhedsjournalen.

Milepæle

	Plan	Nået
1. Teknisk løsning til kommunernes auditering klar	01.10.2023	01.02.2024
2. Kommunerne er undervist i den tekniske løsning til auditering	01.11.2023	02.02.2024
3. Der er taget kontakt til to yderligere kommunale leverandører for knapløsning	01.10.2023	30.06.2023
4. HD-Support har implementeret en knapløsning	31.03.2024	
5. EG Sensum har implementeret en knapløsning	31.08.2024	

Monitorering

Udbredelse i kommuner

Status for implementering af knapløsning i kommunerne - [link](#)

Kommunernes implementering af knapløsning til Sundhedsjournalen

