

Almen Praksis

Klinikkens cockpit

Dato:

5. februar 2024

Projektleder:

Carina Dahl Christensen

Deltagere:

PLO, PLSP, KiAP, MedCom, Virgilerne, Almen praksis

Leverandør:

EG Win-PLC, PLSP og KiAP

Formål:

Formålet med projektet er at udvikle og konsolidere de lægesystemer, almen praksis allerede bruger i deres dagligdag, understøtte læge i rollen som tovholder for patienten samt levere nye fælles løsninger til populationsomsorg. Løsningerne skal desuden bidrage til et bedre tværsektorielt samarbejde.

Læs mere om projektet: [Klinikkens Cockpit - MedCom](#)

Projektstatus

- EG WinPLC, som er pilot-leverandør i projektet, er klar med første release af patientoverblikket ultimo feb. Første release bliver vist til brugergruppen som skal være med til at kvalificere det.
- Samarbejdet omkring snitflader, profiler og dataudveksling mellem EG og PLSP omkring profiler startes op medio februar
- Der er underskrevet kontrakt på 5 delleverancer med PLSP (Se milepælsplan for leverancer)
- Den lægefaglige referencegruppe har udvalgt 4 profiler der skal laves faglige dataspecifikationer på (Hypertension, Ydelse 2150 (somatisk undersøgelse for personer med psykiske lidelser), Triple Whammy samt osteoporose). Målet er at der er dataspecifikationer på de 4 profiler inden udgangen af Q1. Den tekniske specifikation fra PLSP er endnu lidt usikker.
- Første møde med den lægefaglige brugergruppe er afholdt. Gruppens opgave er at afprøve og forholde sig til nye udviklingstiltag som skal forbedre brugergrænsefladen. Gruppen skal fokusere på fælles principper og ensartet implementering specifikt ift. EG-WinPLC. Næste møde lægger primo marts, her bliver gruppen (forhåbentlig) præsenteret for første release af patientoverblikket.
- Det er underskrevet aftale med Deloitte, som har været i gang siden december 23. Formålet med en analyse fra Deloitte er, at den skal være med til at afdække de konkrete arbejdsgange læger og andet personale har i klinikkerne. Helt konkret hvordan de på nuværende tidspunkt identificerer patienter med brug for (mere) opmærksomhed, samt hvordan de arbejder med og handler på det de ser, herudover sikre den bedste udnyttelse af tid og kapacitet hos den praktiserende læge til behandling og samarbejde med patienter og pårørende. Deloitte har pt. være ude ved 6 klinikker.

Største risiko i projektet

Projektet har stor kompleksitet hvorved det kan være svært at lægge en realistisk plan samt holde fremdrift. Det er derfor vigtigt at nedbryde projektet i overskuelige leverancer og agil udvikling med leverandørerne. Ligeledes kan en risiko være mangel på ressourcer hos leverandørerne. Der er vigtige leverancer fra PLSP (Viewer, Editor samt repository som først kan blive leveret slut Q2, Q3 og Q4).

	Milepælsplan for leverancer 2024											
Leverancer	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
PLSP												
<i>PDL/PIL standart</i>												
<i>Editor PDL/PIL</i>												
<i>Viewer PDL/PIL</i>												
<i>Repository</i>												
Pilot EG-WinPLC												
<i>Første release af pt. overblik</i>												
<i>Første release af pop. Overblik</i>												
<i>Iterativ proces omkring patientoverblikket</i>												
LPS 2 Novax												
<i>Opstartsmøder</i>												
<i>Sprint start</i>												
Deloitte												
<i>Endelig rapport</i>												
<i>Godkendelse af rapport</i>												

Monitorering

Klinikkens cockpit

Der er på nuværende tidspunkt i projektet ingen monitorering at vise.