

Almen Praksis

Apps i almen praksis

Dato:

Februar 2024

Projektleder:

Alice Kristensen

Deltagere:

PLO, ISM, LMST, PLSP og MedCom

Leverandør:

Trifork og PLSP

Formål:

Formålet med projektet (POC) er at udvikle og afprøve en enkel og let tilgængelig teknisk løsning, hvor lægen via sit LPS/PLSP får adgang til et katalog af sundhedsapps, som han/hun kan anbefale patienter at anvende. Det forventes, at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motionsaktiviteter.

Projektet består af 2 dele:

- Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer kan tilgå katalog over sundheds-apps
- Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer, kan oprette link/notifikation om anbefalet app til patienten i Min Læge

Da projektet udelukkende omhandler en teknisk løsning og afprøvning heraf, tillægges valg af apps til afprøvning ingen umiddelbar betydning. Udvælgelse og anbefaling af apps afventer den Nationale app-guide, hvor tidsplanen for implementering dog endnu ikke kendes pga. usikkerhed om driftsfinansiering.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/apps-i-almen-praksis/>

Projektstatus

- Den tekniske pilotafprøvning er startet d. 17. januar 2024 med deltagelse af 5 alm. lægepraksis og 30 patienter.
- Testen kører planmæssigt efter 2 små fejlrettelser på første dag.
- Der er aftalt midtvejsmøde med deltagende læger og deres klinikpersonale d. 20. feb. 2024.
- Der har været afholdt 3 møder med Deloitte ift. at indgå kontrakt om evaluering og analyse af projektet efter afprøvningen. Kontraktudkastet er lavet og ligger til underskrivelse.
- Der arbejdes på at få etableret realistiske brugerhistorier, hvor der kan anbefales apps, som har reel værdi for patienten ift. diagnose/problem, så vi når lidt længer end kun en teknisk afprøvning.

Største risiko i projektet

- At National app-guide ikke kommer i drift i 2024 og at der derfor opstår mellemliggende periode, hvor projektet ligger i dvale, fra testperiodens afslutning og til app-guiden er klar.
- Misforhold mellem de egentlige hensigter med projektet og det nuværende smalle tekniske scope. At vi derfor kan komme til at "kode til skuffen".
- At der ikke i pilotafprøvningen anbefales tilstrækkeligt mange relevante apps.

Milepæle	Plan	Nået
Udarbejde kravspecifikation til den tekniske løsning	30.06.23	01.09.23
Udvikle og etablere den tekniske løsning	01.01.24	08.01.24
Etablere en POC med 3 praksis	01.01.24	17.01.24
Gennemføre POC	01.02.24	
Gennemføre evaluering af POC	01.03.24	
Beslutning om projektets videre forløb	01.04.24	

Monitorering

Apps i almen praksis

Logdata fra PLSP d. 14.02.2024

Handling	Antal forekomster
Antal unikke apps, der er anbefalet	25
Antal apps anbefalet i alt til specifikke patienter	69
Antal apps anbefalet til klinikken	5
Antal apps trukket tilbage	8

Logdata trukket fra Min Læge d. 14.02.2024

Handling	Antal forekomster
Bruger klikkede "hent app" på detaljeside for sundhedsapp	51
Bruger klikkede på sundhedsapptype: Personlig på forsiden	34
Bruger klikkede på promotion for sundhedsapp	10
Bruger klikkede på push notifikation for sundhedsapp	7
Bruger klikkede på sundhedsapptype: Anden på forsiden	9
Bruger klikkede på sundhedsapptype: Klinik på forsiden	1