

Almen Praksis

Apps i almen praksis

Dato:

November 2024

Projektleder:

Alice Kristensen

Deltagere:

PLO, ISM, LMST, PLSP og MedCom

Leverandør:

Trifork og PLSP

Formål:

Formålet med projektet (POC) er at udvikle og afprøve en enkel og let tilgængelig teknisk løsning, hvor lægen via sit LPS/PLSP får adgang til et katalog af sundhedsapps, som han/hun kan anbefale patienter at anvende. Det forventes, at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motionsaktiviteter.

Projektet består af 2 dele:

- Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer kan tilgå katalog over sundheds-apps
- Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer, kan oprette link/notifikation om anbefalet app til patienten i Min Læge

Da projektet udelukkende omhandler en teknisk løsning og afprøvning heraf, tillægges valg af apps til afprøvning ingen umiddelbar betydning. Udvælgelse og anbefaling af apps afventer den Nationale app-guide, hvor tidsplanen for implementering dog endnu ikke kendes pga. usikkerhed om driftsfinansiering.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/apps-i-almen-praksis/>

Projektstatus

- Den tekniske pilotafprøvning er udvidet til storskalaafprøvning med indtil nu deltagelse af 22 almen praksis og forventeligt flere efter Lægedageugen
- Storskalaafprøvning kører året ud, og forventeligt ind i 2025, indtil national app-liste er etableret.
- Der er igangsat samarbejdsaftale med Sundhed.dk ift. at få etableret snitflade mellem udstilling af national app-liste og projektets tekniske løsning. Snitfladen forventes klar i 2025.
- Nævnet for Sundhedsapps er blevet nedsat og skal have deres første møde primo november mhp. aftale om proces og principper for anbefalinger af apps til den kommende nationale app-liste.

Største risiko i projektet

- At Nævn for Sundhedsapps liste ikke kommer i drift før i 2025 og at der derfor opstår et gap, hvor egentlig implementering af projektet ligger i dvale, fra testperiodens afslutning og til app-listen er klar.
- Misforhold mellem de egentlige hensigter med projektet og det nuværende smalle tekniske scope. At vi derfor kan komme til at "kode til skuffen".
- At der ikke i pilotafprøvningen anbefales tilstrækkeligt mange relevante apps.

Milepæle	Plan	Nået
Udarbejde kravspecifikation til den tekniske løsning	30.06.23	01.09.23
Udvikle og etablere den tekniske løsning	01.01.24	08.01.24
Etablere en POC med 3 praksis	01.01.24	17.01.24
Gennemføre POC med 4 praksis (4praksis mere)	01.02.24	15.03.24 (15.06.24)
Gennemføre evaluering af POC	01.03.24	01.06.24
Beslutning om projektets videre forløb	01.04.24	20.08.24
Evaluering af storskalaafprøvning	31.12.24	
Etablering af snitflade mellem Sundhed.dk udstilling af app-liste og projektets tekniske løsning	01.02.25	

Monitorering

Apps i almen praksis

Logdata fra PLSP fra d. 17.01.24 til d. 07.10.2024

Handling	Antal forekomster
Antal unikke apps, der er anbefalet	20
Antal apps anbefalet i alt til specifikke patienter	163
Antal apps trukket tilbage	35

Logdata fra Min Læge fra d. 05.09.24 til d. 08.10.2024

Data fra ældre releases

Action	Platform	Count
Bruger klikkede "hent app" på detaljeside for sundhedsapp	iOS	33
Bruger klikkede "hent app" på detaljeside for sundhedsapp	Android	8
Bruger klikkede på sundhedsapptype: Anden på forsiden	iOS	26
Bruger klikkede på sundhedsapptype: Anden på forsiden	Android	17
Bruger klikkede på promotion for sundhedsapp	iOS	2

Data fra nyere releases

Action	Platform	Count
Bruger klikkede på sundhedsapp i listevisning	iOS	10
Bruger klikkede på push notifikation	iOS	2
Bruger klikkede på push notifikation	Android	1
Bruger klikkede "hent app" på detaljeside for sundhedsapp	iOS	5
Bruger klikkede på promotion for sundhedsapp	iOS	3