

Basisaktiviteter

FMK og beslutningsstøtte i praksissektoren

Dato:

Februar 2024

Kontaktperson:

Alice Kristensen

Deltagere:

Sundhedsdatastyrelsen, PLO, DR, KL og MedCom

Leverandør:

Leverandører, som laver integration til FMK og FMB

Formål:

At bidrage til, at FMK fortsat udvikler sig i positiv retning, både ift. funktionalitet, certificeringskrav, roadmap og governance.


- At sikre formidling af information vedr. FMK til samarbejdspartnere
- At sikre hjælp/vejledning eller viderevisitation ved opståede problemstillinger/utilsigtede hændelser

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/fmk-i-praksissektoren/> og <https://medcom.dk/projekter/faelles-medicinbeslutningsstoette-fmb/>

Største risiko i projektet

Roadmap for videreudvikling af FMK og implementering af nye versioner på baggrund af nye certificeringskrav kan påvirkes af økonomi, øvrige projekter, udbud ift. nye IT-systemer, årshjul, kodelstop mm., således at aftalte deadlines ikke kan overholdes. Det risikeres, at flere versioner skal holdes i luften samtidigt. Den kommende nye version 1.6.0 forventes klar medio 2024, hvorefter leverandørerne har 18 mdr. til udvikling og implementering. Der er nedsat arbejdsgrupper, som hen over efteråret skal se på gevinstrealisering, gevinstejere, prioritering af funktionaliteter samt økonomi. Arbejdsgrupperne har sammen med Deloitte været igennem alle hovedgrupper i den nye version og skal d. 6.dec. samle resultaterne i en rapport, som sendes til FMK-styregruppen med henblik på beslutning om indhold i vers. 1.6.0. Næste styregruppemøde afholdes d. 13. marts 2024.

Overblik/statistik



Det bemærkes at roadmappet er godkendt uden styregruppens stillingtagen til vers. 1.6.0 grundet igangværende prioriterings- og gevinstrealiseringsarbejde.