

Basisaktiviteter

FMK og beslutningsstøtte i praksissektoren

Dato:
Juni 2024

Kontaktperson:
Alice Kristensen

Deltagere:
Sundhedsdatastyrelsen, PLO, DR, KL og MedCom

Leverandør:
Leverandører, som laver integration til FMK og FMB

Formål:
At bidrage til, at FMK fortsat udvikler sig i positiv retning, både ift. funktionalitet, certificeringskrav, roadmap og governance.

- At sikre formidling af information vedr. FMK til samarbejdspartnere
- At sikre hjælp/vejledning eller viderevisitation ved opståede problemstillinger/utilsigtede hændelser


Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/fmk-i-praksissektoren/> og <https://medcom.dk/projekter/faelles-medicinbeslutningsstoette-fmb/>

Største risiko i projektet

Roadmap for videreudvikling af FMK og implementering af nye versioner på baggrund af nye certificeringskrav kan påvirkes af økonomi, øvrige projekter, udbud ift. nye IT-systemer, årshjul, kodelstop mm., således at aftalte deadlines ikke kan overholdes. Det risikeres, at flere versioner skal holdes i luften samtidigt.

Arbejdet med den nye version er efter godkendelse i FMK's styregruppe marts 2024 sat i gang med kliniske og tekniske beskrivelser. Der inviteres til miniteknikmøder, hvor der arbejdes med den tekniske beskrivelse og dokumentation af nye funktionaliteter. 1.6.0 basis forventes klar ultimo 2024, hvorefter leverandørerne har 18 mdr. til udvikling og implementering.

Overblik/statistik



Det bemærkes at roadmappet bliver fremstillet på FMK-styregruppemøde d. 11. juni 2024 og således endnu ikke er godkendt.