

Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

Aftaler og stamkort i kommuner

Dato:

7. november 2024

Projektleder:

Jeanette Jensen

Deltagere:

Alle 98 kommuner, KL

Leverandør:

EOJ-leverandører: Systematic (Cura), KMD (Nexus)

Formål:

Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne "Fælles Stamkort" og "Aftaleoversigt", samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.

Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om patienten/borgeren på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner i kommuner, på sygehuse og lægepraksis mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner>

Projektstatus

Fælles Stamkort (FSK): I alt har 97 kommuner teknisk installeret FSK, heraf 92 kommuner med organisatorisk ibrugtagning. Præcis tidsplan for organisatorisk ibrugtagning udestår for 4 kommuner. [DK-kort viser status for kommunernes ibrugtagning af Fælles Stamkort](#). Krav om logning udfordrer anvendelse i nogle kommuner. BEK nr. 193 af 27/02/2024 (*Bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur*) muliggør brug af anden entydig identifikation på de personer, der foretager opslag i den digitale infrastruktur. MedCom og KL i gang med at forberede et projekt mhp. at gøre det muligt for kommunerne at anvende identitetssløring. Arbejdet sker i tæt samarbejde med udvalgte kommuner og EOJ-leverandørerne.

Aftaleoversigt: I alt 93 kommuner deler aftaler. Tidsplan udestår for 2 kommuner. [DK kort viser ibrugtagning af aftaleoversigt i kommunerne](#). Der har i længere tid været en udfordring med registrering af mødested for visse typer aftaler for Cura-kommunerne, så det rigtige mødested vises for borgeren, og udfordringen har betydet, at nogle kommuner har undladt at dele disse aftaler. MedCom er bekendt med, at der releases en ændring til Cura i løbet af efteråret, som skal løse denne udfordring.

Manglende tidsplaner: For begge løsninger gælder, at MedCom i samarbejde med KL følger målrettet op for kommuner, som mangler tidsplan.

Fravalg af genoplivning v. hjertestop (FGVH): Inden udg. af 2024 skal FGVH implementeres som en del af FSK. Det betyder, at de to EOJ-systemer skal godkendes til en ny version af FSK (version 3.0). Cura er godkendt til den nye version og har påbegyndt udrulning til kommunerne. Nexus er i gang med testforløb og udruller til deres kommuner i december 2024.

Statistik for anvendelse: MedCom og kommuner får tilsendt statistik vedr. kommunernes brug af løsningerne. Statistikken anvendes som led i opfølgning på implementering.

Største risiko i projektet

Kommuner mangler ressourcer til implementering (forberedelse og ibrugtagning). Lovgivningsmæssige afklaringer og krav om logning udfordrer nogle kommuners ibrugtagning. MedCom følger tæt op med kommuner, som mangler tidsplan for ibrugtagning og støtter op, så vidt muligt.

Milepæle

1. Alle kommuner anvender Fælles Stamkort*
2. Alle kommuner kan vise aftaleoversigt i EOJ-system
3. Alle kommuner deler aftaler i Aftaleoverblikket

*Pga. EOJ-skifte vil 1 kommune først kunne implementere ultimo 2024

Plan

31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023

Nået/aktuelt


92/97¹/98
97/98
93/98

¹ 92/97 dækker antal kommuner med hhv. organisatorisk og teknisk ibrugtagning

Monitorering


Aftaler og stamkort i kommuner

Overblik ibrugtagning i kommunerne



Danmarkskort ibrugtagning Fælles Stamkort - [Link](#)

Mørkegrøn	– i drift
Lysegrøn	– tidsplan foreligger
Lysegrå	– tidsplan mangler



Danmarkskort ibrugtagning Aftaleoversigt [Link](#)