

Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

Aftaler og stamkort i praksissektor

Dato:

23. februar 2024

Projektleder:

Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Deltagere:

PL-forum, PLSP, PLO, SDS, FAPS, TriFork

Leverandør:

Alle lægepraksissystemer og PLSP

Formål:

Formålet med projektet er at understøtte praksisområdet (almen praksis og speciallæger) i implementeringen af Samlet Patientoverblik, således at praksislægesystemerne kan aflevere og hente patientens stamkortdata og kalenderaftaler til og fra Sundhedsdatastyrelsen fælles digitale infrastruktur, [NSP](#), (den nationale service platform).

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/et-samlet-patientoverblik/aftaler-og-stamkort-i-praksissektor/>

Projektstatus

Projektet er i mål med implementeringen af både visning og deling af aftaler for de systemer på praksisområdet, som er tilkøbt PLSP. Der er kontinuerligt fokus på at få drift og support.

Samarbejdsaftale og tilhørende aftale om fordeling af midler til udvikling af løsningen hos LPS'erne og PLSP er på plads. Implementering af den digitale løsning for fravalg af genoplivning ved hjertestop er skrevet ind i samarbejdsaftalen. De bevilligede midler er i hus og første leverance er gennemført: LPS'erne og PLSP har alle deltaget i opstartsmøder med MedCom og Sundhedsdatastyrelsen i december 2023. Tidsplanen er afklaret: omfanget af udviklingsopgaven for leverandørerne, samt klargørelse af services på NSP skubber tidsplanen med et et halvt år, jf. årshjulet for lægepraksissystemerne, således at idriftsættelse forventes i december 2024.

Planlægning af test i september 2024 er i gang. Test skal gennemføres iht. de fire testprocesser beskrevet i de opdaterede domænerregler for patientindekset for dokumentdelingsservicen.

Største risiko i projektet

Udfordringer – og dermed forsinkelser - med udvikling af den tekniske løsning for FSK, som netop er udvidet med den digitale løsning for fravalg af genoplivning.

Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Test og certificering af LPS'eres aflevering af aftaler	Efterår 2020	Ja
2. End-to-end test af integration mellem NSP og PLSP	August 2021	Ja
3. Idriftsættelse af deling af aftaler fra Almen Praksis	Oktober 2021	Ja
4. Idriftsættelse af deling af aftaler fra speciallægeklinikerne	Januar 2022	Ja
5. Test og certificering af WebApp til visning af alle aftaler i LPSerne	September 2022	Ja
6. Test og certificering af MinLæge	Januar 2023	Ja
7. Visning af alle aftaler i LPS'erne via WebApp	April 2023	Ja
8. Visning af alle aftaler i MinLæge	April 2023	Ja
9. Udvikling af integration mellem FSK registeret og LPS'erne via PLSP	Dec 2023.-aug. 2024	Nej
10. Test af modtagelse af FSK data på PLSP	Sept. 2024	Nej
10. Deling og synkronisering af stamkortsoplysninger	Dec 2024	Nej

Monitorering

Aftaler og stamkort i praksissektor

Statistik

Sundhedsdatastyrelsen har etableret statistik for datatrafikken på NSP, men har endnu ikke gjort den offentlig tilgængelig.