



## IT i praksissektoren

# Diagnosekort i almen praksis

**Dato:**

Oktober 2021

**Projektleder:**

Tina Aagaard Bjørnsholm

**Deltagere:**

PLO, DSAM, SDS, PL-forum, SDS og MedCom

**Leverandør:**

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

**Formål:**

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundhedspersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser med patienten via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet "Et samlet patientoverblik", der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.

**Læs mere om projektet:** <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis>

### Projektstatus

- Diagnosepakke (v.0.8) er udarbejdet indeholdende: Introduktion til diagnosekodning i almen praksis (v.0.7), Brugerhistorier og prototype (v.0.9) og Testprotokol og godkendelse (v.08)
- Der er implementeret servicekald med dataparametre til brug for deling af diagnosekort LPS→PLSP→MinLæge.
- Mini pilotafprøvning er gennemført i juni og hen over sommerferien med afslutning i august/september. Minipilotafprøvningen blev afholdt i maj og juni med 3 lægepraksissystemer (LPS) og 3 pilotklinikker pr. system.
  - De deltagende LPS'ere er: CGM/XMO, NOVAX, (EG/WinPLC).
  - Der er oprettet ca. 120 diagnosekort.
  - Borgerne tilknyttet pilotklinikker med lægesystemerne XMO og WinPLC har adgang til visning af diagnosekortet i Min Læge.
  - Der er gennemført evaluering af pilotafprøvningen for alle tre lægesystemer med deltagelse af både MedCom, PLO, LPS'erne og pilotlægerne.
- Pilotløsningen fortsætter i drift hos pilotleverandørerne, PLSP og i MinLæge efter endt pilotafprøvning.
- Da minipilotafprøvningen har trukket ud til august/september og evalueringen viser et behov for opstramning af Diagnosekortpakken og mere udvikling af pilotsystemerne, er der behov for at revidere tidsplanen med en udskydelse af storskalaafprøvningen og den endelige udrulning.
- Grundet Corona-situationen i foråret 2021, har Sundhedsdatastyrelsens foranalyse for det nationale "Fælles Diagnosekort" indtil videre været sat på pause til i 3. kvartal 2021. Opgaven er nu lagt ind under programmet for Et Samlet Patientoverblik.

### Største risiko i projektet

- Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.

### Milepæle

	Plan	Nået
1 Workshop	01.06.2020/15.03.2021	15.06.2018/15.03.2021
2 Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.	30.03.2021/30.06.2021	23.04.2021 (v.0.8)/-
3 Pilotafprøvning (mini) gennemført	30.06.2021	30.09.2021
4 Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.	15.09.2021	
5 Pilotafprøvning (storskala) gennemført	30.11.2021	
6 Evaluering og beslutning om udbredelse	30.07.2021/30.11.2021	
7 Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0	01.12.2021	
8 PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)	30.10.2021	
9 Test og godkendelse af LPS'er	Q2, 2022	

