



Implementeringsplan for advis om sygehusophold

Dato 18. maj 2021

Implementering af MedCom FHIR-standard for "Advis om sygehusophold" i alle 5 regioner og 98 kommuner

MedCom har udviklet en ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold/HospitalNotification), som skal implementeres i landets 98 kommuner og 5 regioner. Med implementeringen af den nye standard for sygehusadvisering udfases de nuværende standarder (X)DIS20 (indlæggelsesadviset) og (X)DIS17 (udskrivningsadviset), og alle regioner og kommuner er dermed forpligtede til at ibrugtage den nye standard for sygehusadvisering. Den nye FHIR-standard for sygehusadvisering skal – indtil fremtidig infrastruktur er realiseret – udveksles i eksisterende VANSEnvelope over eksisterende VANS-netværk.

Dette notat beskriver implementeringsplanen for den nye standard for sygehusadvisering og indstilles til beslutning i MedComs styregruppe den 10. juni 2021.

Implementeringsplanen, herunder tids- og aktivitetsplan, er aftalt og koordineret i samarbejde med:

- Brugerrepræsentanter for kommuner og regioner i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe
- EOJ-leverandører: KMD, Systematic og DXC
- Leverandører af KOMBIT beskedagent- og fordeler: MultiMed og KMD
- EPJ-leverandører: Systematic og EPIC

De vstdanske regioner har meldt, at de - pga. EPJ-skifte i Region Nordjylland og Region Syddanmark – ikke kan ibrugtage det nye sygehusadvis 1. november 2022. De vstdanske regioner er nuværende tidspunkt ikke afklarede omkring forventet ibrugtagningstidspunkt.

Implementeringsplan:

Der indstilles til:

1. at det nye FHIR-advis om sygehusophold idriftsættes i landets 98 kommuner samt på alle sygehuse i Region Sjælland og Region Hovedstaden den 1. november 2022.
2. at der sker en trinvis implementering i de vstdanske regioner (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark) fra 1. november 2022.

Med implementeringsplanen imødekommes ønsket om hurtigst mulig implementering af den nye avisstandard blandt de parter, der er klar¹.

Implementeringsplanen forudsætter:

1. At kommunernes EOJ-systemer, samt KOMBIT beskedagent- og -fordeler er i stand til at håndtere både nuværende avisstandarder og den nye avisstandard samtidigt i en overgangsperiode, indtil også de vstdanske regioner ibrugtager den nye avisstandard. Parterne har til MedCom bekræftet, at de er i stand til ovenstående.
2. At alle landets kommuner, herunder kommuner, som er i udbud, kan modtage det nye sygehusadvis senest den 1. november 2022. Dette er en forudsætning for, at regionernes EPJ-systemer kan omlægge til afsendelse af det nye sygehusadvis, og at det efterfølgende kommunikationsflow med hjemmepleje-sygehusmeddelelser kan fungere uændret. MedCom er i dialog med de pågældende kommuner og følger løbende op på emnet.

¹ EG Sensum (socialfaglig it-systemleverandør) har ligeledes accepteret tids- og aktivitetsplan, men er aktuelt ikke modtager af sygehusadviser, som i nuværende infrastruktur kun distribueres til ét modtagelokalnummer i hver kommune (= EOJ-system for sundhed/omsorgsområde).

Tidsplan og aktivitetsplan

Tidsplanen nedenfor er gældende for landets 98 kommuner samt Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der vil ske en trinvis ibrugtagning af det nye sygehusadvis i de vstdanske regioner *fra* 1. november 2022. Det konkrete idriftsættelsestidspunkt for de vstdanske regioner er fortsat uafklaret og derfor ikke indarbejdet i tidsplanen nedenfor.

MedCom følger løbende op på planerne i de vstdanske regioner.

	Fase	Tid start	Tid slut	Aktiviteter
1.	Bestilling og fastlæggelse af tidsplan	1. februar 2021	30. juni 2021	Kommuner og regioner bestiller udvikling af FHIR-advis om sygehusophold hos EPJ- og EOJ-leverandører. Proces igangsættes gn. MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og via MedComs direkte samarbejde med it-leverandørerne. Fælles tidsplan afklares og fastlægges.
2.	Test og certificering	1. august 2021	15. oktober 2022	Test og certificering af EPJ og EOJ-systemer, samt SAPA og KOMBIT beskedfordeler.
3.	Udrulning/klargøring hos afsender og modtager	1. april 2022	30. oktober 2022	EOJ-leverandører udruller til alle 98 kommuner. I perioden sikres det, at alle modtagere af sygehusadvis er klar til at modtage advis om sygehusophold, inkl. KOMBIT beskedfordeler og SAPA Intern test i EPJ-system før go live.
4.	Klarmelding fra alle parter til GO LIVE	15. oktober 2022		Alle parter er testede og certificerede og har meldt klar til 'go live'.
5.	Ibrugtagning	GO LIVE 1. nov. 2022.		Idriftsættelse i 4. kvartal 2022. Regioner og kommuner går live 1. nov. 2022.