



IT i praksissektoren

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis

Dato:

August 2021

Projektleder:

Rikke Viggers

Deltagere:

Sundhedsministeriet, PLO, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Datakonsulenterne, MedCom

Leverandør:

Lægesystemleverandørerne, KiAP, PLSP, Trifork, Duckwise, Humade

Formål:

Forløbsplanen har til formål at give patienter med kronisk sygdom et bedre overblik over deres behandlingsforløb og dermed bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbsplanen skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Formålet med udbredelsesprojektet er at forløbsplanerne tages i brug i alle almene lægepraksis så patienter med KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom kan tilbydes en forløbsplan.

Projektet har også til formål at styrke patientengagement og anvendelse af de digitale forløbsplaner via implementering af nye visninger og interaktive funktioner, som patienten får adgang til via Min Læge App.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/forloebplaner>

Projektstatus

Hjerteforløbsplanen er released med meget få aktiviteter grundet COVID-19 og manglende OK21 aftale. Der udarbejdes mere end 2.000 forløbsplaner ugentlig, men mange klinikker udarbejder fortsat ikke planer. Der er indgået samarbejdsaftale med datakonsulenterne om udbredelsesarbejdet og med lægesystemleverandørerne om support og drift af løsningen.

Forløbsplansteknologien anvendes til RKKP indberetninger og til dannelse af klyngevisninger. Arbejdet med forbedring af visningen af forløbsplaner i MinLæge er igangsat. Humade har gennemført patientinterviews og brugertests samt interviews med forskningsmiljø og Hjerteforeningen. Endelig afrapportering fra Humade er sket til den kliniske brugergruppe som pba. Humades indsigter og idekatalog har bidragte med lægefaglige anbefalinger og prioriteringer som overdrages til udvikling i regi af Min Læge App.

Største risiko i projektet

Der er risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at anvendelsen ikke fastholdes. Imødegåelse sker ved at forløbsplanerne udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således at det klinisk faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af forløbsplanerne. Datakonsulenterne tilbyder hjælp til klinikkerne. Relancering af hjerteforløbs-planen med afsæt i OK21. Udarbejdelse af nyt informationsmateriale med fokus på klinikkernes anvendelse og gevinster. Forsinkelse i release af klyngevisninger pga afklaringer vedrørende DBA udgør en risiko for udbredelsen af forløbsplaner pga. manglende mulighed for synergi i informationsindsatsen og fordi arbejdet i klyngerne med forløbsplansdata kan medvirke til at fremme udbredelsen og anvendelsen af forløbsplaner.

Milepæle


	Plan	Nået
1. Hjerteforløbsplan released til drift i alle lægepraksissystemer	01.01.2021	1. februar 2021
2. Automatisk aktivering af forløbsplaner idriftsat	30.06.2021	30. juni 2021
3. Ny visning via Min Læge App released	01.11.2021	
4. Udbredelsesmål defineres iht. OK 21	31.12.2021	

Monitorering

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis

Aktive lægehuse pr. forløb

Andel aktive lægehuse pr måned



25-08-2021


Datakilde: PLSP. Nedlukkede lægehuse frasorteret. Andel af alle ydere (80). N = 1709.

5

Udarbejdede forløbsplaner

OBS – hjerteplaner med samtykke indgår pt. i antallet af forløbsplaner u. samtykke pga. manglende data

Antal forløbsplaner akk. for seneste 12 måneder



25-08-2021

Datakilde: PLSP + KiAP

31

Udbredelsesmål for andelen af aktive lægehuse og antal udarbejdede forløbsplaner fastlægges af OK21

Målsætningen jf. OK18 var udarbejdelse af 75.000 planer årligt.