



IT i praksissektoren

DAP Forbedring af kommunikation ved henvisning og visitation til sygehusbehandling

Dato: April 2021

Projektleder: Alice Kristensen

Formål: Optimering af den elektroniske kommunikation ifm. henvisning og visitation til sygehusbehandling med særligt fokus på kræft.

Sikring af kommunikation og dialog mellem henviser og visitator, særligt i tilfælde af tilbagehenvisning, viderehenvisning og vurderet behov for yderligere information fra henviser.

Sikring af kommunikation og dialog mellem henviser, visitator og borger.

Deltagere:

PLO, Regionerne, FAPS og MedCom

Leverandører:

EPJ- og LPS-leverandører

Læs mere om projektet:

Projektstatus

Projekt-/følgegruppe med repræsentation fra regioner (IT og klinisk), PLO, PKO, FAPS, PL-forum, privathospitaler og MedCom har udarbejdet et projektoplæg med tilhørende tekniske løsningsbeskrivelser, som er forelagt styregruppen for Digital almen praksis d. 29.10.2020.

Projektoplægget og de tekniske løsningsbeskrivelser er godkendt i styregruppen med henblik på udarbejdelse og godkendelse af PID for at kunne starte projekt op i MedCom12

Strategisk lige nu

Projektets gennemførelse finansieres af midler fra Digital almen praksis programmet, mens teknisk revidering af standarder i de enkelte fagsystemer og organisatorisk implementering finansieres af de enkelte organisationer. Der pågår i øjeblikket forhandlinger ift. at indgå aftale om organisationernes finansiering. Da denne aftale endnu ikke er på plads, er PID ikke godkendt og dermed er projektet ikke startet.

Fagligt/teknisk lige nu

Grundet den manglende godkendelse af PID og dermed projektopstart er arbejdet med forbedring af kommunikation ved henvisning og visitation til sygehusbehandling pt. sat på stand by. Der afventes endelig aftale om finansiering af organisationernes tekniske revidering af standarder samt organisatoriske implementering inden arbejdet kan genoptages.

Risikolog

Det kan ikke udelukkes, at især regionerne kan komme i tidsmæssige udfordringer grundet allerede planlagte aktiviteter i 2021-2022.

Grundet manglende aftale om finansiering er projektet ½ år forsinket. Yderligere forsinkelse kan forekomme, hvis der ikke indgås endelig aftale i Q2 2021.

Milepæle

	Plan	Nået
1 Udarbejdelse af projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse	Udgang af Q3 2020	Oktober 2020
2 Indstilling til DAP's styregruppe om godkendelse af projekt	Oktober 2020	
3		
4		
5		
6		
7		

Monitorering

DAP Forbedring af henvisninger

Ingen data at monitorere for nuværende.