



Digital løsning til gravide

Graviditet i almen praksis

Dato:

August 2021

Projektleder:

Rikke Viggers/Mie H. Matthiesen

Deltagere:

PLO, SDSI, Sundhedsdatastyrelsen

Leverandør:

Lægesystemleverandører, PLSP, Trifork

Formål:

Med Sundheds- og Ældreministeriets fødselspakke "En god og sikker start" på livet er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. Projektet er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark er projektleder for det samlede projekt.

MedCom indgår i projektets tekniske arbejdsgruppe, referencegruppe, styregruppe samt i koordinationsforum for projektledere for projekter der påvirker og påvirkes af "Digital løsning til graviditetsforløb".

MedCom har to leverancer i projektet:

- Delprojekt vedrørende digitalisering af svangrehenvisningen der afsendes fra den alment praktiserende læge til fødestedet. Svangrehenvisningen skal danne grundlag for digital visitering på fødestedet og for oprettelse af graviditetsmappen. Projektet har anmodet MedCom om at varetage projektledelsen på denne opgave.
- Digitalt spørgeskema til den gravide forud for 1. konsultation hos praktiserende læge.
- Projektet har også anmodet MedCom om at udarbejde en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat som er et konkret behov i forhold til digitalisering af svangreområdet, men som også skal kunne anvendes i andre sammenhænge. Arbejdet er en leverance til delprojektet "Graviditetsmappen". Derudover laver MedCom CDA-profil til klinikermålinger, svarende til PHMR.

Denne monitorering dækker over MedComs leverancer ind til det overordnede projekt, og ikke på hele det nationale projekt.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/svangre-og-vandrejournal>

Projektstatus

Generelt: Hele projektet er blevet forlænget og der er blevet indlagt en "pilottest" i efteråret 2021 og ny dato for pilotdrift med gravide og sundhedspersonale den 10. januar 2022.

Almen praksis: PLSP er godt i gang med at udvikle en brugergrænseflade/web-app til den alment praktiserende læge som både skal kunne generere en henvisning til visitationen på hospitalet (her anvendes REF01/sygehushenvisningen) og levere data til graviditetsportalen som anvendes af alle aktører i forløbet. Projektets lægefaglige gruppe bliver præsenteret for PLSPs løsning i starten af september.

Spørgeskema: Med udgangspunkt i de oplysninger som skal bruges til 1. konsultation og med input fra den lægefaglige gruppe, bliver der pt. udarbejdet et spørgeskema som skal være en del af MinLæge-appen. Det sker i samarbejde med PLO som også har et projekt i gang omkring PRO-data. Spørgeskemaet bliver præsenteret for den lægefaglige gruppe i starten af september.

CDA-profiler: Begge CDA-profiler har været forsinket pga. manglende færdiggørelse af CDAHeader version 1.5 (version 1.5 indeholder mulighed for at tilføje forløbslabel til CDA-dokumentet). Dette er nu ved at være løst og begge CDA'er forventes færdiggjort i slutningen af august og testet i regi af hovedprojektet i efteråret 2021.

Største risiko i projektet

Forsinkelse af hele projektet pga. mange afhængigheder med parter som er pressede, bl.a. grundet Covid-19-opgaver, samt et kompliceret teknisk set-up.

Milepæle

- 1- Hackathon af web-app og henvisning fra almen praksis
- 2- CDA-leverance
- 3- End-to-end-test af hele løsningen
- 4- Pilotafprøvning

Plan

31.05.2021
31.08.2021
Oktober 2021
10.01.2022

Nået

31.05.2021

Monitorering

Graviditet i almen praksis

Når pilotafprøvningen går i gang i januar 2022, forventer vi at kunne monitorere på antallet af spørgeskemaer og antallet af oprettede graviditetsforløb.