



IT i praksissektoren

DAP Diagnosekort i almen praksis

Dato: Maj 2021

Projektleder: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet "Et samlet patientoverblik", der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.

Deltagere:

PLO, DSAM, SDS, PL-forum, SDS og MedCom

Leverandører:

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis>

Projektstatus

- Diagnosepakke (v.0.8) er udarbejdet indeholdende: Introduktion til diagnosekodning i almen praksis (v.0.7), Brugerhistorier og prototype (v.0.9) og Testprotokol og godkendelse (v.08)
- Der er afholdt arkitekturmøde med PLSP(MinLæge) og udarbejdet servicedokument ift. hvilket servicekald og dataparametre til brug for deling ad diagnosekort LPS->PLSP->MinLæge.
- Pilotafprøvning (mini) afholdes i maj og juni med 2(3) LPS'er inkl. 3 pilotklinikker pr. LPS.
 - De deltagende LPS'ere er: CGM/XMO, NOVAX, (A-data/WinPLC).
 - Pilotafprøvning (fase 1) lægernes brug af Diagnosekort i LPS: Uge 19-26.
 - Pilotafprøvning (fase 1) deling ad diagnosekoder med borgere via Min Læge: Uge 23-26.
 - Evaluering af pilotafprøvning: Uge 26(27)

Strategisk lige nu

- Grundet den presset Corona-situation i sundhedssektoren, er SDS foranalyse for det nationale "Fælles Diagnosekort" indtil videre sat på pause til i 3. kvartal 2021.

Fagligt/teknisk lige nu

- PL-forum inddrages ift. udvælgelse af pilotleverandører samt holdes orienteret om projektets status og fremdrift.
- Udvalgte brugere af pilotsystemerne fra almen praksis indgår i projektets referencegruppe.

Risikolog

- Stor risiko for justering af tidsplan ift. coronasituationen samt afventning af PLO OK21.
- LPS ønsker ikke at deltage og bekoste egen udviklingstiltag. Der indgås samarbejdsaftaler og honorere LPS-leverandører, med et symbolsk beløb, for udvikling.

Milepæle

1. Workshop
2. Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.
3. Pilotafprøvning (mini) gennemført
4. Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.
5. Pilotafprøvning (storskala) gennemført
6. Evaluering og beslutning om udbredelse
7. Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0
8. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)
9. Test og godkendelse af LPS'er

Plan

- 01.06.2020/15.03.2021
- 30.03.2021/30.06.2021
- 30.06.2021
- 15.09.2021
- 30.11.2021
- 30.07.2021/30.11.2021
- 01.12.2021
- 30.10.2021
- Q2, 2022

Nået

- 15.06.2018/15.03.2021
- 23.04.2021(v.0.8)-

Monitorering

DAP Diagnosekort i almen praksis

Ingen monitorering at vise på nuværende tidspunkt!

Tidsplan 02.09.2020:

| Delprojekter og faser | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | |
|---|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|
| | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | 3.kvt. |
| Delprojekt 1 - Workshop | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| - Use cases til lægefaglig referencegruppe. | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| - Kravspecifikation | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Delprojekt 2 - Model og udvikling | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| - Pilotafprøvning | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| - Dokumentation og testprotokol | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| - Test og godkendelse | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| - Evaluering | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Delprojekt 3 - Model og plan | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| - Proof of concept | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

Tidsplan 15.02.2021:

| Delprojekter og faser | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | | |
|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|---|
| | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Q2 | Q3 | |
| Delprojekt 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Workshop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Konceptuel beskrivelse | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv. | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | |
| Dokumentation PLSP, MinLæge | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Delprojekt 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model og udvikling | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Pilotafprøvning LPS (PLSP og MinLæge) | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Evaluering | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | |
| Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Pilotafprøvning i storskala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Test og godkendelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| Udbredelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| Delprojekt 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model og plan | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Proof of concept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |