



Digitalisering af graviditetsforløb - forlænget projekt							
	Udviklertimer	Arkitekttimer	Konsulenttimer	Projektter	QA-timer	Timer	Pris
1. Lægegruppe mødeaktivitet og projektarbejde			24	20		44	45.400
2. Yderligere planlægning, opfølgning og mødeaktivitet	8		36	30		74	77.700
3. Ekstra E2E-test (afprøvning)	14		14	10	10	48	50.200
4. Yderligere CDA arbejde (Plan, Kort, Resume, måling)	30	3	5	5	15	58	64.400
5. PRO arbejde jf. ændrede specifikationer	40	5	20	15	15	95	106.000
6. Tilføjelse af tidslinje	30	2	10	2	4	48	55.900
7. Ekstra test med LPS + dok m.v.	8		8	8	6	30	31.100
8. Samarbejdsaftaler med LPS om deltagelse i ekstra E2E-test og workshops							75.000
Sum	<b>130</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>397</b>	<b>505.700</b>

Pkt. 1, 2, 3, 7 og 8 er direkte konsekvens af at projektperioden udstrækkes og de planlagte (ekstra) aktiviteter ifm. pilottest i efteråret 2021

Pkt. 4 skyldes at Triforks læse/skrive snitflade ikke som forventet udstiller et API der giver en abstraktion i forhold til CDA'er både mht. fortolkning og sammenstilling af de potentielt mange CDA'er fra flere parter der udgør en samlet GM. PLSP skal selv håndtere alle CDA'er i alle sammenhæng

Pkt. 5 skyldes at den tidsmæssige forlængelse har gjort det relevant og muligt at optimere det spørgeskema som skal afprøves af almen praksis ifm. piloten.

Pkt. 6 skyldes at der er tilkommet en visning af aktiviteterne der repræsenteres af "plan" CDA'en.

Lønudgifter og projektmidler til MedCom er ikke indeholdt