



medcom	Id og proces	Id og titel	Init	Version	Dato
	1.	Opdateret risikovurdering	THS	1.96	12-01-21
	2.	Opdateret risikovurdering	THS	1.97	28-04-21
	3.	Opdateret risikovurdering	THS	1.98	06-10-21

Almen Digital Praksis - IDENTIFICEREDE RISICI OG MULIGHEDER

Nr	Dato (identificering)	Risiko / mulighed (kort beskrivelse)	Sandsynlighed	Konsekvens	Handling	Risikovurdering
1	2017-10-26	<i>Risiko: (20.10.19)</i> Praksisleverandørernes udviklingsressourcer bliver flaskehals og nedprioriterer de frivillige projekter i Digital Almen Praksis ift. projekter afledt af OK18 og andre højt profilerede projekter.	Sandsynligt	Kritisk	Løbende koordinering med PL-forum og løbende vedligehold af roadmap i samarbejde med PL-forum og PLO. Der sættes større fokus på leverandørkonkurrence på projekter, der ikke har tilstrækkelig fremdrift. De projekter der vælges i programmet skal have et ophæng i forskellige aftaler i PLO og deres samarbejdspartnere, som fx Danske Regioner, så opgaverne få karakter af skal i stedet for frivillige	
3	2017-12-01	<i>Risiko: (20.10.2019)</i> PLSP får ikke etableret et robust systemforvaltningssetup.	Usandsynligt	Kritisk	-certificeret og setuppet kører stabilt.	
5	2017-10-23	<i>Risiko:(20.10.2019)</i> Programmets satsning på videreudvikling af eksisterende lægesystemer medfører manglende nyttiggørelse af nye teknologier.	Usandsynligt	Generende	Fokus på at hente inspiration fra andre brancher fx ift. anvendelse af AI. Gensidig inspiration mellem brugergrupper. Der er igangsat et forskningsprojekt AI i almen praksis	
6	2017-10-23	<i>Risiko:</i> Programmet opfattes af nye leverandører som en cementering af eksisterende marked.	Usandsynligt	Generende	Programmet har åbenhed om erfaringer, snitflader og standarder	
7	2017-12-01	<i>Risiko:</i> PLO bliver flaskehals ift. afklaring og workshops i projekterne pga. ressourceknaphed.	Mindre sandsynligt	Kritisk	Koordinering af ressourceindsats med PLO.	
8	2018-02-20	<i>Risiko: (28.04.2021)</i> Manglende gennemførelse af opdatering af epikrisestandarden DIS07, speciallægeepikrise	Sandsynligt	Generende	Afholder møde med Danske Regioner ang. håndtering af dette	
9	2019-04-10	<i>Risiko: (20.10.19)</i>	Sandsynligt	Generende	Ikke relevant længere	

medcom	Id og proces	Id og titel	Init	Version	Dato
	1.	Opdateret risikovurdering	THS	1.96	12-01-21
	2.	Opdateret risikovurdering	THS	1.97	28-04-21
	3.	Opdateret risikovurdering	THS	1.98	06-10-21

		Det kan være svært at trække en almen praktiserende læge tættere på udviklingsprocessen for projektet "Den intelligente indbakke".				
10	2019-12-11	<i>Risiko:</i> De digitale løsninger vi udvikler. løser nødvendigvis ikke de problemer, som vi prøver at løse, da tingene er komplicerede og ofte også vil indebære ændrede arbejdsgange.	Sandsynlig	Generende	MedCom monitorerer, udarbejder støttemateriale og følger op med leverandører	
11	2020-04-20	<i>Risiko:</i> COVID19-nedlukningen giver udfordringer pga. prioriteringen hos forskellige samarbejdspartnere i projekterne	Forventet	Generende	Afholder så godt som muligt mødeaktiviteter pr. video	
12	2021-02-17	<i>Risiko:</i> Overenskomst OK22 mellem PLO og Danske Regioner er kommet senere på plads end oprindeligt forventet.	Forventet	Generende	Har konsekvenser for igangsætning af nye projekter.	

medcom	Id og proces	Id og titel	Init	Version	Dato
	1.	Opdateret risikovurdering	THS	1.96	12-01-21
	2.	Opdateret risikovurdering	THS	1.97	28-04-21
	3.	Opdateret risikovurdering	THS	1.98	06-10-21

MEDCOMS RISIKOMATRICE:

Sandsynlighed	Forventet		#11		
	Sandsynligt		#8	#1	
	Mindre sandsynligt		#10	#7	
	Usandsynligt		#5 #6 #9	#3	
		Uvæsentlig	Generende	Kritisk	Uacceptabelt
Konsekvens					