



medcom	Id og proces	Id og titel	Init	Version	Dato
	1.	Opdateret risikovurdering	THS	1.98	06-10-21
	2.	Opdateret risikovurdering	THS	1.99	02-12-21
	3.	Opdateret risikovurdering	THS	2.0	20-04-22

Almen Digital Praksis - IDENTIFICEREDE RISICI OG MULIGHEDER

Nr	Dato (identificering)	Risiko / mulighed (kort beskrivelse)	Sandsynlighed	Konsekvens	Handling	Risikovurdering
1	2017-10-26	<i>Risiko: (20.10.19)</i> Praksisleverandørernes udviklingsressourcer bliver flaskehals og nedprioriterer de frivillige projekter i Digital Almen Praksis ift. projekter afledt af overenskomster og andre højt profilerede projekter.	Sandsynligt	Kritisk	Løbende koordinering med PL-forum og løbende vedligehold af roadmap i samarbejde med PL-forum og PLO. Der sættes større fokus på leverandørkonkurrence på projekter, der ikke har tilstrækkelig fremdrift. De projekter der vælges i programmet skal have et ophæng i forskellige aftaler i PLO og deres samarbejdspartnere, som fx Danske Regioner, så opgaverne få karakter af skal i stedet for frivillige	
3	2017-12-01	<i>Risiko: (20.10.2019)</i> PLSP får ikke etableret et robust systemforvaltningssetup.	Usandsynligt	Kritisk	-certificeret og setuppet kører stabilt.	
5	2017-10-23	<i>Risiko:(20.10.2019)</i> Programmets satsning på videreudvikling af eksisterende lægesystemer medfører manglende nyttiggørelse af nye teknologier.	Usandsynligt	Generende	Fokus på at hente inspiration fra andre brancher fx ift. anvendelse af AI. Gensidig inspiration mellem brugergrupper. Der er igangsat et forskningsprojekt AI i almen praksis	
6	2017-10-23	<i>Risiko:</i> Programmet opfattes af nye leverandører som en cementering af eksisterende marked.	Usandsynligt	Generende	Programmet har åbenhed om erfaringer, snitflader og standarder	

medcom	Id og proces	Id og titel	Init	Version	Dato
	1.	Opdateret risikovurdering	THS	1.98	06-10-21
	2.	Opdateret risikovurdering	THS	1.99	02-12-21
	3.	Opdateret risikovurdering	THS	2.0	20-04-22

7	2017-12-01	<i>Risiko:</i> PLO bliver flaskehals ift. afklaring og workshops i projekterne pga. ressourceknaphed.	Mindre sandsynligt	Kritisk	Koordinering af ressourceindsats med PLO.	
8	2018-02-20	<i>Risiko: (28.04.2021)</i> Manglende gennemførelse af opdatering af epikrisestandarden DIS07, speciallægeepikrise	Sandsynlig	Generende	Der er aftalt test af udlægning af sygehusbehandling på testcamp oktober 2021	
9	2019-04-10	<i>Risiko: (20.10.19)</i> Det kan være svært at trække en almen praktiserende læge tættere på udviklingsprocessen for projektet "Den intelligente indbakke".	Sandsynlig	Generende	Ikke relevant længere	
10	2019-12-11	<i>Risiko:</i> De digitale løsninger vi udvikler. løser nødvendigvis ikke de problemer, som vi prøver at løse, da tingene er komplicerede og ofte også vil indebære ændrede arbejdsgange.	Sandsynlig	Generende	Ikke relevant længere	
11	2020-04-20	<i>Risiko:</i> COVID19-nedlukningen giver udfordringer pga. prioriteringen hos forskellige samarbejdspartnere i projekterne	Forventet	Generende	Ikke relevant længer	
12	2021-02-17	<i>Risiko:</i> Overenskomst OK22 mellem PLO og Danske Regioner er ikke kommet på plads.	Forventet	Generende	Har konsekvenser for igangsætning af nye projekter. Det forventes, at OK21 er i mål til efteråret. Vi skal vurdere, hvile opgaver vi kan tage hul på, som ikke kompromittere konflikten.	
13	2022-11-15	<i>Risiko:</i> PLSP har ikke ressourcer til at deltage i de mange projekter der vedrører almen praksis.	Sandsynlig	Kritisk	Der er oprettet en porteføljegruppe i PLSP for at håndtere prioritering af opgaver. Herudover arbejder PLSP på at skaffe flere ressourcer.	

medcom	Id og proces	Id og titel	Init	Version	Dato
	1.	Opdateret risikovurdering	THS	1.98	06-10-21
	2.	Opdateret risikovurdering	THS	1.99	02-12-21
	3.	Opdateret risikovurdering	THS	2.0	20-04-22

MEDCOMS RISIKOMATRICE:

Sandsynlighed	Forventet				
	Sandsynligt		#8	#1#13	
	Mindre sandsynligt			#7	
	Usandsynligt		#5 #6 #9	#3	
		Uvæsentlig	Generende	Kritisk	Uacceptabelt
Konsekvens					