



FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS (30. maj 2022)		2022												Fremdrift i procent	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
<b>AP 1</b>	<b>PROJEKTLEDELSE OG KVALITETSSIKRING</b>														
1.1	Teknisk projektledelse og kvalitetssikring														OK
1.2	Rikovurdering														
<b>AP 2</b>	<b>NYE FUNKTIONER</b>														
2.1	<b>Vaccinationsoplysninger fra DDV</b>														
2.1.1	Implementering (KiAP/PLSP)														10%
2.1.2	Test protokol														5%
2.1.3	Integration i LPS														
2.1.1	Test og certificering af LPS														
2.2	<b>Sundhedsmappen</b>														
2.2.1	Opdatering - MitID														0%
2.2.2	Single Sign On -> FMK														
2.3	<b>Monitorering</b>														
2.3.1	Overvågning af driften														25%
2.3.2	OK22 statistik														
2.4	<b>Behandlingsrekommandationer</b>														
2.4.1	Individuelle mål, hjerte														75%
2.4.2	Behandlingsvejledning, diabetes														
2.5	<b>Optimering af robustheden</b>														
2.5.1	Snitflade til RKKP indberetninger														
2.5.2	Snitflade til klyngevisninger														
2.6	<b>Datakvalitet</b>														
2.6.1	Dataanalyser af relevante data														
2.6.2	Tjek af løsningen i daglig drift														OK
2.7	<b>Patientlister</b>														
2.7.1	Patientliste service														OK
2.7.2	Patientliste revision														
2.8	<b>Integration til andre systemer</b>														
2.8.1	Generisk API														0%
2.8.2	Nye inklusionskriterier (RKKP Astma mfl.)														
2.8.3	Klyngevisninger														80%
<b>AP 3</b>	<b>RELEASEPLANLÆGNING</b>														
3.1.1	Planlagte FLP releases														

■ Fremdrift OK

■ Forsinket men ikke kritisk

■ Kritisk forsinkelse