



IT i praksissektoren

Diagnosekort i almen praksis

Dato:

Februar 2022

Projektleder:

Tina Aagaard Bjørnsholm

Deltagere:

PLO, DSAM, SDS, PL-forum, SDS og MedCom

Leverandør:

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

Formål:

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet "Et samlet patientoverblik", der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis>

Projektstatus

- MedCom har udgivet diagnosepakke (v.0.9.2) til brug for LPS's anmodning om test og godkendelse for storskalaafprøvning: <https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/>
- PLSP's servicekald og dokumentation er justeret til for upload af parametre og til brug for deling ad diagnosekort mellem LPS->PLSP->MinLæge.
- Evalueringen af minipilot i 2021 viste behov for væsentlige opstramninger ift. Diagnosepakken mhp. på at få en ensartede implementering i almen praksis.
Disse opstramninger blev drøftet med pilot-LPS'erne (og fundet konsensus) udgangen af 2021. Opstramningerne bevirker, at tidsplan for opstart af storskalaafprøvning tidligst starter april 2022. Evaluering starter efter 1-2 måneder efter afprøvningsstart mhp. at have tid til klargøring af materiale til PL-forum (deadline 01.06.2022) for videre udbredelse.
- Under planlægning:
 - Indgå samarbejde med datakonsulenterne (DKO) i de 5 regioner for support til almen praksis under storskalaafprøvning og efterfølgende udbredelse i drift.
Der er planlagt DKO-seminar den 10.-11. marts, hvor DKO bl.a. introduceres til Diagnosekortet og det videre DKO-samarbejde ift. Diagnosekort i almen praksis drøftes.
 - Udarbejdelse af digitalt informationsmateriale rettet mod almen praksis og evt. deres patienter (speeddrawing, "HowTo"-video, podcast, m.v.) til brug for storskalaafprøvning samt efterfølgende implementering og udbredelse i almindelig drift.
- SDS foranalyse for det nationale "Fælles Diagnosekort" indtil videre sat på pause til efter almen praksis storskalaafprøvning. Opgaven er ligget ind under programmet for Et Samlet Patientoverblik.

Største risiko i projektet

- Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.

Milepæle

	Plan	Nået
1 Workshop	01.06.2020/15.03.2021	15.06.2018/15.03.2021
2 Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.	30.03.2021/30.06.2021	23.04.2021(v.0.8)/ 30.12.2021(v.0.9.2)
3 Pilotafprøvning (mini) gennemført	30.06.2021	30.09.2021
4 Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.	15.02.2022	<i>Igangværende!</i>
5 Pilotafprøvning (storskala) gennemført	15.05.2022	
6 Evaluering og beslutning om udbredelse	01.06.2022	
7 Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0	01.06.2022	
8 PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)	30.10.2022	
9 Test og godkendelse af LPS'er	Oktober 2022	

