



IT i praksissektoren

Konsolidering af forløbsplansteknologi

Dato:

19. maj 2022

Projektleder:

Rikke Viggers

Deltagere:

Sundhedsministeriet, PLO, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, MedCom

Leverandør:

KiAP, PLSP

Formål:

PLSP og KiAP arbejder ud fra en fælles målsætning om at styrke samarbejdet som underleverandører både organisatorisk og teknisk. KiAP og PLSP har med afsæt i KIT's rapport om Digitale Forløbsplaner (se: https://www.medcom.dk/media/11919/digitale-forloebplaner_kvalitetsit_oktober-2020.pdf) udarbejdet et konsolideringskatalog indeholdende de initiativer, som igangsættes nu og i løbet af resten af 2021. Hensigten er, at igangsætte aktiviteter og leverancer, som kommer både Forløbsplans-infrastrukturen, klyngevisninger og RKKP-indberetningerne til gode. Det er KiAP's målsætning i stigende grad at anvende PLSP-plattformen som omdrejningspunkt for udviklingsaktiviteter. Der gennemføres et pilotprojekt der udvikler en "minimodel" af den løsningsarkitektur, som forventes at være grundlaget for den nye RKKP hjerte-indberetningsløsning. Pilotprojektet bidrager til at skabe forudsætningerne herfor til gavn for Forløbsplanerne, og forbereder samtidig det kommende RKKP-implementeringsprojekt, som aktuelt afventer de pauserede OK-forhandlinger.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/forloebplaner>

Projektstatus

KiAP og PLSP har udarbejdet det fælles katalog over konsoliderings og udviklingsaktiviteter samt PID for pilotafprøvning. Pilotprojektet med omdrejningspunkt i RKKP-indberetningerne er indstillet pga ændringerne i RKKP-projektet. RKKP-projektet kan dermed ikke fungere som fundament for afprøvning af FLP-konsolideringsaktiviteterne, hvilket var forudsætningen i den oprindelige plan. Det vil blive indstillet til Forløbsplansprojektets styregruppe (møde 8/6 2022), at konsolideringsprojektet lukkes, og at de FLP relaterede konsolideringsaktiviteter lægges ind i som aktiviteter i forløbsplansprojektets teknikgruppe.

Største risiko i projektet

Ressourcerne hos de centrale leverandører er prioriteret til andre projekter. Konsolideringssporet samler en række emner op fra pilotprojektet, og omsætter disse til produktionsmodne leverancer. Dette starter potentielt allerede i 2021 men afhænger af KiAP og PLSP's kapacitet og evt. projektf finansiering på udvalgte emner. De aktiviteter, som igangsættes i pilotprojektet i indeværende periode, afvikles inden for rammerne af gældende økonomiaftaler.

Milepæle

1. Katalog og handleplan
2. Pilotprojekt. Generisk indikatorfunktion og opstart af aktiviteter
3. RKKP projekt, opstart
4. Driftsmodning, tiltag fra pilot og konsolideringskatalog, opstart

Plan

- Q1 og Q2 2021
Q2 og Q3 2021
Q4 2021
Q1 2022

Nået

Q2 2021

Monitorering

Konsolidering af forløbsplansteknologi

Status på pilotprojektet

Status på aktiviteterne i pilotafprøvningen er:

1. KiAP's nye medarbejder er introduceret til PLSP-miljøet.
2. Docker-image er oprettet og testet lokalt.
3. Et teknisk løsningsdesign for indberetningsløsningen baseret på indikatoren for blodtryksmålingen udarbejdes for piloten. Arbejdet er i gang men forsinket pga udfordringerne med fejl/manglende RKKP-indberetninger i produktion. For at løse disse problemer er man gået længere ind i analysen, og det har ledt til en række tekniske fund, hvoraf nogle er mere principielle, og som har betydning for hvordan den nye indberetningsmotor skal konstrueres for at undgå lignende situationer fremover. Det koster på fremdriften i piloten lige nu, men det bliver til gavn for den nye indberetningsplatform på PLSP. Pilotprojektet er indstillet pga. omlægning af RKKP indberetningsløsningen.
4. Oprettelse af brugergrænseflade til løsningen baseret på et Docker-image. Ikke påbegyndt
5. API-kald anvendes, herunder kald til PLSP-services. Ikke påbegyndt
6. Test af Docker image på PLSP-miljø. Ikke påbegyndt