



IT i praksissektoren

Apps på recept

Dato:

November 2022

Projektleder:

Alice Ørsted Kristensen

Deltagere:

PLO, SUM, LMS, PLSP og MedCom

Leverandør:

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

Formål:

Projektet har til formål at udvikle en løsning, der kan hjælpe patienter og læger til at anvende kvalificerede og godkendte sundhedsapps med henblik på understøttelse af en høj folkesundhed og som en integreret del af behandlingsforløb for at opnå optimale resultater af forløbene. Det forventes at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motionsaktiviteter.

Læs mere om projektet: [Apps på recept - MedCom](#)

Projektstatus

- Der er udarbejdet PID, som er godkendt i DAP styregruppe
- Der er nedsat en projektgruppe og en lægefaglig referencegruppe. Der udestår nedsættelse af leverandørgruppe.
- Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse ifm. Folkemødet på Bornholm og efterfølgende udarbejdet rapport pba. indkommende besvarelser
- Dialogmøde med DI og projektgruppen er afholdt d. 6. oktober 2022 ift. forretningsmodeller.
- Kick-off møde for interessenter blev afholdt d. 10.11.22. Formålet var at sikre fælles afsæt og forståelse for det videre arbejde med projektet, gennem oplæg og gruppedrøftelser. Der kunne ikke træffes endelige beslutninger på mødet, bl.a. grundet folketingsvalg og deraf manglende regeringsdannelse, som betyder, at arbejdet med National app-guide er på stand-by. Da der blandt mødedeltagerne er stor interesse for at komme i gang med en afprøvning, er der behov for at genbesøge og drøfte projektets scope, tekniske løsning, tidsplan og ikke mindst samarbejdet med National app guide. Dette kommer til at ske på projektgruppemøde d. 30.11.2022, hvor der forventeligt kan aftales en indstilling til DAP-styregruppemøde d. 05.12.2022.

Største risiko i projektet

- Juridiske udeståender vedr. ansvar for lægen ved ordination af apps, honorering samt datasikkerhed
- At etablering af samarbejde med National app-guide ikke kommer i stand
- At etablering af app-miljø forsinkes grundet øvrige presserende opgaver
- At der ikke i pilotafprøvningen ordineres tilstrækkeligt mange apps

Milepæle

	Plan	Nået
1 Udarbejde kravspecifikation til den tekniske løsning	30.06.23	
2 Udvikle og etablere app-miljø	01.01.24	
3 Tekniske krav til og certificering af app's, der skal udstilles i app-miljøet	01.01.24	
4 Etablere en pilotafprøvning med 4 relevante udvalgte app's	01.04.24	
5 Gennemføre minipilotafprøvning på minimum 2 mdr. med minimum 100 patienter pr. app.	01.04.24	
6 Gennemføre storskalaafprøvning på minimum 2 mdr. med minimum 500 patienter pr. app.	01.07.24	
7 Gennemføre evaluering af pilotafprøvninger med hensyn til gevinst og effektivitet.	01.09.24	
8 Beslutning om app-miljøets overgang fra test til drift	01.09.24	

Monitorering

Apps på recept

Ingen monitorering at vise på nuværende tidspunkt!