



**Dato** 13. januar 2022  
**Navn** Orienteringspunkter til Primærsektor-forum møde  
**Email** ghe@medcom.dk

---

## 1. Status på Digital almen praksis (Tom)

Se bilag 1.1

## 2. Status på Forløbsplansprojekter (Rikke)

Aktuel status er, at overførsel af pausemarkeret medicin er testet i 4 lægesystemer. Der arbejdes aktuelt med gennemgang af egentest og planlægning af de sidste certificeringer. Løsningen forventes idriftsat ultimo januar.

Den integrerede visning af forløbsplanerne i Min Læge App er forsinket. Der stiles mod en første release primo 2022.

Med OK22 er alle klinikker forpligtet til at udarbejde minimum 5 nye forløbsplaner hvert år. Ud-bredelsesindsatsen tilrettelægges iht. dette med en mere opsøgende indsats overfor klinikker, som ikke er kommet i gang endnu. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale i form af videoer, som findes her <https://kiap.dk/kiap/praksis/forloebplaner.php> og en podcast som adresserer spørgsmål vedrørende OK krav og forventninger til forløbsplanerne kan findes her <https://podcasts.apple.com/dk/podcast/kiap-kvalitet-i-almen-praksis/id1581646553?i=1000539547667>

Se uddybet status (pr. november 2021) i bilag 2.1.

## 3. Status på Graviditetsprojektet (Rikke)

Pilotafrøvningen af den digitale løsning til understøttelse af graviditetsforløbet skal efter planen igangsættes 10. januar. PLO, PLSP, Lægesystemleverandørerne og MedCom samarbejder om at understøtte løsningen på praksissiden. PLSP har udviklet "Digital Svangrejournel" som er en webbaseret løsning der stilles til rådighed for klinikkerne. Løsningen understøtter indhentning af spørgeskemaoplysninger fra de gravide via Min Læge App og henvisning til fødestedet fra lægepraksissystemet via servicekald mod PLSP. I alt 16 klinikker fra Odense, København og Aabenraa deltager i pilotafrøvningen som afsluttes i juni 2022.

Se uddybet status (pr. november 2021) i bilag 3.1

## 4. Evaluering af den nye epikrisestandard

Orientering om resultatet af Evaluering af den nye epikrisestandard under punkt 1 på dagsordenen.

Se evalueringsrapport i bilag 4.1

## 5. Høring om MedCom vejledning til kommunerne vedr. SOR enheder med lokationsnumre sendt til lægesystemleverandørerne (Jeanette)

Kort orientering om høring under punkt 1 på dagsordenen.

Se høringsmail i bilag 5.1

## 6. FORTROLIGT: SDNv4-udbud (orientering) (Tanja)

### Problem

Primærsektor-forum orienteres om det kommende SDNv4-udbud.

## Løsning

SDN står i de kommende år over for en udbudsudsættelse. Udbudsprocessen er derfor igangsat og planlagt med de vanlige faser med en opstartsfasen, en udbudsplan med fokus på udarbejdelsen af et udbudsdesign over forberedelse med markedsdialog og udarbejdelse af kravspecifikation til selve udbuddet og tildelingen.

I opstartsfasen har der været fokus på en række afklaringer med involvering af relevante parter, som skal være med til at fremtidssikre SDN forretningsmæssigt, teknologisk og sikkerhedsmæssigt, herunder ift. cybersikkerhed - samt imødekomme eventuelle krav til ny funktionalitet. I afklaringsfasen har der bl.a. været lagt vægt på teknologier som SD-WAN, 5G, Software VPN og IPv6.

Udgangspunktet er dog fortsat, at SDN vil være en netværksinfrastruktur, hvortil parterne har forskellige tilslutningsmuligheder – og med et aftalesystem, som styrer udstilling af og aftaler om adgang til services.

Udbuddet er organiseret under MedComs styregruppe med en udbudsstyregruppe for den mere løbende opfølgning og kvalificering af udbuddet, en projektledelse og projektgruppe bestående af primært medarbejdere hos MedCom samt udbudskonsulenter / udbudsassistance. SDN-brugergruppen med repræsentation af bl.a. lægesystemleverandør vil blive orienteret og involveret efter behov.

Som konsekvens af udbuddet vil de tilsluttede parter skulle forberede og varetage migreringen til SDNv4, herunder afholde de lokale omkostninger jf. tilslutningsaftalen. Da den samlede migrering efter sidste SDN-udbud endte med at tage ca. 2 år, forventes også et fokus på at sikre en mere strømlinet migrering til SDNv4.

Næste skridt i udbudsprocessen er behandling af forslag til løsnings- og udbudsdesign i udbudsstyregruppen den 3. februar 2022 frem mod indstilling til MedComs styregruppe.

Ny kontrakt forventes implementeret senest 1. april 2024.

## Indstilling

Til orientering

## 7. Status på implementering af aftale mellem RLTN og PLO vedr. dosisdispensering (Tom)

Lige før jul blev der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO indgået en midlertidig covid-aftale om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje eller plejehjem og botilbud i perioden frem til 1. april 2021. Lægerne vil i perioden få et honorar på 450,- pr. dosiskort de opretter.

Alle sejl er sat ind for, at det bliver en succesfuld implementering i kommunerne. Der er udarbejdet pjecer, arbejdsgangsbeskrivelser samt webinar i alle 5 regioner for kommunerne, hvor der vil være oplæg fra Aalborg Kommune, som denne aftale tager udgangspunkt i.

Funktionalitet til understøttelse af dosisdispensering er allerede udviklet i LPS'erne, men er ikke tilstrækkeligt taget i brug i almen praksis. Der kan være forskellige årsager til den lave ibrugtagning, men der er et ønske fra parterne (RLTN og PLO) om, at almen praksis bliver klædt godt på.

Der er blevet diskuteret forskellige tiltag, der skal klæde almen praksis bedre på. Der har været foreslået store webinarer for læger for hvert lægesystemer og instruktionsvideoer udsendt fra de sædvanlige kanaler fra systemleverandørerne.

Der afholdes et møde fredag 07.04.2022, hvor de forskellige tiltag vurderes, hvorefter de endelige tiltag aftales.