



IT i praksissektoren

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis

Dato:

17. november 2021

Projektleder:

Rikke Viggers

Deltagere:

Sundhedsministeriet, PLO, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Datakonsulenterne, MedCom

Leverandør:

Lægesystemleverandørerne, KiAP, PLSP, Trifork, Duckwise, Humade

Formål:

Forløbsplanen har til formål at give patienter med kronisk sygdom et bedre overblik over deres behandlingsforløb og dermed bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbsplanen skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Formålet med udbredelsesprojektet er at forløbsplanerne tages i brug i alle almene lægepraksis så patienter med KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom kan tilbydes en forløbsplan.

Projektet har også til formål at styrke patientengagement og anvendelse af de digitale forløbsplaner via implementering af nye visninger og interaktive funktioner, som patienten får adgang til via Min Læge App.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/forloebplaner>

Projektstatus

Der udarbejdes over 2.000 forløbsplaner hver uge, men mere end 400 klinikker udarbejder fortsat ikke planer. Der er indgået samarbejdsaftale med datakonsulenterne om udbredelsesarbejdet og med lægesystemleverandørerne om support og drift af løsningen. Udbredelsesindsatsen planlægges nu med fokus på opfyldelse af kravene iht. OK22 som betyder at alle klinikker skal være aktive med forløbsplaner, og udarbejde mindst 5 nye planer hvert år. For at skabe et godt fundament for, at forløbsplanerne kan fungere i klinikkerne, er der nu specielt fokus på data og patientgrundlaget i lægesystemerne. Forløbsplansteknologien anvendes til RKKP indberetninger og til dannelse af klyngevisninger. Arbejdet med forbedring af visningen af forløbsplaner i MinLæge er igangsat, men forsinket pga. andre prioriterede aktiviteter hos leverandørerne.

Største risiko i projektet

Der er risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at anvendelsen ikke fastholdes. Imødegåelse sker ved at forløbsplanerne udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således at det klinisk faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af forløbsplanerne. Datakonsulenterne tilbyder hjælp til klinikkerne. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale med fokus på klinikkernes anvendelse og gevinster. Forsinkelse i release af klyngevisninger pga. afklaringer vedrørende DBA udgør en risiko for udbredelsen af forløbsplaner pga. manglende mulighed for synergi i informationsindsatsen og fordi arbejdet i klyngerne med forløbsplansdata kan medvirke til at fremme udbredelsen og anvendelsen af forløbsplaner. De centrale leverandører er optaget af andre prioriterede opgaver hvilket betyder forsinkelse i vigtige leverancer til Forløbsplanerne.

Milepæle


	Plan	Nået
1. Hjerteforløbsplan released til drift i alle lægepraksissystemer	01.01.2021	1. februar 2021
2. Automatisk aktivering af forløbsplaner idriftsat	30.06.2021	30. juni 2021
3. Ny visning via Min Læge App released	01.11.2021	Forventet januar 2022
4. Udbredelsesmål defineres iht. OK 22, udbredelsesmål for OK18 er nået	31.12.2021	Målsætning sættes fra 2022

Monitorering

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis


Aktive lægehuse pr. forløb

Andel aktive lægehuse pr måned



Udarbejdede forløbsplaner

Antal forløbsplaner akk. for seneste 12 måneder



Udbredelsesmål for andelen af aktive lægehuse og antal udarbejdede forløbsplaner fra 2022 er fastlagt i OK22
Målsætningen jf. OK18 var udarbejdelse af 75.000 planer årligt.