



## Digital løsning til gravide

### Graviditet i almen praksis

**Dato:**

November 2021

**Projektleder:**

Rikke Viggers/Mie H. Matthiesen

**Deltagere:**

PLO, SDSI, Sundhedsdatastyrelsen

**Leverandør:**

Lægesystemleverandører, PLSP, Trifork

**Formål:**

Med Sundheds- og Ældreministeriets fødselspakke "En god og sikker start" på livet er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. Projektet er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark er projektleder for det samlede projekt.

MedCom indgår i forskellige koordinerende fora i projektet og har flere leverancer:

- Delprojekt vedrørende digital oprettelse af svangre- og vandrejournalen hos praktiserende læge og afsendelse af henvisning til fødestedet.
- Digitalt spørgeskema til den gravide forud for 1. konsultation hos praktiserende læge.
- Udarbejdelse, test og certificering af en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat og en CDA-profil til klinikermålinger. Begge anvendes hos praktiserende læge og til jordemoderbesøg.
- Pr. start november overtager MedCom ansvaret for de tekniske test der udestår i projektet, efter aftale med Sundhedsministeriet.

Denne monitorering dækker over MedComs leverancer ind til det overordnede projekt, og ikke på hele det nationale projekt.

**Læs mere om projektet:** <https://www.medcom.dk/projekter/svangre-og-vandrejournal>

#### Projektstatus

**Generelt:** Med en ambition om at komme i pilotdrift med gravide og sundhedspersonale den 10. januar 2022, har projektet travlt med at komme i mål med de nødvendige tekniske test som er påkrævet for at sikre den bedst mulige kvalitet af den samlede løsning.

**Almen praksis:** PLSP har udviklet en digital svangrejournal/brugergænseflade til den alment praktiserende læge som leverer data til graviditetsportalen. Derudover har de tre lægesystemleverandører, som har læger der deltager i piloten, lavet en sikker sessionsoverdragelse og mulighed for at hente data fra den digitale svangrejournal over i en sygehushenvisning (REF01), som afsendes til visitationen på hospitalet. Projektets lægefaglige gruppe er undervejs blevet introduceret for løsningen og givet positiv feedback. I løbet af december besøger PLSP et par klinikker for at vise dem den endelige løsning og de læger som deltager i piloten vil blive undervist i brugen af løsningen ultimo november/start december.

**Spørgeskema:** Med udgangspunkt i de oplysninger som skal bruges til 1. konsultation og med input fra den lægefaglige gruppe, er der udarbejdet et spørgeskema som bliver en del af MinLæge-appen. Det sker i samarbejde med PLO, som også har et projekt i gang omkring PRO-data.

**CDA-profiler:** Begge CDA-profiler blev leveret i slutningen af august og PLSP forventes at opnå certificering i midten af november. Graviditetsportalen som er udviklet i et samarbejde mellem Trifork og Sundhedsdatastyrelsen bliver testet grundigt i november, men sigter ikke mod decideret MedCom-certificering.

#### Største risiko i projektet

Forsinkelse af hele projektet pga. mange afhængigheder og en teknisk løsning som nødvendiggør en grundig og tidskrævende testproces.

#### Milepæle

- 1- Hackathon af web-app og henvisning fra almen praksis
- 2- CDA-leverance
3. End-to-end-test af hele løsningen
4. Pilotafprøvning

#### Plan

31.05.2021  
31.08.2021  
Oktober 2021  
10.01.2022

#### Nået

31.05.2021  
31.08.2021  
Forventeligt november 2021

## Monitorering

### Graviditet i almen praksis

Når pilotafprøvningen går i gang i januar 2022, forventer vi at kunne monitorere på antallet af spørgeskemaer og antallet af oprettede graviditetsforløb.