

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner d. 10 februar

Mødet afholdes d. 10 februar kl. 13:00-15:00. Mødet afholdes virtuelt, link i mødeindkaldelse.

Dagorden

1. Opsamling fra sidste styregruppemøde
2. Ny patientvisning i Sundhedsmappen og MinLæge
3. Release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom
4. Status på udbredelse af forløbsplaner
5. Teknisk udvikling og konsolidering i 2021
6. Budget for 2021
7. Projektets risici
8. Næste møde

1. Opsamling fra sidste styregruppemøde

- a) Graviditetsforløb i almen praksis
- b) Klyngevisning af forløbsplansdata
- c) FMK integration
- d) Forankring af arbejdet for deling af forløbsplaner i et samlet patientoverblik

Problem

Styregruppen orienteres om opfølgning på udvalgte emner, der blev drøftet ved styregruppemødet d. 16. november, eller som er behandlet i skriftlig proces efterfølgende.

Baggrund

a) Graviditetsforløb i Almen Praksis

Styregruppen har i en skriftlig proces godkendt, at der afsættes 2.510.650 + lønmidler til MedCom fra bevillingen til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis til udvikling af graviditetsløsningen i 2021 jf. løsningsforslag udarbejdet af PLSP, PLO og MedCom i fællesskab. Der er ikke aftalt midler til hypercare, drift og vedligehold. Løsningsforslaget indeholder indhentelse af PRO-oplysninger til understøttelse af lægens oprettelse af graviditetsdata ifm. første lægebesøg. Dette vil i piloten ske via appen MinLæge, hvilket er aftalt med graviditetsprojektets projektledelse, og som dets styregruppe orienteres om. Når graviditetsprojektet og Graviditets-appen teknisk er klar til det, vil praksissiden indgå i den fælles PRO-arkitektur. Der er nedsat en lægefaglig brugergruppe og en projektgruppe med deltagelse af PLO, PLSP og MedCom, som

koordinerer det tekniske udviklingsarbejde med SDS, Trifork og lægesystemleverandørerne. Udviklingsarbejdet følger hovedprojektets tidsplan.

b) Klyngevisning af forløbsplansdata

Styregruppen er løbende blevet orienteret om status på pilotafprøvning på klyngevisning af forløbsplansdata. Rikke Viggers orienterer om status på KiAP's pilotafprøvning.

c) FMK integration

Medicinoplysninger i lægesystemet forløbsplansformular:

Teknikgruppen har udarbejdet et løsningsforslag, som indebærer, at medicinen fremover hentes til forløbsplanerne direkte fra FMK og ikke via lægesystemerne. Der arbejdes fortsat med afklaring og løsningsbeskrivelse i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Rikke Viggers orienterer om status for arbejdet.

d) Forankring af arbejdet for deling af forløbsplaner i et samlet patientoverblik

Styregruppen godkendte d. 16. november, at der blev udviklet snitflade/API til deling af forløbsplaner til afprøvning i et Samlet Patientoverblik. Rikke Viggers orienterer om status for arbejdet.

Løsning

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning.

2. Ny patientvisning i Sundhedsmappen og MinLæge

Problem

Styregruppen orienteres om ny patientvisning i Sundhedsmappe og om arbejdet med Forløbsplansvisning i MinLæge.

Baggrund

Parallelt med implementering af hjerteforløbsplanen er der arbejdet med udvikling af patientvisningen på Sundhedsmappe for KOL, diabetes og hjertepatienter. Udviklingen er sket pba. indsigter fra Humade's arbejde med Hjerteforløbsplanen på Sundhedsmappe. Den nye patientvisning er idriftsat primo februar 2021.

Arbejdet med forbedring af visningen af Forløbsplaner i MinLæge er igangsat. Dels en proces med patientinddragelse ved Humade og dels et teknisk spor. Arbejdet forankres sundhedsfagligt i projektets kliniske brugergruppe.

Løsning

Formand for den kliniske brugergruppe Henrik Rasmussen, demonstrerer og redegør for den nye patientvisning på Sundhedsmappe og for visionerne for det kommende arbejde med MinLæge.

Rikke Viggers fremlægger foreløbig tidsplan for arbejdet med MinLæge.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning.

3. Release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom

Bilag 1: Information til læger om Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom

Problem

Styregruppen orienteres om release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom.

Baggrund

Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom er releaset til pilotafprøvning pr. 7. december 2020. 14 klinikker indgår i piloten, og der gennemføres praksisbesøg involverende alle lægepraksissystemer. Release til alle klinikker er planlagt til d. 15. februar 2021.

Løsning

Rikke Viggers orienterer om plan for udbredelses- og kommunikationsaktiviteter ifm. release af Hjerterforløbsplanen.

Planen er udarbejdet under hensyntagen til, at OK21 endnu ikke er afklaret, og at rammer og retning for udbredelsen dermed ikke er fastsat.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning og drøfter forslag til yderligere aktiviteter.

4. Status på udbredelse af forløbsplaner

Problem

Styregruppen orienteres om status på udbredelse af forløbsplaner, forslag til nye statistikker og aktuelle udbredelsestiltag.

Baggrund

Antallet af forløbsplaner oprettet i 2020 er 62.180 (48.781 diabetes og 13.399 KOL). Målsætningen om 75.000 forløbsplaner i 2020 er således ikke opnået. 46.909 forløbsplaner er gjort tilgængelig for patienterne på Sundhedsmappe (Hvis patienten har angivet gerne at ville se sin digitale forløbsplan, bliver planen automatisk sendt til Sundhedsmappe). Udbredelsesaktiviteterne har i det meste af 2020 været begrænsede af COVID-19 smitten.

Løsning

Rikke Viggers fremlægger forslag til nye statistikker over udbredelsen af forløbsplaner for KOL, diabetes og hjerterforløbsplaner. Statistikkerne illustrerer i højere grad den aktuelle aktivitet og kan medvirke til at målrette udbredelsesaktiviteterne.

Derudover orienteres styregruppen om status og planer for udbredelsesaktiviteter.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen godkender at de nye statistikker erstatter de tidligere månedligt fremsendte statistikker.

Det indstilles, at styregruppen tager orientering om status på udbredelse og udbredelsesaktiviteter til efterretning og drøfter yderligere tiltag i lyset af den manglende OK21.

5. Teknisk udvikling og konsolidering i 2021

Problem

Styregruppen orienteres om den tekniske udviklingsplan for 2021 og om status på arbejdet med anbefalingerne i KvalitetsIT's analyse af den tekniske løsning til udarbejdelse af Forløbsplaner.

Baggrund

Morten Bruun Rasmussen fremlagde d. 16. november resultatet af den tekniske analyse. KiAP og PLSP har efterfølgende arbejdet på et oplæg til prioritering og udmøntning af anbefalingerne. Arbejdet er endnu ikke klar til fremlæggelse for styregruppen. Side 3

Projektets teknikgruppe har udarbejdet plan for den tekniske udvikling i 2021.

Løsning

Rikke Viggers orienterer om status for arbejdet med anbefalingerne fra KvalitetsIT.
Rikke Viggers fremlægger teknikgruppens plan for udviklingsarbejdet i 2021.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning.

6. Budget for 2021

Bilag 2: FLP regnskab

Bilag 3: Budget for 2021

Problem

Styregruppen fremlægges forslag til budget for 2021 (bilag 3).

Baggrund

Styregruppen blev præsenteret for et foreløbigt budget d. 16. november 2020.

Løsning

Rikke Viggers fremlægger forslag til budget for 2021. Budgettet er udarbejdet iht. *Forståelsespapir vedr. økonomi og udmøntning af midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis* (22. december 2017). Der er budgetteret med overførsel af 6.366.945 kr. fra 2020 jf. regnskab for 2020.

FLP-projektets konkrete aktiviteter og konsolideringstiltag er i 2021 er endnu ikke endelig planlagte og må forventes at kunne medføre en ændret fordeling af FLP-midlerne inden for den kendte økonomiske ramme.

Det *indstilles*, at styregruppen godkender det forelagte budget for 2021 med de nævnte forbehold.

7. Projektets risici

Bilag 4: Identificerede risici og muligheder – Forløbsplaner februar 2021

Problem

Styregruppen orienteres om projektets risici og skal tage stilling til eventuelle korrigerende handlinger *jf. bilag 4*.

Baggrund

Projektets væsentligste risici:

- 1) *Udbredelse*. Risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at anvendelsen ikke fastholdes
- 2) *Hjerteforløbsplan*. Manglende retning for udbredelsesarbejdet indtil OK21 er afklaret.
- 3) *Teknik*. Behov for konsolidering mhp. at kunne honorere krav som følge af nye aktiviteter, som forankres i løsningen.
- 4) *Covid-19*. Risiko for tab af momentum i udbredelsen.

Ad 1) Løsningen udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således at det klinisk faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af forløbsplanerne. De opsøgende udbredelsesaktiviteter planlægges under hensyntagen til OK21, når aftale er indgået.

Ad 2) Hjerteforløbsplanen releases til drift i alle klinikker medio februar 2021. Resultatet af OK21 afventes, og udarbejdelse af informationsmateriale ifm. release koordineres med parterne.

Ad 3) Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning, som driftes og videreudvikles af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KIAP og LPS), som alle leverer tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. De involverede leverandører udarbejder et fælles oplæg til prioritering og udmøntning af anbefalingerne i KvalitetsIT's analyse af den tekniske løsning.

Ad 4) Der har været fald i antallet af udarbejdede planer, som må tilskrives COVID-19. Konferencer og undervisning er aflyst. Udviklingen følges fortsat, og aktiviteten er stigende. Det er forventningen, at release af hjerteforløbsplanen kan være med til at revitalisere løsningen.

Det *indstilles*, at styregruppen tager risikovurderingen til efterretning og drøfter korrigerende handlinger.

8. Næste møde

Næste styregruppemøde er d. 19. maj kl. 13:00-15:00.