

OSG4 29.4.2021

1 Dagsorden

OSG Møde 4

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af referat
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan
 - Status for tekniske udfordringer mellem access punkter (DIGST)
 - Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST)
4. Status for pilotprojektet (fremdrift – bordet rundt)
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
6. Behov for revision af samarbejdsaftaler?
7. Evaluering. Konsekvenser af ændret arbejds- og tidsplan
8. Evt.

2 Deltagere

Interessant	Kontakt	Mail
PLSP	Jesper Sørensen	jes@plsp.dk
Region Hovedstaden	Martin Thor Hansen Philip Zubin Hormozi Køppen	martin.thor.hansen@regionh.dk philip.zubin.hormozi.koeppen@regionh.dk
Digitaliseringsstyrelsen (DIGST)	Jakob Kjærgaard Jepsen	jjep@digst.dk
Sundhedsdatastyrelsen	Asger Halkier	ASHA@sundhedsdata.dk
Københavns Kommune	Maggie Brisson	EW95@kk.dk
Herlev Kommune	Pia Wisbøl (deltog ikke)	Pia.Wisbol@herlev.dk
Evaluering	Klaus Vilstrup (deltog ikke)	kvp@eaaa.dk
MedCom	Lars Hulbæk Ole Vilstrup Peter Holbech	lhf@medcom.dk ovi@medcom.dk peth@ramboll.com

Mailliste: jes@plsp.dk; martin.thor.hansen@regionh.dk; philip.zubin.hormozi.koeppen@regionh.dk; jjep@digst.dk; ASHA@sundhedsdata.dk; EW95@kk.dk; Pia.Wisbol@herlev.dk; kvp@eaaa.dk; Lhf@medcom.dk; ovi@medcom.dk; peth@ramboll.com

3 Referat

1. Velkomst og præsentation

Ole bød velkommen.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan

- Status for tekniske udfordringer mellem access punkter (DIGST)
- Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST)

Ole gjorde rede for de seneste udfordringer.

Ved connection workshop i uge 16 viste det sig, at der ikke kunne oprettes forbindelse mellem Multimeds AP og Netcompanys AP.

Der mangler dokumentation af opsætningen.

KMD har meddelt, at de sætter udvikling på pause indtil de forskellige problemer er løst. De kan genstarte udviklingen, og der vil gå 6 uger fra genopstart til de er klar til connectathon.

Ferieplaner betyder, at connectathon tidligst kan gennemføres primo september – under forudsætning af, at der inden sommer arbejdes videre.

Derfor sættes dele af projektet på pause, og MedCom vil replanlægge projektet.

Jakob: Beklagende på DIGST vegne. En løsning kræver dialog med CEF og DIGST arbejder på at fremme en løsning mest muligt. Der forventes løsning både vedrørende forbindelse og dokumentation i den kommende uge (uge 18).

Martin: Situationen er stærkt utilfredsstillende. RegH vil desuden have vanskeligt ved at finde ressourcer efter sommeren, da der er mange projekter i efteråret.

Jesper: Det er fint at fortsætte udviklingen, men det forudsætter, at alle deltager bidrager med de nødvendige ressourcer.

Maggie: Det er forståeligt at et projekt, der afprøver ny teknologi, har problemer. Det er dog vigtigt at løse dem og få grundlaget for en ny, tidssvarende teknologi i meddelelsesinfrastrukturen.

Lars: Tak for Maggies input. MedCom vil arbejde på at få løst de centrale elementer. De øvrige parter kan evt. sætte deres aktiviteter på pause. Når de centrale elementer kører, kan de øvrige reaktivere efter aftale.

Ole opfordrede til at parterne løser de dele, der kan løses uafhængigt af det centrale miljø.

Philip: Opfordrede til at den reviderede tidsplan deler projektet op i mindre dele, der kan køres og testes, evt. håndholdt. På den måde mindskes risikoen for fejl i connectathon.

Ole: Enig. Det vil indgå i tidsplanen.

Martin: Hvis RegH skal indgå i test i efteråret, skal vi være helt sikre på, at de centrale dele virker. I så fald kan der evt. allokeres ressourcer i et begrænset tidsrum.

Lars: Enig. Projektet genstartes først, når MedCom er tryk ved at det giver mening.

Asger: Ser gerne mulighed for at delteste elementer som fx indhold.

4. Status for pilotprojektet (fremdrift)

Philip: RegH har oprettet test-GLN, SOR-ID mm. Er langt med interne konverteringer. Vil gerne teste SBDH. AP kører og der mangler intern integration hertil. Der kan blive udfordring med kommunikation gennem firewall.

Jesper: Ud over problemet med hul igennem til AP er projektet på plan. Opsamling af meddelelser på plads. Indhold kan udstilles på API. Testapp til borger er klar – der mangler meningsfuldt indhold. Der kan vises data fra KMDs track 'n trace.

Forsinkelsen i projektet giver problemer med ressourceallokeringen.

Ole: Har oprettet test-GLN-numre. På vej med AP på SDN.

5. Tidsplan for pilotprojektet og møder

Ole: udarbejder revideret tidsplan.

OAG 11. maj fastholdes i kalender. Om mødet afholdes afhænger af status på de centrale elementer ved udgangen af uge 18.

OSG 26. maj fastholdes i kalender.

Ole har ansvaret for at planlægge bilaterale møder.

6. Behov for revision af samarbejdsaftaler?

Der var enighed om behovet for at revidere samarbejdsaftaler. Flere pegede på, at der ville blive brugt flere ressourcer end forudsat, og at udbetaling var afhængig af milepæle, hvilket ikke var rimeligt som projektet var forløbet.

Der var enighed om at gennemføre dialog om samarbejdsaftalerne, når der foreligger en ny tidsplan.

Lars kvitterede for synspunkterne og lovede at indvendingerne vil indgå i dialogen om revision af samarbejdsaftalerne.

7. Evaluering. Konsekvenser af ændret arbejds- og tidsplan

Klaus kan tage højde for forsinkelserne og bidrage efter sommerferien.

Det blev efterlyst, at tidsplanen for evalueringen blev tilrettet efter ændringer i den generelle tidsplan. Ole lovede dette.

Jesper: I forhold til evalueringen bliver det væsentligt at understrege at eDelivery øger afhængigheden af centrale elementer, og at drift og ressourcer skal være tilstrækkelige. Ole var enig og det indgår.

8. Evt.

Philip: Det er vigtigt at der rykkes på de forskellige udeståender, fx dokumentation af flows og kravspec til SBDH.

Ole: Kravspec til SBDH er færdig og ændres kun hvis testene viser behov herfor.

Philip efterlyste, at en revideret tidsplan bliver udsendt inden næste styregruppemøde.

Lars takkede for indsatsen og viljen til at gå videre med piloten.