

Mødetitel	OSG6: Pilotprojekt for modernisering af MedComs meddelelsesinfrastruktur
Mødedato	07.10.2021
Tidspunkt	15.00-16.30
Sted	Teams møde
Deltagere	Jesper Sørensen, PLSP Asger Halkier, Sundhedsdatastyrelsen Martin Thor Hansen, Region Hovedstaden Philip Zubin Hormozi Køppen, Region Hovedstaden Jakob Kjærgaard Jepsen, Digitaliseringsstyrelsen Sven Rostgaard, Digitaliseringsstyrelsen Maggie Brisson, Københavns Kommune Pia Wisbøl, Herlev kommune Klaus Vilstrup, KVP Lars Hulbæk, MedCom Ole Vilstrup, MedCom

MedCom
Forskerparken 10
5230 Odense M
Tlf: +45 6543 2030
E-mail: kml@medcom.dk
www.medcom.dk
8. april 2022

Afbud:

Dagsorden:

1. Velkomst v. MedCom
 - Godkendelse af referat fra OSG5
2. Kort status fra DIGST og MedCom
 - Status for Dansk eDelivery (DIGST)
 - Status for NSP miljø (MedCom)
3. Kort status for pilotdeltagerne (bordet rundt)
 - Evaluering
4. Tidsplan v. MedCom
 - Pilotprojektet
 - Møder – OSG/OAG
5. Samarbejdsaftaler v. MedCom
 - Revision af disse
 - Økonomi herunder deludbetalinger
 - Andre elementer
6. Evt.

Referat:

Jf. mail tilsendt af Ole Vilstrup d. 29/10-21.

1 Velkomst og præsentation

Kort velkomst og godkendelse af referat fra OSG5.

2 Kort status

- Præsentationer på e-Sundhedsobservatoriet
 - Asger præsenterede det aktuelle målbillede i IT-arkitektur sporet (link til præsentation her: [Slides](#))
 - Ole præsenterede pilotprojekt setup'et i IT-arkitektur sporet (link til præsentation her: [Slides](#))

Projektstøtte for Ole

- Pilotprojektet har tilknyttet Karina Møller Lorenzen fra MedComs Kommuneteam til projektet mhp at yde koordineringsstøtte til mødeindkaldelser og -referater ifm. afholdelse af møder og connectathon. Dorthe Skou Lassen fra MedComs Kommuneteam vil også deltage fremadrettet mhp at få større indsigt i projektet ift. kommunernes vinkel i infrastrukturen.

Status på AP'er samt tekniske udfordringer mellem AP'er

- Etablering af Access Points (AP) på Sundhedsdatanettet (SDN)
 - MedComs AP'er er i denne uge etableret med vores services på SDN. Det har taget en anelse længere tid end håbe at nå i mål bl.a. pga. efterårsferie, men nu er vi der med AP'erne. Der færdigkonfigureres i de kommende dage, men allerede nu er det muligt efter at have lavet SDN-aftaler at kontakte vores AP'er på disse service punkter:
 - i. IP: 195.80.246.40 - service: ap-gateway.edelivery.dsdn.dk (HTTPS)
 - 1. AP service til at bridge eDelivery netværket med DokumentDelingsServicen på NSP
 - 2. AP service til gateway-funktionaliteten til det fællesoffentlige eDelivery. Konfigurationen af denne funktionalitet udestår endnu.
 - ii. IP: 195.80.246.40 - service: ap-dds.edelivery.dsdn.dk (HTTPS)
 - 1. AP testservice, som MedCom/Trifork pt benytter til at kunne sende simple meddelelser i eDelivery netværket til alle andre parter. Der er ingen applikation bag dette AP. Servicen kan benyttes til at teste om AS4 kvitteringsfunktionaliteten hos alle deltagere virker som den skal
 - MultiMed har også fået deres AP service på SDN:
 - i. IP: 195.80.242.200 - service: ap1.multimed.dsdn.dk ([tcp-8443](#)) (vil både blive brugt til AP for Lægepraksissystemet (LPS) og for KOMBITs BeskedFordeler)
 - MedCom og MultiMed har begge fået informationerne lagt i SMP, således at vi nu kan udveksle mellem alle parter på SDN via registreringerne i SMP.
 - i. MultiMeds data er blevet opdateret med de aktuelle SDN data
 - ii. MedComs data er etableret med nye midlertidige GLN numre som hhv.
 - 1. 0088:9999999999906 (ap-gateway.edelivery.dsdn.dk)
 - 2. 0088:9999999999907 (ap-dds.edelivery.dsdn.dk)
 - MedCom og MultiMed har
 - i. indgået SDN aftaler med hinanden

- ii. udvekslet med succes de simple meddelelser, som vi hidtil har benyttet os af
- Etablering af NSP services på Sundhedsdatanettet (SDN)
 - Følgende services er etableret på SDN, men er endnu ikke konfigureret helt færdig
 - i. DokumentDelingsServicen (DDS)
 - 1. 195.80.246.40 - dds-nsp.edelivery.dsdn.dk ([HTTPS](https://))
 - ii. National Adviseringsservice (NAS)
 - 1. 195.80.246.40 - nas2-nsp.edelivery.dsdn.dk ([HTTPS](https://))
 - iii. CDA viewer til at se, hvad der er registreret i DDS
 - 1. 195.80.246.40 - cdaviewer-nsp.edelivery.dsdn.dk ([HTTPS](https://))
 - iv. Intern bridge/gateway mellem eDelivery og DDS
 - 1. 195.80.246.40 - medcom-gateway.edelivery.dsdn.dk ([HTTPS](https://))
- Nyt Domibus installations-kit er uploadet til SharePoint-sitet
 - DIGST har uploadet NetCompany's seneste konfiguration af Domibus-kittet på Sharepoint
 - Dermed kan Region Hovedstaden og KMD downloade dette kit og få deres Domibus installationer konfigureret efter nyeste retningslinjer
 - Dermed kan Region Hovedstaden og KMD/Herlev teste forbindelserne via SMP med de simple meddelelser til hhv. MedCom/Trifork og MultiMed og vice versa
- Aktivering af KMD og dermed Herlev Kommune
 - Med dagens relativt positive status er det nu også muligt endeligt at aktivere KMD i projektet igen. KMD vil også i dag modtage en mail med ønsket om at de bliver genaktiveret i projektet frem mod connectathon i januar 2022
- Status på, hvem der udvekslet med hvem kan ses her:

Afprøvning af deltageres AP'ers kommunikation via SMP på SDN med simpel meddelelse til hinanden

Fra/til	MultiMed	Region Hovedstaden	KMD	MedCom Gateway	MedCom DDS	NetCompany
MultiMed				Acknowledged	Acknowledged	
Region Hovedstaden						
KMD						
MedCom Gateway						
MedCom DDS	Acknowledged					
NetCompany						Acknowledged

- Pilotprojektets dokumentdelingsaktiviteter og sundhedsadresseringsservice drøftes og planlægges bilateralt med PLSP og MultiMed.

Evaluering

Har været på lavt blus. Klaus beder om, at alt, hvad deltagerne kan svare på af hans udsendte spørgsmål, besvares så hurtigt som muligt.

Evalueringsaktiviteterne justeres ifm. endelig ny plan.

3 Tidsplan v. MedCom

Connectathon afholdes i uge 3 2022

- Efter tilbagemelding fra især Region Hovedstaden stiles der mod afholdelse af Connectathon i uge 3 2022
- Præcis dato og lokation udmeldes snarest

Pilotprojekt

Projektgennemførelse

- Periode: uge 43-3
- Connectathon uge 3 (tirsdag d. 18.1.)
- Evalueringsrapport uge 6

Møder – OSG/OAG

Styregruppemøder

- OSG møder uge 49, 1 og 9

Arbejdsgruppemøder

- OAG møder uge 45, 48, 2

Detaljeret tidsplan pilotprojekt

Afprøvning af deltageres AP'er uge 43-44

- Der foretages et check af forbindelse op mod NC/DIGST's AP med en simpel "Hello World" besked for de som endnu ikke har testet med den nye konfiguration, dvs. fra SDN over Internet til NC/DIGST's AP, dvs. RH, KMD
- Der foretages et check op med hinandens AP for de, som endnu ikke har testet med hinanden med den nye konfiguration via SDN
Dvs. RH<->Trifork, RH<->MultiMed, RH<->KMD, KMD<->Trifork, KMD<->MultiMed

SBDH afprøvning uge 44-45

- Der foretages en af fagsystemerne afkoblet afprøvning af en korrespondance meddelelse indpakket i SBDH med korrekte metadata med Trifork og efter succesfuldt at have testet med Trifork, samme test med hinanden
Dvs. RH<->KMD, RH<->MultiMed og KMD<->MultiMed

SMP med rigtige data uge 45-46

- MedCom uploader korrekte data til SMP, dvs. projektets test GLN numre knyttet med korrekte SDN ip-adresser og korrekte kapabiliteter (dvs. meddelelser)
- Der foretages en af fagsystemerne afkoblet afprøvning af en korrespondance meddelelse indpakket i SBDH med korrekte metadata via korrespondance meddelelsesregistreringer i SMP med hinanden og med Trifork
Dvs. RH<->KMD, RH<->MultiMed og KMD<->MultiMed

Connectathon uge 2/3

- Afprøvning alle meddelelses flows i SBDH via fagsystemerne med hinanden og med DokumentDelingsServicen via Trifork.
- Demo af DDS data i Min Læge app hhv. CDA viewer

Evalueringsrapport uge 5/6

- Evalueringsrapporten er færdiggjort og præsenteres og behandles på et efterfølgende OSG minimum 14 dage efter

4 Samarbejdsaftaler v. MedCom

Justering af aftaler og økonomi: færdiggøres i november 2021 sammen med Janne Rasmussen, MedCom.

5 Eventuelt

Næste møde i OSG er torsdag d. 9. december 2021 kl. 13.00-15.00.

