




Operationel styregruppe (OSG)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 7. oktober 2021



Dagsorden OSG 07.10.21

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra OSG5
3. Kort status fra DIGST og MedCom
 - Status for Dansk eDelivery (DIGST)
 - Status for NSP miljø (MedCom)
4. Kort status for pilotdeltagerne (bordet rundt)
 - Region Hovedstaden
 - PLSP
 - Herlev/KMD
 - Evaluering
5. Tidsplan (MedCom)
 - Pilotprojektet
 - Møder – OSG/OAG
 - Evaluering
6. Samarbejdsaftaler (MedCom)
 - Revision af disse
 - Økonomi herunder deludbetalinger
 - Andre elementer
7. Evt.


Kort status fra DIGST og MedCom



Projektstatus

- Status DIGST
 - Status for tekniske udfordringer mellem Access Punkter
 - Status for færdiggørelse af vejledninger
- Status MedCom
 - Flytning af pilotdriftsmiljø til KvalitetsIT
 - Pilotdriftsmiljø på SDN

Kort status fra pilotdeltagerne



Kort status for pilotdeltagerne (fremdrift)

Bordet rundt

- RegionH
 - AP/SBDH
- PLSP/MultiMed
 - AP/SBDH
 - DDS
- Herlev/KMD
 - AP/SBDH

Evaluering



Evaluering

- Har som projektet været på lavt blus
- Klaus beder om at alt, hvad deltagerne kan svare på af hans udsendte spørgsmål, besvares så hurtigt som muligt
- Evalueringsaktiviteterne justeres ifm. endelig ny plan

Tidsplan for pilotprojektet og møder

Tids og mødeplan for pilotprojektet

Projektgennemførsel

- Periode: uge 43-2/3
- Connectathon uge 2/3
- Evalueringsrapport uge 5/6

Styregruppemøder

- OSG møder uge 44, 48, 1 og 6/7/8

Arbejdsgruppemøder

- OAG møder uge 43, 46, 49, 1/2

Detaljeret tidsplan pilotprojekt

- **Afprøvning af deltageres AP'er uge 43-44**
 - Der foretages et check af forbindelse op mod NC/DIGST's AP med en simpel "Hello World" besked for de som endnu ikke har testet med den nye konfiguration, dvs. fra SDN over Internet til NC/DIGST's AP, dvs. RH, KMD
 - Der foretages et check op med hinandens AP for de som endnu ikke har testet med hinanden med den nye konfiguration via SDN, dvs.. RH<->Trifork, RH<->MultiMed, RH<->KMD, KMD<->Trifork, KMD<->MultiMed
- **SBDH afprøvning uge 44-45**
 - Der foretages en af fagsystemerne afkoblet afprøvning af en korrespondance meddelelse indpakket i SBDH med korrekte metadata med Trifork og efter succesfuldt at have testet med Trifork, samme test med hinanden, dvs. RH<->KMD, RH<->MultiMed og KMD<->MultiMed
- **SMP med rigtige data 45-46**
 - MedCom uploader korrekte data til SMP, dvs. projektets test GLN numre knyttet med korrekte SDN ip-adresser og korrekte kapabiliteter (dvs. meddelelser)
 - Der foretages en af fagsystemerne afkoblet afprøvning af en korrespondance meddelelse indpakket i SBDH med korrekte metadata via korrespondance meddelelsesregistreringer i SMP med hinanden og med Trifork, dvs. RH<->KMD, RH<->MultiMed og KMD<->MultiMed
- **Connectathon uge 2/3**
 - Afprøvning alle meddelelses flows i SBDH via fagsystemerne med hinanden og med DokumentDelingsServicen via Trifork.
 - Demo af DDS data i Min Læge app hhv. CDA viewer
- **Evalueringsrapport uge 5/6**
 - Evalueringsrapporten er færdiggjort og præsenteres og behandles på et efterfølgende OSG minimum 14 dage efter

Revision af samarbejdsaftaler v. Lars

Eventuelt

