

7. Operationelle styregruppemøde (OSG7)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 9. december 2021 kl. 13.00-15.00



Dagsorden OSG7, 09.12.21

1. Velkomst og præsentation v. MedCom
 - Godkendelse af referat fra OSG6
2. Kort status fra pilotdeltagerne (bordet rundt)
 - Region Hovedstaden
 - PLSP
 - Herlev/KMD
 - MedCom
3. Tidsplan v. MedCom
 - MedComs anbefaling til tidsplan
 - Afvikling af Connectathon
 - Evaluering
4. Økonomi v. MedCom
 - Orientering om kontrakter og økonomi
5. Evt.

Kort status fra pilotdeltagerne

Kort status for pilotdeltagerne (fremdrift)

Bordet rundt

- Region Hovedstaden
- PLSP
- Herlev/KMD
- MedCom

Revideret tidsplan for pilotprojektet

MedComs anbefaling til revideret tidsplan

MedCom anbefaler, at alle parter fastholder deres klagøringsprocesser ift. meddelelseskommunikation ud fra den oprindelige tidsplan, da opgaver allerede er planlagt og ressourcer afsat i arbejdskalendere. Dokumentdelingsaktiviteterne for PLSP kan afvikles efter særskilt plan.

1. Uge 2: Afprøvning af SBDH-meddelelser skal være udført senest d. 11. januar 2022
2. Uge 2: OAG møde torsdag d. 13. januar 2022 (Status på fremdrift)
3. Uge 3-8: Gennemførte meddelelseskommunikationsopgaver kan sættes på standby indtil uge 8, mens KMD kører videre med intern klagøringsproces
4. Uge 6: Tirsdag d. 8. februar 2022 skal alle parter give en klarmelding på deres opgaver mhp. Connectathon
5. Uge 6: OSG møde torsdag d. 10. februar kl. 14.00-15.00 (tentativt møde - afhænger af projektets fremdrift, og aflyses hvis alt kører planmæssigt)
6. Uge 8: OAG møde d. 22. februar (endelig koordinering af Connectathon)
7. Uge 9: Afholdelse af Connectathon (mandag d. 28. februar eller 2. marts 2022)
8. Uge 10: Udkast til evalueringsrapport (før MedCom Styregruppemøde d. 9/3)
 - Uge 11: Endelig evalueringsrapport
9. Uge 13: Afsluttende OSG møde torsdag d. 31. Marts kl. 13.00-15.00
 - Behandling af evalueringsrapport

MedCom vil gerne have styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til tidsplan

Afholdelse af Connectathon

Plan A – fysisk fremmøde (*MedComs anbefaling*)

- 3 projektrum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)
- MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger

Plan B – hybrid

- 1-3 projektrum/virtuelle rum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)
- MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger

Plan C – virtuel

MedCom vil gerne have styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til afholdelse af Connectathon

Økonomi v. MedCom

Orientering om kontrakter og økonomi

Eventuelt
