

Modernisering af MedCom-kommunikationen

Advis om sygehusophold

Dato:

8. juni 2023

Deltagere:

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe: Regionale og kommunale repræsentanter-

Projektleder:

Mie Borch Dahl Kristensen

Leverandør:

Afsendersystemer: EPIC (Sundhedsplatformen), Systematic (VestEPJ)

Primære modtagersystemer: KMD (Nexus), Systematic (Cura), Netcompany (SAPA)

Øvrige: MultiMed (Sundhedsagent)

Potentielle: EG (Sensum Bosted), Netcompany (Modulus)

Formål:

Projektets primære formål er at implementere/idrifsætte ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold) mhp. at understøtte ændrede forretningsmæssige behov for advisering. Idriftsættelsen af Advis om sygehusophold vil sikre:

- advisering v. alle relevante kontakttyper i sygehuset (inkl. akut ambulante sygehusophold og orlov)
- mulighed for fordeling til flere kommunale modtagersystemer via Fælleskommunal Beskedfordeler
- ensartet anvendelse via præciserede retningslinjer for understøttelse af sygehusadviser i både afsender- og modtagersystemer

Projektets formål er ligeledes at sikre et praktisk erfaringsgrundlag for implementering og anvendelse af FHIR som standardformat.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/advis-om-sygehusophold/>

Projektstatus

Advis om sygehusophold er færdigdokumenteret og klar til udvikling i systemerne. Implementeringsplanen fastlagt med planlagt idriftsættelse i 2024.

Aktuelt fokus på forberedelsesopgaver i regioner, kommuner og leverandører:

- Kommunernes omlægning til Fælleskommunal Beskedfordeler (forudsætning for idriftsættelse). Omlægning monitoreres (se monitorering), og kommuner opfordres/påmindes jævnligt til omlægning.
- Forberedelsesopgaver i regioner og kommuner: Opdatering af kommunikations-/samarbejdsaftaler er i gang, regioner er gjort opmærksomme på eventuelt behov for at opfølgning på tidstro advisering, kommuner er gjort opmærksomme på vigtigheden af kvaliteten af indlæggelsesrapport.
- Fastlæggelse af konkrete tidsplaner: Idriftsættelse sker i løbet af 2024. Kommuner skal være klar til modtagelse 1/12-23. De konkrete tidsplaner fra regionerne afventes.
- Forberedelse/planlægning af testforløb i regi af hhv. MedCom og KOMBIT.
- Afklaring af eventuelle øgede VANS-udgifter forbundet med øget volumen af adviser, indlæggelsesrapporter og tekniske kvitteringer.

Største risiko i projektet

Forsinkelser hos én eller flere parter (leverandører, regioner, kommuner).

Forebyggende handlinger:

- Løbende dialog med og vejledning til leverandører af afsender- og modtagersystemer.
- Løbende monitorering af kommunernes omlægning til beskedfordeler samt jævnlige opfordringer/påmindelser om omlægning.

Milepæle

| | Plan | Nået |
|---|------------|------|
| 1. Alle kommuner modtager adviser gennem beskedfordeler | 01.11.2023 | |
| 2. Alle modtagersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering) | 30.11.2023 | |
| 3. Modtagelse af Advis om sygehusophold er klargjort i alle kommuner | 01.12.2023 | |
| 4. Alle afsendersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering) | 30.09.2024 | |
| 5. Alle regioner afsender Advis om sygehusophold | 01.12.2024 | |

Monitorering

Advis om sygehusophold

Kommunernes omlægning til Fælleskommunal Beskedfordeler

| Status | Antal kommuner |
|-------------------------|----------------|
| Har omlagt | 49 |
| Har planlagt omlægning | 13 |
| Omlægningsplaner ukendt | 36 |

[Se Danmarkskort](#)

Certificeringer

| Leverandør | Advis om sygehusophold | Kvittering |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sundhedsagent (MultiMed) | <i>Afventer</i> | <i>Afventer</i> |
| Cura (Systematic) | <i>Testanmodning modtaget</i> | <i>Testanmodning modtaget</i> |
| Nexus (KMD) | <i>Afventer</i> | <i>Afventer</i> |
| Sundhedsplatformen (EPIC) | <i>Afventer</i> | <i>Afventer</i> |
| VestEPJ (Systematic) | <i>Afventer</i> | <i>Afventer</i> |

Idriftsættelse

| Region | Status (Afventer/Planlagt idriftsættelsestidspunkt/I drift) |
|--------------------|---|
| Region Syddanmark | <i>Afventer</i> |
| Region Midtjylland | <i>Afventer</i> |
| Region Nordjylland | <i>Afventer</i> |
| Region Hovedstaden | <i>Afventer</i> |
| Region Sjælland | <i>Afventer</i> |

Opfølgning på drift

Endnu ikke relevant. Der etableres statistikker, der gør det muligt at monitorere antal afsendte adviser mhp. at vurdere, om der udveksles adviser som forventet.