

# Modernisering af MedCom-kommunikationen

## Korrespondancemeddelelse (KM)

### Dato:

9. juni 2023

### Projektleder:

Dorthe Skou Lassen/Kirsten Tapia Ravn Christiansen

### Deltagere:

Kommuner, praksislæger, regioner, VANS-leverandører samt øvrige brugere af KM via deres it-leverandører, se venligst listen med it-leverandører

### Leverandør:

EOJ-systemer, LPS-systemer, EPJ-systemer vans-leverandører samt Apotekersystem, Børnejournalsystemer, Fodterapisystemer, Kiropraktorsystemer, Laboratoriesystemer, Privathospitaler, Psykologsystemer, Røntgen-PAS-systemer, Socialfaglige systemer, Specialsystemer, Sundhedscentersystemer, Tandlægesystemer/ EDI Portal, Telemedicinsk hjemmemonitorering

### Formål:

Sikre implementering af den nye korrespondancemeddelelse (KM) som indeholder forbedringer, såvel tekniske som indholdsmæssige, der har været efterspurgt gennem en årrække. MedCom stiller i samarbejde med VANS-leverandørerne en konverteringsløsning til rådighed i overgangsperioden mellem den nye og gamle version af KM. Ibrugtagning af den nye KM sker trinvis pr. 1. november 2024, hvor kommuner og lægepraksis (samt øvrige parate anvendere) først tager den i brug, efterfulgt af regionerne (samt øvrige anvendere) pr. 1. december 2025. Ny KM skal:

- Sikre at der kan udveksles digitale bilag
- Understøtte bedre arbejdsgange via bedre sortering ved modtagelse og mulighed for bedre overblik i fagsystemernes indbakke samt mulighed for øget læseoverblik ved brug af formatering
- Reducere brugen af sikker mail som giver opsplitting af data og/eller ekstra arbejdsgange
- Give mulighed for at reducere manuelle arbejdsgange og datastøj via øget brug af tekniske ID samt øget teknisk meddelelses-flow ifm. annullering og rettelser samt udredning ifm. fejl meddelelser
- Understøtte modernisering af MedCom-meddelelser via skift til HL7 FHIR

Konverteringsløsningen skal kun være i drift "så kort som muligt" i en afgrænset periode, da alle parter meddeler, at det er dyrt og komplekst at have flere typer formater i drift.

Læs mere om projektet: [Korrespondancemeddelelse](#)

### Projektstatus

Strategisk lige nu: enkelte it-leverandører er gået i gang med at konkretisere deres udvikling og implementering af den nye KM. EPIC og Region Hovedstaden som er længst i processen, har meget positivt kontaktet MedCom for at drøfte balance mellem økonomi og funktionalitet pga. de nye krav, som findes i den nye KM og omstillingen til øget teknisk kvalitet ifm. skift til FHIR-format. Dette giver dilemmaer og har medført, at MedCom har nedskalleret på nogle krav men der er fortsat emner som ønskes nedskalleret, og disse er fortsat i proces. Der er således risiko for at nogle af de tekniske kvalitetsløft, som skal indgå i moderniseringen, bliver udhulet og nogle forretningsmæssige funktionaliteter fravælges.

Fagligt/teknisk lige nu: testprotokoller er færdige og releaset på dansk. Test scripts er på vej, XSLT-konverterings skema i pipeline. Møder med VANS og regionale repræsentanter er fastlagt i juni. Oversigt over it-leverandører er under opdatering, og efterfølgende skal infobrev sendes ud til de øvrige anvendere og aftaler om samarbejde indgås (uden kontrakter). Afholdt webinar om ny korrespondancemeddelelse d. 27. april 2023 med ca. 140 deltagere/180 tilmeldte.

### Største risiko i projektet

For flere it-leverandører vil KM være den første FHIR-meddelelse, og der er risiko for at den enkelte it-leverandør bliver forsinket ifm. udvikling og implementering. Der er risiko for, at den enkelte it-leverandør ikke implementerer alle funktionaliteter i forretningsdelen eller de muligheder som det tekniske format/HL7 FHIR-delen giver. Udvikling følges via dialog, certificering og monitorering.

Konverteringsløsningen skal sikre, at der ikke opstår fejl og mangler i overgangsperioden. Konverteringen er kompleks, og der er risiko for, at der er scenarier, som udfordrer konvertering, f.eks. for store datamængder fra FHIR til OIOXML, styring af hvem kan hvad ift. indlejret bilag. Alle udfaldsscenerier søges kortlagt og analyseret ifm. etablering af konverteringsløsningen.

### Milepæle

	Plan	Nået
1. MedComs testmaterialer samt konverteringsskema (XSLT) til rådighed	10.08.2023	
2. Relevante it-leverandørers roadmap indhentet	31.12.2023	
3. Konverteringsløsning godkendt og i drift	01.04.2024	
4. LPS- og EOJ certificeret og idriftsat KM	01.11.2024	
5. EPJ-systemer samt øvrige aktører certificeret og idriftsat KM	01.12.2025	
6. Dato for nedlukning af konverteringsløsning fastlagt	01.12.2025	

