



## IT i praksissektoren

### Diagnosekort i almen praksis

**Dato:**

April 2023

**Projektleder:**

Tina Aagaard Bjørnsholm

**Deltagere:**

PLO, DSAM, SDS, PL-forum og MedCom

**Leverandør:**

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

**Formål:**

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet "Et samlet patientoverblik", der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.

**Læs mere om projektet:** <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis>

#### Projektstatus

- MedCom har udgivet diagnosepakke (v.1.0) til brug for LPS's anmodning om test og godkendelse for storskalaafprøvning: <https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/>
- Pilotsystemer (XMO, NOVAX og WinPLC) er godkendt i diagnosepakke (v.0.93) og har rullet deres løsningen ud til alle deres kunder i almen praksis.  
De tre systemer afventer test mhp. at blive godkendt i diagnosepakke v.1.0.  
Forventet test og idriftsættelse af v.1.0: Medio 2023.
- Der er indgået samarbejdsaftaler med de resterende lægesystemleverandører EG (Clinea) og Multimed (MultiMedWeb og MyClinic) om implementering af diagnosepakken.
  - EG Clinea - er godkendt i diagnosepakke v.1.0.  
Forventet drift: Maj.
  - Multimed (MultiMedWeb og MyClinic) – er under udvikling.  
Forventet drift: Q3.
- ICPC/ICD kodning , kvalitetsarbejde og support.  
Vedligeholdelse og kvalitetsarbejde forankres i KiAP med deltagelse af PLO, DSAM og MedCom.
- Deling af Diagnosekoder/-kort fra praksis  
Rammer og teknisk plan for deling af diagnosekoder via PLSP er under planlægning.
- Det national diagnosekort  
Et Samlet Patientoverblik har fået udarbejdet en analyserapport for national deling af diagnoser.  
SDS og MedCom har sammen ansvaret for at samle den rette gruppe for at drøfte den videre plan. Herunder med blik for en faseopdeling, hvor resultatet at det nuværende diagnosekortprojekt stilles hurtigt til rådighed i en "look only" løsning til bl.a. kommunerne -f.eks.via Sundhedsjournalen.

#### Største risiko i projektet

Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.


Milepæle	Plan	Nået
1. Workshop	01.06.2020/15.03.2021	15.06.2018/15.03.2021
2. Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.	30.03.2021/30.06.2021	23.04.2021(v.0.8)/ 30.12.2021(v.0.9.2)
3. Pilotafprøvning (mini) gennemført	30.06.2021	30.09.2021
4. Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.	15.02.2022	30.09.2022
5. Pre-test forud for opstart af pilotafprøvning (storskala)	15.05.2022	15.08.2022
6. Pilotafprøvning (storskala) gennemført	15.05.2022	31.10.2022
7. Evaluering og beslutning om udbredelse	01.06.2022	31.12.2022
8. Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0	01.06.2022	31.12.2022
9. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)	30.10.2022	Rykket til medio 2023
10. Test og godkendelse v.1.0 af LPS'er	Oktober 2022	Rykket til medio 2023

# Monitorering


Statistik (hver 14 dags) findes på: <https://medcom.dk/statistik/diagnosekort-i-almen-praksis/>

## Diagnosekort i almen praksis

Fordeling af oprettet kort pr. LPS og samlet, pr. uge fra uge 35 2022 og frem



Statistik pr. LPS og samlet, summeret historisk



LPS	Alle		
	Aktuelle	Relevante	Nye kort
EGClinea	0	0	0
MultiMed	0	0	0
MyClinic	0	0	0
Novax	36661	580	26203
WinPLC	20350	388	14389
XMO	613	26	337
<b>TOTAL</b>	<b>57624</b>	<b>994</b>	<b>40929</b>