

**Apps i almen praksis****Dato:**

April 2023

Projektleder:

Alice Ørsted Kristensen

Deltagere:

PLO, ISM, LMST, PLSP og MedCom

Leverandør:

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

Formål:

Formålet med projektet (POC) er at udvikle og afprøve en enkel og let tilgængelig teknisk løsning, hvor lægen via sit LPS/PLSP får adgang til et katalog af sundhedsapps, som han/hun kan anbefale patienter at anvende. Det forventes, at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motionsaktiviteter.

Projektet består af 2 dele:

1. Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer kan tilgå katalog over sundheds-apps
2. Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer, kan oprette link/notifikation om anbefalet app til patienten i Min Læge

Da projektet udelukkende omhandler en teknisk løsning og afprøvning heraf, tillægges valg af apps til afprøvning ingen umiddelbar betydning. Udvælgelse og anbefaling af apps afventer den Nationale app-guide, hvor tidsplanen for implementering dog endnu ikke kendes pga. usikkerhed om driftsfinansiering.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/apps-i-almen-praksis/>

Projektstatus

- Projektet er re-scopet med baggrund i, at National App-guide forventeligt først bliver klar i løbet af 2024 grundet manglende godkendelse af Digitaliseringsstrategien samt aftale om finansiering.
- Der er udarbejdet "mini-PID" med fokus på den tekniske løsning og afprøvning. "Mini-PID'en" er godkendt på DAP-styregruppemøde d. 22. feb. 2023
- Der er på projektgruppemøde d. 24. marts 2023 truffet beslutning om, at rette henvendelse til mulige leverandører, med henblik på at få indgået samarbejdsaftaler om udvikling og afprøvning af teknisk løsning inden udgangen af 2023. Derudover arbejdes der på at få igangsat et analysearbejde med fokus på at identificere potentialer og udfordringer i almen praksis ift. at anbefale sundhedsapps.

Største risiko i projektet

- At der blandt IT-leverandører ikke er ressourcer nok til at påtage sig opgaven i 2023
- At National app-guide ikke kommer i drift i 2024
- Misforhold mellem de egentlige hensigter med projektet og det nuværende smalle tekniske scope. At vi derfor kan komme til at "kode til skuffen".
- At der ikke i pilotafprøvningen anbefales tilstrækkeligt mange apps

Milepæle

	Plan	Nået
1 Udarbejde kravspecifikation til den tekniske løsning	30.06.23	
2 Udvikle og etablere den tekniske løsning	01.01.24	
3 Etablere en POC med 3 praksis	01.01.24	
4 Gennemføre POC	01.02.24	
5 Gennemføre evaluering af POC	01.03.24	
6 Beslutning om projektets videre forløb	01.04.24	

Monitorering

Apps på recept

Ingen monitorering at vise på nuværende tidspunkt!