



FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS	2023												Status 06.11.23
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
AP 1 PROJEKTLEDELSE OG KVALITETSSIKRING													
1.1 Teknisk projektledelse og kvalitetssikring													
1.2 Rikovurdering													
AP 2 NYE FUNKTIONER													
2.1 Monitorering af driften													
2.2 Optimering af LPS synkronisering													
2.3 Behandlingsrekommandationer													
2.4 Henvisning til kommunale tilbud													
2.5 Tilpasning til diagnosekortet													
2.6 Datakvalitet													
2.7 FLP dokumentdeling via NSP													
2.8 Adskille RKKP indb. og klyngevisning fra FLP													
2.9 Konsolidering af it-miljøer, testdata og support													
2.10 OK22 statistik													
AP 3 RELEASEPLANLÆGNING													
3.1 FLP releases		6.0		6.1		6.1.1	6.2		6.2	6.3	6.4		

Afventer R6.4
 Afventer R6.4
 Opgaven er kompleks. Alle LPS kan ikke opgaven i 2023.
 Pauseret. Løsning planlægges i december 2023. Udvikling i 2024. Diagnoser fra PLSP.
 Flyttes i december 2023 + Q1-2024
 Mange aktiviteter. Presset tidsplan. Planlagt afslutning i Q1-2024
 Flyttes til 2024
 Kun Docker i R6.4 - vil sikre nemmere opdatering af driften med nye funktioner
 Følger planen. Dog er R6.3 ikke udført. Flyttes til R6.4 - se note.

Version 13. Den 6. november 2023

Releases:

- 6.3 App Insight (PHP kode), Ok22 Del 2, FLP sikkerhedsopdatering (8.2), Docker Image, Behandlingsrekommandationer, Sundhedsmappe PHP 8.2, TestJournal
- 6.4 Tilpasning Diagnosekort, Tilføjede død/mors diagnose, FLP dokumentdeling via NSP, Adskille klyngevisning fra FLP, API'er til datadeling.