



INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Indenrigs- og
Sundhedsministeriet

Enhed: Digitalisering og
hjemmebehandling
Sagsbeh.: Andrea Hjelme
Koordineret med:
Sagsnr.: 2023 - 3531
Dok. nr.: 243035
Dato: 22-10-2024

Referat

Styregruppemøde for Digital Almen Praksis d. 4. oktober 2024

Deltagere

Nina Bergstedt, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Tom Høg Sørensen, MedCom
Lars Hulbæk, MedCom
Martin Bagger Brandt, PLO
Niels Ulrich Holm, PLO
Poul Erik Kristensen, KL
Anne Kjærsgaard, Sundhedsdatastyrelsen
Lærke Steenberg Smith, PLO
Mia Hansen Mandau, KL
Caroline Storr Krogh, Danske Regioner
Freja Orloff Mortensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Andrea Hjelme, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (referent)
Christian Callsen og Niels Gundtoft, OptimumIT (oplægsholdere)

Dagsorden for mødet

1. Præsentation af analyserapport om samarbejdet mellem lægepraksis og kommuner med brug af video
2. Meddelelser
3. Godkendelse af projektforslag for AI videoprojekt
4. Revideret kommissorium for programmet Digital Almen Praksis
5. Status på foranalyser vedr. lokale laboratorie analyser og journalnotater
6. Status på budget 2024
7. Status på øvrige projekter
8. Evt. og næste møde

1. Præsentation af analyserapport om samarbejdet mellem lægepraksis og kommuner med brug af video

OptimumIT præsenterede analyserapporten og dens 9 anbefalinger. OptimumIT fremhævede i den forbindelse særligt to af anbefalingerne: Etablering af en national udviklingsplatform og implementering af mødemetodik i kalendere.

Efter præsentationen stillede styregruppen uddybende spørgsmål til rapporten:

PLO udtrykte en bekymring for brugen af AI, da det er et område med meget lovgivning. OptimumIT bemærkede, at man er opmærksom på, at der er problemstillinger vedrørende AI, men at der stadig bør ses på mulighederne ved AI.

Ift. udviklingsplatformen bemærkede MedCom, at der er et arbejde i gang, som vil give mulighed for at lave udvikling på driftsinfrastruktur. Hertil bemærkede OptimumIT, at det er vigtigt, at der er governance på udvikling, men at der er også behov for en "fri sandkasse" til innovation.

ISM spurgte ind til, om borgerperspektivet ifm. udbredelsen af KontaktLæge-appen var tænkt med, og om kommunerne har de rigtige værktøjer til udbredelsen. Hertil svarede OptimumIT, at det ikke var en del af opdraget. PLO bemærkede, at udbredelsen vil blive hjulpet på vej hvis de barrierer, der peges på i rapporten, fjernes.

Herefter havde styregruppen en drøftelse af rapporten:

KL havde en række bemærkninger til rapporten og fandt den overordnet ubalanceret med hensyn til samarbejdet med kommunerne. KL ønskede skellet mellem akut og planlagt konsultation tydeligere adskilt i rapporten, og havde nogle konkrete bemærkninger til oplysninger, som enten ikke fremgik eller som ikke var korrekte. KL kunne ikke stå inde for rapporten som den forelå, men ville gerne være medafsender på rapporten, hvis den blev rettet til.

ISM udtrykte en bekymring for, om rapporten havde tilstrækkelig sammenhæng til den politiske aftale om mere behandling hjemme, som konkret nævner modernisering af KontaktLæge-appen. Der blev også udtrykt en undren over, hvorfor KontaktLæge-appen ikke fyldte mere i rapporten, herunder hvorfor rapporten ikke kigger på, hvorfor appen ikke anvendes i højere grad. KL spurgte, om der i højere grad var brug for en implementeringsindsats frem for teknologiske løsninger.

PLO bemærkede, at rapporten rammer fint i forhold til at udbrede anvendelsen af løsningen, hvor der både skal være fokus på den tekniske del og på implementeringsindsatsen. Hertil bemærkede KL, at der i kommunerne kan være tvivl om, hvornår video kan bruges. Der mangler således faglige afklaringer.

Styregruppen var enige om, at der er behov for at viderebehandle rapporten i samarbejde mellem MedCom, PLO og KL. Herunder skal der kigges på, om rapporten har tilstrækkelig sammenhæng til den politiske aftale.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Drøfter og tager analyserapporten til efterretning.
- Godkender, at den videre bearbejdning af analysens anbefalinger finder sted i projektgruppen med henblik på, at udkast til endeligt roadmap for projektperioden godkendes af styregruppen i december.

Styregruppen aftalte, at rapporten skal tilrettes i samarbejde med KL og at projektgruppen skal sørge for at tænke sammenhængen med aftaleteksten ind i det videre arbejde. Det blev aftalt, at der på næste styregruppemøde skal tages en drøftelse af retning og den videre plan for arbejdet. Her skal der også gives en status på den nye projektgruppe og på projektgrundlaget.

2. Meddelelser

- ISM orienterede om den nye sundhedsreform, som er under politiske forhandlinger. Praksissektoren er ikke med i planerne for Digital Sundhed Danmark i første omgang, men kan komme med på sigt.
- PLO orienterede om den skriftlige proces for godkendelse af projektgrundlaget for udbredelse af video i almen praksis. Styregruppen var enige om, at projektgrundlaget skal rettes til ud fra de bemærkninger, der er givet i den skriftlige proces og derefter sendes ud til styregruppen igen.
- ISM orienterede om release af medicinkortet i MinLæge-appen den 1. oktober.
- PLO orienterede om reovering af Friferie, hvor mangler i det eksisterende system er blevet opdateret. Det forventes, at løsningen skal integreres i andre systemer næste år. Hertil bemærkede KL, at det er vigtigt at have systemintegrationer til EOJ-systemerne.

3. Godkendelse af projektforslag for AI videoprojekt

Lærke Steenberg Smith (PLO) fremlagde et projektforslag, der indebærer at bruge AI til at generere journalnotater fra videokonsultationer. Der er på baggrund af en workshop med de deltagende læger blevet skitseret en model, men der mangler en afklaring af, om man kan stole på de AI-genererede journalnotater.

Styregruppen bemærkede, at det er vigtigt at have juraen for øje, og at udbredelsen er vigtig, da der vil være dilemmaer udover det tekniske grundlag. PLO var enige i, at projektet er juridisk og teknisk svært, men bemærkede, at de deltagende læger er positive overfor projektet.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Godkender projektbeskrivelsen for pilotafprøvning af en AI autonotar i det virtuelle venteværelse.

Styregruppen tiltrådte indstillingen, og vil gerne følge projektet.

4. Revideret kommissorium for programmet Digital Almen Praksis

Nina Bergstedt (ISM) præsenterede det reviderede kommissorium for styregruppen, som er rettet til ift. formål, opgaver, økonomi, osv.

Styregruppen drøftede om den skal varetage økonomistyringen i de projekter, som har egen finansiering. Her blev styregruppen enige om, at der skal tages ansvar for økonomien i de projekter hvor det giver mening, og at styregruppen skal være inde over økonomiske prioriteringer i projekterne. Styregruppen skal konkret tage stilling til mandatet når nye projekter kommer ind.

Danske Regioner havde en bemærkning til en konkret formulering i kommissoriet, som de vil komme med et bud på en rettelse til skriftligt.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Godkender det nye kommissorium for styregruppen

Styregruppen godkendte kommissoriet med forbehold for Danske Regioners rettelse.

5. Status på foranalyser vedr. lokale laboratorie analyser og journalnotater

Martin Bagger Brandt (PLO) orienterede om OK25 og om de to foranalyser om deling af hhv. lokale laboratoriesvar og journalnotater.

I OK25 er parterne blevet enige om at fortsætte samarbejdet i Partsforum for data og digitalisering. Derudover er der afsat midler til arbejdet på området. Det fremgår af aftalen, at et potentielt projekt kan være etableringen af et nyt cave-register. I den forbindelse talte styregruppen om sammenhæng til det nationale cave-register, som ikke er i drift, da finansieringen udestår.

Fvsa. delingen af lokale laboratoriesvar bemærkede SDS, at de gerne bidrager til en drøftelse af løsningsarkitekturen i forhold til brug af den nationale infrastruktur, og det vil være relevant at få det forbi det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA).

Fsva. delingen af journalnotater fortalte PLO, at det kun vil gælde fremadrettet, så tidligere journalnotater ikke vil blive gjort tilgængelige. SDS bemærkede, at de også her gerne bidrager til en drøftelse af løsningsarkitekturen i forhold til brug af den nationale infrastruktur, og det også vil være relevant at få dette forbi RUSA.

Den videre proces for analyserne indebærer, at de skal forbi Danske Regioner og RUSA hvorefter de forelægges for partsforummet i december. Det forventes at arbejdet kan igangsættes efter første kvartal 2025. Der udestår afklaringer af ophængen til DAP-styregruppen, prioritering hos SDS og juraen, herunder opdatering af bekendtgørelser.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Drøfter rapportudkastene ud fra gennemgangen på styregruppemødet.
- Drøfter mulig eksekvering (projektsættelse) i Digital Almen Praksis, med udgangspunkt i gennemførelse af deling af lokale laboratorieanalyser i 2025 og deling af journaldata i 2026.

Styregruppen drøftede rapportudkastene og konkluderede, at det var for tidligt at tage stilling til projektsættelse i DAP.

6. Status på budget 2024

Tom Høg Sørensen (MedCom) præsenterede budgettet. Der er en del penge tilovers på nuværende tidspunkt, hvilket skyldes, at flere af aftalerne ikke er afregnet endnu. Det er forventningen, at hele budgettet vil blive brugt.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Tager orienteringen om status på budgettet til efterretning.

Styregruppen tiltrådte indstillingen.

7. Status på øvrige projekter

Tom Høg Sørensen (MedCom) gav en status på øvrige relevante projekter.

Diagnosekortet

Evalueringsrapporten om ibrugtagning af diagnosekortet og forbedret diagnosekodning i almen praksis er under udarbejdelse og vil blive forelagt styregruppen på det næste møde. ISM bemærkede, at bekendtgørelsen skal opdateres inden diagnosekortet kan deles.

Apps i almen praksis

Projektet er i gang med at rekruttere klinikker som kan deltage i storskala-afprøvningen, hvor målet er at få 50 klinikker med.

Digital svangrejournel i almen praksis

Projektet omkring digital svangerjournal forventer, at alle klinikker med godkendte lægesystemer er igangsat medio november 2024.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Tager orienteringen om status på øvrige projekter til efterretning.

Styregruppen tiltrådte indstillingen.

8. Evt. og næste møde

Næste møde bliver afholdt den 11. december i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.